

D O D A T E K Č . 5

ke smlouvě o dílo č. 1 / 2019 ze dne 4. 3. 2019
schvalovací doložka BB-456/2019 ze dne 6. 3. 2019

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „ Oprava krovu, střešní konstrukce a stropu nad 2.np prelatury
v Ostrovačicích**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Přadlácká 920/24C, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 253 40 689.

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272

bankovní spojení:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

b) technických

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81

Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem

IČ: 65265793

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních

b) technických

(dále jen „objednatel“)

Preambule

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 4. 3. 2019 ve znění pozdějších Dodatků je sjednán v souladu s čl. 2. 7 a 3. 5 z důvodu upřesnění objemu prací pro etapu v roce 2021 vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí a finančním možnostem objednatele. Etapa 2021 je současně závěrečnou etapou k dokončení díla jako celku.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, se doplňuje bod 2. 9 ve znění:

Dílo v rámci etapy v roce 2021 bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Navrátillem, datace 8/2018 v rozsahu rozpočtu, který je přílohou

této smlouvy o dílo a dle podmínek stanovených v ZS MR-s 31859-16-OSU-Pl-7 a MR-S 14177-18-OSU-Pl-4 vydaným MěÚ Rosice, Odbor stavební úřad a aktuálního rozpočtu s výkazem výměr, (oprava krovu a střechy v rozsahu stanoveném pro etapu 2021, včetně jímací bleskosvodové soustavy a dalších souvisejících prací), který je přílohou tohoto dodatku.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	2 078 638,00 Kč	436 514,00 Kč	2 515 152,00 Kč
cena za 1. etapu (2019) - Dodatek č. 1	914 369,00 Kč	192 017,00 Kč	1 106 386,00 Kč
cena za 1. etapu (2019) - Dodatek č. 2	981 634,00 Kč	206 143,00 Kč	1 187 777,00 Kč
cena za 2. etapu (2020) - Dodatek č. 3	654 858,00 Kč	137 520,00 Kč	792 378,00 Kč
cena za 2. etapu (2020) - Dodatek č. 4	672 054,00 Kč	141 131,00 Kč	813 185,00 Kč
cena za 3. etapu (2021) - Dodatek č. 5	449 009,00 Kč	94 292,00 Kč	543 301,00 Kč

3. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se pro etapu 2021 aktualizují takto:

- 4.1. Zahájení prací (etapa 2021): do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- 4.2. Ukončení prací (etapa 2021, resp. díla jako celku) 15. 12. 2021

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 3 výtiscích, jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.
6. Dodatek č. 5 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy: rozpočet pro etapu v roce 2021

V Ostrovačicích, dne 23. 3. 2021

.....
[redacted]
[redacted]

za objednatele:

V Ostrovačicích, dne 23. 3. 2021

[redacted]
[redacted]
[redacted]

za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Zakázka: 2019005d Prelatura Ostrovačice - dokončení - 2021

Místo: Ostrovačice

Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice
náměstí Viléma Mrštíka 45
66481 Ostrovačice
IČ: 65265793
DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.
Přadlácká 920/24c
602 00 Brno
IČ: 25340689
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			389 446,96
MON			50 472,45
Vedlejší náklady			9 089,92
Ostatní náklady			0,00
Celkem			449 009,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	449 009,33 CZK
Základní DPH	21 %	94 291,96 CZK

Zaokrouhlení -0,29 CZK

Cena celkem s DPH

543 301,00 CZK


v Ostrovačicích

dne

23.3.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV			196 290,83
764	Konstrukce klempířské	PSV			45 374,79
765	Krytiny tvrdé	PSV			127 044,14
783	Nátěry	PSV			20 737,20
M21	Elektromontáže	MON			50 472,45
VN	Vedlejší náklady	VN			9 089,92
Cena celkem					449 009,33

Položkový rozpočet

S:	2019005d Prelatura Ostrovačice - dokončení - 2021
O:	Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 762		Konstrukce tesařské				196 290,83		0,56259
1	762311103R00	Montáž kotevnic želez, přiložek, patek, táhel, kotvení pozednic trny se závitem M 16, vč.dodávky 14	kus	14,00000	153,07	2 142,98	0,00332	0,04648
2	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 Námětky krovů 12/10:1*22	m	14,00000 22,00000	142,84	3 142,48	0,00099	0,02178
3	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 Vzpěra 13/13:2,5*6 Krokev 12/15:5,5*22 Pásek 11/14:2*12 Vaznice 13/16:3,8*4+2,9*2	m	181,00000 15,00000 121,00000 24,00000 21,00000	187,69	33 971,89	0,00099	0,17919
4	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 Sloupek 16/15:2*6 Výměna 16/18:3,8*4+2,9*2 Pozednice 18/15:3,8*4+2,9*2	m	54,00000 12,00000 21,00000	249,11	13 451,94	0,00099	0,05346
5	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 Vazný trám 18/22:9*3 Kráčče 18/22:1*16	m	43,00000 27,00000 16,00000	269,10	11 571,30	0,00099	0,04257
6	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	115,50000	84,05	9 707,78	0	0
7	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	115,50000	21,65	2 500,57	0	0
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Hranoly:7,3 Střešní latě:1,996	m3	9,29600 7,30000 1,99600	1 168,05	10 858,19	0,02357	0,21911
9	762900030RAA	Demontáž dřevěného krovu, bez bednění	m2	115,50000	193,54	22 353,87	0	0
10	60512002T	Řezivo SM hoblované Námětek 10/12:0,1*0,12*1*22*1,1 Vzpěra 13/13:0,13*0,13*2,5*6*1,1 Krokev 12/15:0,12*0,15*5,5*22*1,1 Pásek 11/14:0,11*0,14*2*12*1,1	m3	7,33095 0,29040 0,27885 2,39580 0,40656	7 560,00	55 421,98	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
11	60517103R	Vaznice 13/16:0,13*0,16*(3,8*4+2,9*2)*1,1 Sloupek 16/15:0,16*0,15*2*6*1,1 Výměna 16/18:0,16*0,18*(3,8*4+2,9*2)*1,1 Pozednice 18/15:0,18*0,15*(3,8*4+2,9*2)*1,1 Vazný trám 18/22:0,18*0,22*9*3*1,1 Kráčče 18/22:0,18*0,22*1*16*1,1 Lat SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm, vč impregnace 115,5*6*0,04*0,06*1,2	m3	0,48048 0,31680 0,66528 0,62370 1,17612 0,69696 1,99584	6 969,30	13 909,61	0	0
12	998762203R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 24 m	%	1,99584 7,20000	1 790,33	12 890,38	0	0
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,34000	282,26	1 507,27	0	0
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,34000	173,55	926,76	0	0
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,34000	250,58	1 338,10	0	0
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,36000	27,89	595,73	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				45 374,79		0,13168
17	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	21,00000	1 097,85	23 054,85	0,00328	0,06888
18	764259211R00	Kotlík konický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	21,00000 2,00000	1 770,60	3 541,20	0,00503	0,01006
19	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	18,00000	969,15	17 444,70	0,00293	0,05274
20	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	9,00000	26,52	238,68	0	0
21	764352841R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45°	m	10,50000	35,59	373,70	0	0
22	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,50000	446,53	669,80	0	0
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,04000	282,26	11,29	0	0
24	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,04000	173,55	6,94	0	0
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04000	189,64	7,59	0	0
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,76000	15,21	11,56	0	0
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04000	250,58	10,02	0	0
28	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,16000	27,89	4,46	0	0
Díl:	765	Krytiny tvrdé				127 044,14		8,49818
29	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	115,50000	81,41	9 402,86	0	0
30	765318861R00	5.-7. pole:(3,8+3,8+2,9)*5,5*2 Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	115,50000 10,50000	31,01	325,61	0	0
31	765311521RT1	3,8+3,8+2,9 Krytina z bobrovek střeš slož., šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	10,50000 115,50000	791,65	91 435,58	0,07228	8,34834

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
32	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenační č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	10,50000	714,68	7 504,14	0,01427	0,14984
33	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	6,10000	1 086,68	6 628,75	0	0
34	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,98000	282,26	2 252,43	0	0
35	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,98000	173,55	1 384,93	0	0
36	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	7,98000	189,64	1 513,33	0	0
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	151,62000	15,21	2 306,14	0	0
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,98000	250,58	1 999,63	0	0
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,92000	27,89	890,25	0	0
40	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	7,98000	175,50	1 400,49	0	0
Díl: 783		Nátěry				20 737,20		0,05146
41	783782210R00	Nátěr tesarských konstrukcí Bochemitem Plus I 2x	m2	343,04720	60,45	20 737,20	0,00015	0,05146
		Náměstek 10/12:(0,1+0,12)*2*1*22		9,68000				
		Vzpěra 13/13:(0,13+0,13)*2*2,5*6		7,80000				
		Krokev 12/15:(0,12+0,15)*2*5,5*22		65,34000				
		Pásek 11/14:(0,11+0,14)*2*2*12		12,00000				
		Vaznice 13/16:(0,13+0,16)*2*(3,8*4+2,9*2)		12,18000				
		Sloupek 16/15:(0,16+0,15)*2*2*6		7,44000				
		Výměna 16/18:(0,16+0,18)*2*(3,8*4+2,9*2)		14,28000				
		Pozednice 18/15:(0,18+0,15)*2*(3,8*4+2,9*2)		13,86000				
		Vazný trám 18/22:(0,18+0,22)*2*9*3		21,60000				
		Krátče 18/22:(0,18+0,22)*2*1*16		12,80000				
		Střešní latě 4/6:(0,04+0,06)*2*1,996*416		166,06720				
Díl: M21		Elektromontáže				50 472,45		0
42	M210111	Demontáž hromosvodu	m	105,00000	14,00	1 470,00	0	0
43	M21-1	D+M Kulatina AlMgSi D 8	kg	14,00000	636,40	8 909,60	0	0
44	M21-2	D+M Kulatina FeZn D 10	m	10,00000	238,20	2 382,00	0	0
45	M21-3	D+M Hadice smřšťovací zž	m	2,00000	254,30	508,60	0	0
46	M21-4	D+M Pásek FeZn 30/4	m	28,00000	284,20	7 957,60	0	0
47	M21-5	D+M Svorka SR 02	kus	8,00000	123,00	984,00	0	0
48	M21-6	D+M Zemní tyč	kus	8,00000	398,50	3 188,00	0	0
49	M21-7	D+M Podpěra PV15 nastavitelná	kus	14,00000	168,60	2 360,40	0	0
50	M21-8	D+M Podpěra PV11	kus	16,00000	152,70	2 443,20	0	0
51	M21-9	D+M Podpěra PV17/100	kus	15,00000	127,80	1 917,00	0	0
52	M21-10	D+M Svorka SS	kus	16,00000	116,90	1 870,40	0	0
53	M21-11	D+M Svorka SK	kus	6,00000	132,60	795,60	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)
54	M21-12	D+M Svorka SO velká	kus	1,00000	127,45	127,45	0	0
55	M21-13	D+M Svorka SZ	kus	4,00000	131,40	525,60	0	0
56	M21-14	D+M Označení svodů	kus	4,00000	85,80	343,20	0	0
57	M21-15	D+M Jímací tyč 2m	kus	1,00000	598,50	598,50	0	0
58	M21-16	D+M Svorka SJ	kus	1,00000	128,10	128,10	0	0
59	M21-17	D+M Držák jímací tyče DJD	kus	2,00000	227,50	455,00	0	0
60	M21-18	D+M Svorka ST + pásek	kus	6,00000	236,90	1 421,40	0	0
61	M21-19	zemní práce (ruční výkop / hl. 0,5m, š. 0,3m / včetně zpětného záhozu)	m	45,10000	268,00	12 086,80	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				9 089,92		0
62	005121R	Zařízení staveniště	soubor	0,28000	32 464,00	9 089,92	0	0