
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.9.2023 uzavřené mezi

Objednatelem: Obec Kladruby

Se sídlem: Kladruby 29, 415 01 Teplice

IČ: 002 66 388 DIČ: CZ00266388

bankovní spojení č.ú.: 94-1317501/0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 8228501/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Nicol Pavlů - starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: Mamelom s.r.o.

Se sídlem: Duchcovská 284, Háj u Duchcova, PSČ: 417 22

IČO: 248 34 629 DIČ: CZ24834629

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle C, vložce 30232

bankovní spojení: č.ú.: 115-173140247/0100 vedený u Komerční banky a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Martin Vágner – jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Martin Vágner, Ing. Libor Čihák

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu dne 27. září 2021 uzavřely dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů (dále také jen jako „Občanský zákoník“) smlouvu o dílo, na základě, které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo s názvem „**ČOV Kladruby – navýšení kapacity**“ (také jen jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo zhotovené v souladu se Smlouvou od Zhotovitele převzít a zaplatit mu za ně sjednanou Cenu za dílo. Smlouva o dílo ve znění dodatků bude dále označována také jen jako „Smlouva“.
- 1.2 Předmětem díla je navýšení kapacity stávající ČOV Kladruby. Výstavba nové dosazovací nádrže v areálu stávající ČOV a změna technologie na kontinuálně protékanou mechanicko-biologickou ČOV. Stávající kapacita ČOV je 375 po realizaci se kapacita navýší na 770 EO.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Díla a s tím související změně Ceny za Dílo, a za tímto účelem spolu uzavírají tento Dodatek ve znění, jak následuje.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně/doplnění předmětu Díla dle změnového listu č.1, který obsahuje náležitosti v souladu s čl. 2.12 Smlouvy. Změna č. 1 je definována změnovým listem, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

2.2 Provedením změny č. 1 dochází k navýšení ceny Díla, která je uvedena v čl. 5.1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ruší ustanovení čl. 5.1 Smlouvy o ceně Díla, které zní:

”
Cena celkem bez DPH 7 905 905,60 Kč
DPH 21 % ve výši 1 660 240,18 Kč
Celková cena včetně DPH 9 566 145,78 Kč
”

a nahrazují je novým zněním:

Cena dle SoD bez DPH: 7 905 905,60 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH: 258 736,95 Kč
Cena celkem dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH: 8 164 642,55 Kč

DPH: 21 %
DPH: 1 714 574,94 Kč

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 včetně DPH: 9 879 217,49 Kč

Ostatní ustanovení článku 5.1 Smlouvy zůstávají v platnosti.

2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: změnový list č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Všechna ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.

3.3 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu. Dodatek a jeho příloha č. 1 musí být opatřena uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oprávněných zástupců smluvních stran.

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako příloha tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

3.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- 3.6. Obec Kladruby, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách zadavatele nebo na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Objednatel

Zhotovitel

V Kladrubech dne 19.04.2024

V Háji u Duchcova dne 19.04.2024

OBEC KLADRUBY
KLADRUBY č.p. 29
415 01


.....


.....

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Číslo změnového listu	01
Datum zadání	1.2.2024
Číslo projektu	nepřiděleno
Název projektu	ČOV Kladruby – navýšení kapacity
Název Objednatele	Obec Kladruby, IČ: 002 66 388
Název TDS	Garnets Consulting a.s., IČ: 273 49 675
Název Zhotovitele	Mamelom s.r.o., IČO: 248 34 629
Projektant DSJ / ZD	Ing. Martin Fiala, Ph.D., IČ: 050 69 793

Změna je popsána a zdůvodněna v následujícím členění:

1. Předmět změny
2. Důvod změny
3. Způsob, jakým bude změna provedena
4. Časový harmonogram
5. Dopad na cenu díla
6. Závěr
7. Přílohy

1 Předmět změny

Předmětem je změna způsobu zajištění stavebního výkopu na objektu SO 02 - nová dosazovací nádrž.

Původní návrh počítal s použitím záporového pažení s rozpěrnými rámy. Nový návrh pak stavební jámu zajišťuje štětovnicemi a rozpěrnými rámy.

2 Důvod změny

Provedení změny je vyvoláno rozdílnou geologickou skladbou v místě realizované nádrže.

V místě nádrže se nevyskytuje souvislá vrstva křemence uvedeného v IGP průzkumu. Hrabanou sondou byly nalezeny pouze osamocené kameny křemence.

Změnou geologické skladby vznikla nutnost statického posouzení původní pažící konstrukce. Výsledkem statického posouzení je nový realizační projekt, akceptující skutečně nalezené geologické vrstvy a zajišťující bezpečné provedení výkopu a následné betonáže dosazovací nádrže.

Dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek odpovídá povaha změny odstavci č. 6.

3 Způsob, jakým bude změna provedena

Na změnu projektu byl zpracován technologický postup výstavby, dle kterého budou práce provedeny.

Projektant Ing. Martin Fiala, Ph.D. zpracoval a předal Objednateli revizi DSJ pro tyto části dokumentace:

B_SOUHRNNA_ZPRAVA_rev01

D.1.1.1_TZ_SO 01-04_rev01

D.1.2.1_ZALOZENI_NADRZE_rev01

D.1.2.2_DOSAZOVACI_NADRZ_rev01

D.1.6.1_TECHNICKA_ZPRAVA_rev01

Změna a obsah ZL byl předmětem KD č. 1 (25.1.24) až 6 (18.4.24).

4 Časový harmonogram

Změna nemá vliv na plnění časového harmonogramu ani na konečný termín dokončení Díla.

5 Dopad na cenu díla

Realizace má vliv na cenu díla.

PŘÍPOČTY (+):

přípočty ceny celkem za změnový list:

+ 1 367 037,96 Kč

ODPOČTY (-):

odpočty ceny celkem za změnový list:

-1 108 301,01 Kč

PŘÍPOČTY CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST:

258 736,95 Kč bez DPH 21%

313 071,71 Kč vč. DPH 21%

6 Závěr

Popsaná a odůvodněná změna je v souladu s požadavky na výkon a funkci.

Změna má vliv na cenu díla a nemá vliv na termín dokončení díla.

TDS doporučuje Objednateli přijmout tuto změnu proti Zadávací dokumentaci.

Projektant DSJ se změnou souhlasí a doporučuje Objednateli přijmout tuto změnu proti Zadávací dokumentaci.


7 Přílohy

1. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet
2. Stanovisko projektanta (samostatně neobsazeno, viz bod 6)
3. Výkresová dokumentace, pokud byla zpracována (samostatně neobsazeno seznam viz bod 3)
4. Zápis z jednání (samostatně neobsazeno seznam viz bod 3)

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Podpisy

Objednatel

19.4.2024	NICOL PAVLŮ	
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant / autorský dozor

19.4.2024	FIALA	
datum	jméno	razítko a podpis

Zhotovitel

19.4.2024	VAŘEJ	
datum	jméno	razítko a podpis

TDS

18.4.'24	Opatrný	
datum	jméno	razítko a podpis