



„Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí“



Evropská unie

*Projekt „KANALIZACE A ČOV TŘEBOVLE“ je realizován za finanční spoluúčasti EU v rámci
Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013; opatření: Obnova a rozvoj
vesnic, občanské vybavení a služby; podopatření: Obnova a rozvoj vesnic*

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.9.2013

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Třebovle

zastoupená starostkou obce Lenkou Růžkovou
sídlo: Třebovle 53, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
IČ: 00235792
DIČ: není plátce DPH
datová schránka ID: byhauty
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 5922151/0100
telefon: 321 783 489
e-mail: trebovle@volny.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
spisová značka: oddíl C, vložka 3873, vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
IČ: 60838531
DIČ: CZ60838531
zastoupený:
. Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
. Bohumilem Smíškem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Kamenice nad Lipou
číslo účtu: 19-387 573 0237/0100
telefon: 565 432 243
fax: 565 433 310
e-mail: info@kamenicka.cz

dále jen **zhotovitel**

společně jen „**smluvní strany**“

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na následujících změnách článku:

II. Předmět plnění a V. Cena díla, výše specifikované smlouvy takto:

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Kanalizace a ČOV Třebovle“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- **Změnový list č.1 – Zemní práce pro kanalizační přípojky tlakové kanalizace, dle skutečnosti. Prodloužení kanalizačních přípojek dle skutečného zaměření o 79 m, tj. na 1633 m.**
 - **Změnový list č.2 – Prodloužení stok tlakové kanalizace dle skutečného zaměření o 43,1 m, tj. na 3607 m.**
 - **Změnový list č.3 – Stavební úpravy na ČOV**
 - **Změnový list č.4 – Změny čerpacích šachet vyvolané objednatelem**
 - **Změnový list č.5 – Odvodnění komunikace při realizaci kanalizace**
 - projektová dokumentace „Kanalizace a ČOV Třebovle“ ve stupni pro provedení stavby a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracoval: 3e - projektování ekologických staveb s. r. o., Pražská 455, 393 01 Pelhřimov
 - zadávací podmínky veřejné zakázky evidenční číslo 350142; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
- a dle nabídky zhotovitele ze dne 12. 7. 2013.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle viz čl. VIII.4 této smlouvy.
- II.4 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.5 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.7 Po dohodě s objednatelem a TDI byly odsouhlaseny změny stavby nad rámec stanovený ve SoD

V. Cena díla		
V.1	Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:	
	SO 01 Tlaková kanalizace – kanalizační řad A	31 022 627,29 Kč
	SO 02-1 ČOV – elektro	19 328,50 Kč
	SO 02-2 ČOV – hromosvod	8 479,00 Kč
	SO 02-3 ČOV – stavební úpravy	86 573,33 Kč
	SO 03-1 Přívod elek. k ČOV + studna – elektro silová	91 235,50 Kč
	SO 03-2 Přívod elek. k ČOV + studna – zemní práce	45 465,60 Kč
	SO 04 Studna a vodovodní přípojka pro ČOV	664 702,88 Kč
	PS 1-1 Technologická část ČOV – strojní část	3 469 450,00 Kč
	PS 1-2 Technologická část ČOV – elektročást	576 100,00 Kč
	PS 2-1 Technologická část studny – strojní část	27 522,00 Kč
	PS 2-2 Technologická část studny – elektro	17 455,00 Kč
	PS 3 Dálkový přenos dat	117 150,00 Kč
	PS 4 Solární ohřev	75 816,00 Kč
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	494 912,00 Kč
	Celková cena díla bez DPH	36 716 817,00 Kč
	DPH 21%	7 710 531,00 Kč
	Celková cena díla včetně DPH	44 427 348,00 Kč
Cena díla dodatku č.1:		
	Změnový list č.1 – zemní práce pro přípojky	652 519,66 Kč
	Změnový list č.2 – prodloužení kanalizačních řadů	27 630,68 Kč
	Změnový list č.3 – stavební úpravy ČOV	28 350,00 Kč
	Změnový list č.4 – změny čerpacích šachet	152 500,00 Kč
	<u>Změnový list č.5 – odvodnění komunikace</u>	<u>36 809,90 Kč</u>
	Celková cena dodatku č.1 bez DPH	897 810,24 Kč
	DPH 21%	188 540,15 Kč
	Celková cena dodatku č.1 včetně DPH	1 086 350,39 Kč
DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.		
Při tvorbě položkového rozpočtu změnových listů se vycházelo z jednotkových cen SoD		
V.2	Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.	
V.3	Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě	

provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny

*Příloha č. 1 – prohlášení projektanta k výkazu výměr
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 – zemní práce pro přípojky
Příloha č. 3 - Změnový list č. 2 – prodloužení kanalizačních řadů
Příloha č. 4 - Změnový list č. 3 – stavební úpravy ČOV
Příloha č. 5 - Změnový list č. 4 – změny čerpacích šachet
Příloha č. 6 - Změnový list č. 5 – odvodnění komunikace*

Třebovle dne 29.8.2014

Kamenice nad Lipou dne 29.8.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lenka Ružková
starostka obce

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770 -11-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310

Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770 -11-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310


Bohumil Smíšek
jednatel společnosti

Prohlášení projektanta

Jako zpracovatel rozpočtu akce "**Kanalizace a ČOV Třebovle**" podávám toto vysvětlení:

do rozpočtu kanalizačních přípojek nebyly započteny zemní práce v délce přípojek 1554 m, protože v době zpracování nebylo jasné jakou část domovních přípojek bude možné hradit z dotačního titulu.

Jaromír Čášek - projektant

 **3e** PROJEKTOVÁNÍ
EKOLOGICKÝCH
STAVEB s.r.o.
Pražská 455
393 01 Pelhřimov
IČ: 201 12 306, DIČ: CZ20112396