

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 6025023

na zhotovení díla:

„Intenzifikace ČOV Bolatice“

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

Obec Bolatice

Právní forma: územně samosprávní celek

Se sídlem: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice

IČ: 00299847

DIČ: CZ00299847

Zastoupení: Mgr. Herbert Pavera – starosta

Bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 43-7019400217/0100

Tel: +420 553 654 999

Email: bolatice@bolatice.cz

a

Z h o t o v i t e l: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

se sídlem: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

kontaktní adresa: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

Telefon: 553 622 810

e-mail: opava@pohl.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 117569663/0300

ČS, a.s., č.ú.:

9617592/0800

UniCredit Bank, a.s., č.ú.:

1388019334/2700

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Jan Fleischer, MBA, vedoucí o.z. Opava

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Marek Brodňan, MBA, technický manažer

Ing. Pavel Ištváněk, výrobní manažer

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Ing. Petr Sedláček, MBA, č. aut. 410168

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 6025023, ze dne 29. 7. 2025 (dále jen „Dodatek“), se doplňuje ustanovení v článku II. PŘEDMĚT DÍLA o odstavce č. 7 na následující znění:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně díla v rozsahu a popisu stavebních prací uvedeném ve Změnovém listu č.1 a oceněném výkazu výměr pro ZL 1 (příloha tohoto Dodatku). V důsledku této skutečnosti dojde ke změně termínu dokončení díla a ceny díla tak, jak je uvedeno v ustanovení následujících odstavců tohoto článku Dodatku č. 3.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 3 se mění ust. čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PRACÍ A MÍSTO PLNĚNÍ **odst. 4. smlouvy**, ve znění Dodatků, následovně:

4. Doba realizace díla a termín dokončení: Dílo bude dokončeno nejpozději do 14 měsíců od převzetí staveniště. Nový termín pro dokončení díla je stanoven do: 15. 5. 2027. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy se mění takto:

<i>Položka</i>	<i>Nabídková cena v Kč (bez DPH)</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Nabídková cena v Kč (vč. DPH)</i>
<i>Uznatelné náklady – dle výkazu výměr</i>	<i>51 348 492,00 Kč</i>	<i>10 783 183,32 Kč</i>	<i>62 131 675,32 Kč</i>
<i>Neuznatelné náklady* – dle výkazu výměr</i>	<i>597 774,10 Kč</i>	<i>125 532,56 Kč</i>	<i>723 306,66 Kč</i>
Celková nabídková cena	51 946 266,10 Kč	10 908 715,88 Kč	62 854 981,98 Kč

*Neuznatelné náklady dle výkazu výměr tvoří:

Objekt PS 02 - Elektroinstalace a řídicí systém:

Položka č. 36 Výrobní dokumentace rozvaděčů, 59 290,00 Kč bez DPH

odsouhlasení s provozovatelem

Vedlejší rozpočtové náklady:

Položka č. 5 Dokumentace stavby (výkresová a textová) 88 000,00 Kč bez DPH

Neuznatelné náklady celkem činí 147 290,00 Kč bez DPH

Změna dle dodatku č.3, 450 484,10 Kč bez DPH

Neuznatelné náklady celkem činí 597 774,10 Kč bez DPH

REKAPITULACE CENY DÍLA BEZ DPH		
	uznatelné náklady	neuznatelné náklady
<i>dle smlouvy o dílo</i>	<i>51 348 492,00 Kč</i>	<i>147 290,00 Kč</i>
<i>změna dle dodatku č. 1</i>	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>
<i>změna dle dodatku č. 2</i>	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>
<i>změna dle dodatku č. 3</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>450 484,10 Kč</i>
celková nabídková cena	51 946 266,10 Kč	597 774,10 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. **Dodatek č. 3 byl schválen na 101. jednání Rady obce Bolatice dne 24. 8. 2026 pod č. usn. 15/101R/2026.**

Příloha dodatku:

- Textové znění Změnového listu ZL 1
- Ocenění stavebních prací ZL 1

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Bolaticích, dne:

V Opavě, dne:

Mgr.
Herbert
Pavera

Digitálně podepsal
Mgr. Herbert
Pavera
Datum: 2026.09.07
13:58:29 +02'00'

Jan
Fleischer

Digitálně podepsal
Jan Fleischer
Datum: 2026.09.07
13:11:44 +02'00'

.....
Mgr. Herbert Pavera – starosta
Obec Bolatice

.....
Jan Fleischer, MBA
vedoucí o.z. Opava