

2025													
16.6.-22.6.	23.6.-29.6.	30.6.-6.7.	7.7.-13.7.	14.7.-20.7.	21.7.-27.7.	28.7.-3.8.	4.8.-10.8.	11.8.-17.8.	18.8.-24.8.	25.8.-31.8.	1.9.-7.9.	8.9.-14.9.	

Harmonogram ZŠ Sokolovská

		předání staveniště/zahájení dodávek	ukončení realizace	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden
vybavení - nábytek	I. etapa - knihovna (1. stupeň, č. 13)	04.08.2025	08.08.2025													
vybavení - nábytek	II. etapa - učebna přírodopis (2. stupeň, č. 62), PC učebna (2. stupeň, č. 61), kabinet přírodopisu	11.08.2025	22.08.2025													
vybavení - nábytek	III. etapa - jazyková učebna a robotika (2. stupeň, č. 74), cvičná kuchyň (2. stupeň, č. 91)	25.08.2025	05.09.2025													
vybavení - AVT	I. etapa - v rámci této etapy není AVT dodáváno															
vybavení - AVT	II. etapa - učebna přírodopis (2. stupeň, č. 62), PC učebna (2. stupeň, č. 61), kabinet přírodopisu	18.08.2025	29.08.2025													
vybavení - AVT	III. etapa - jazyková učebna a robotika (2. stupeň, č. 74), cvičná kuchyň (2. stupeň, č. 91)	01.09.2025	11.09.2025													
vybavení - pomůcky	všechny etapy	08.08.2025	28.08.2025													

Vymezení jednotlivých etap:

I. etapa - knihovna (1. stupeň, č. 13) + práce specifikované v rámci SO 02 (chodby a aula ZŠ Komenského - zde pouze stavební práce)

II. etapa - učebna přírodopis (2. stupeň, č. 62), PC učebna (v soupisu prací označeno také jako učebna informatiky - 2. stupeň, č. 61), kabinet přírodopisu

III. etapa - jazyková učebna a robotika (2. stupeň, č. 74), cvičná kuchyň (2. stupeň, č. 91)