

Dodatek č. 3

Ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 102080_U.4181_01/2014

uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.
Ve znění předpisů pozdějších a doplňujících.

„Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Příbyslav
Se sídlem: Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav
Zastoupený: Mgr. Janem Štefáčkem, starostou
IČ: 00268097
DIČ: CZ00268097
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1478051389/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Mgr. Jan Štefáček
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Radek Wasserbauer
Telefon 737 169 534
E-mail wasserbauer@seznam.cz.

Zhotovitel: UNISTAV a. s.
Se sídlem: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město
Zastoupený: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva.
IČ: 005 31 766
DIČ: CZ 005 31 766
Bankovní spojení: CITI
Číslo účtu: 2037460106/2600
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Svatopluk Slováček, vedoucí projektu
Telefon 604 223 811
E-mail svatopluk.slovacek@unistav.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Svatopluk Slováček
Telefon 604 223 811
E-mail svatopluk.slovacek@unistav.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Ing. Jan Tůma, Václav Kočí
Technický dozor investora: Ing. Radek Wasserbauer

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.

Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí **1.336.422,- Kč bez DPH**.

Celková cena za dílo **26.813.479,- Kč bez DPH**.

Závěrečná ustanovení

1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.
2. Ustanovení v tomto dodatku nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že ujednání v něm obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

Přílohou tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 finanční harmonogram

Příloha č. 3 časový harmonogram

V Brně dne
Zhotovitel:

9.9.2014

V Přibyslavi dne
Objednatel:

9.9.2014

UNISTAV a.s.
Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva



Město Přibyslav
Mgr. Jan Štefáček, starosta



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

Výkaz výměr a rozpočet ZŠ Příbyslav - vícepráce

Popis	Cena
Etapu 4	
ENN	68 704
ZTI	181 998
ZL č. 01_Vícepráce Příbyslav	335 314
ZL č. 02_Vícepráce Příbyslav	750 406
Celkem (bez DPH)	1 336 422

Věta	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem	CENOVÝ ZDROJ
	Rozvaděč RC4.1					
1182-15290	RNG-1N14 Rozvodnice	Ks	1,00	375,00	375,00	Vaše cena
1182-9645	LPN-6B-1 Jistič	Ks	1,00	113,10	113,10	SoD
1182-9647	LPN-10B-1 Jistič	Ks	1,00	96,90	96,90	SoD
1221-13238	Elektroměr digitální,1f,9901D,5(45) A	ks	2,00	2 190,00	4 380,00	Vaše cena
1042-200	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A					
1042-201	RSA 16 A Řadová svornice	ks	6,00	34,70	208,20	Vaše cena
	Rozvaděč RC4.1 - celkem	ks	1,00		5 173,20	
	Doplnění rozvaděče RH					
1182-9816	LPN-40B-3 Jistič	Ks	1,00	512,00	512,00	Vaše cena
	Doplnění rozvaděče RH - celkem	ks	1,00		512,00	
	Rozvaděče					
	Rozvaděč RC4.1	ks	1,00		5 173,20	součet
	Doplnění rozvaděče RH	ks	1,00		512,00	součet
	Rozvaděče - celkem				5 685,20	
	Elektromontáže					
1124-1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC					
1124-9	CY 16 mm2,, pod omítkou	m	120,00	38,60	4 632,00	SoD
1124-17	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					
1124-37	CYKY 5x16 mm2, pod omítkou	m	120,00	214,30	25 716,00	SoD
	DEMONTÁŽE SVODŮ HROMOSVODU	<i>hod</i>	<i>28,00</i>	<i>180,00</i>	<i>5 040,00</i>	
	OPĚTOVNÁ MONTÁŽ HROMOSVODU	<i>hod</i>	<i>56,00</i>	<i>180,00</i>	<i>10 080,00</i>	
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY					
9999-1281	Demontáž stávajícího rozvaděče	hod	8,00	180,00	1 440,00	SoD
9999-1281	Opétovná montáž stávajícího rozvaděče	hod	10,00	180,00	1 800,00	SoD
9999-1291	Připojení ve stávajícím rozvaděči, ostatní montážní práce	hod	42,00	180,00	7 560,00	SoD
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK					
9999-1297	DLE CSN 331500					
9999-1298	Revizní technik	hod	10,00	380,00	3 800,00	SoD
9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY					
	Podružný materiál	kpl	1,00	1 210,00	1 210,00	
	Elektromontáže - celkem				61 278,00	
	Ostatní náklady					
	<i>009: Vedlejší rozpočtové náklady</i>					
	VRN	%	2,60	669,63	1 741,04	dle SoD
	Ostatní náklady - celkem				1 741,04	
ENN CELKEM					68 704	

CELKEM ZDRAVOTNÍ TECHNIKA						181 998 Kč	
Číslo pol.	Popis položky	Jedn.	Množství	Jednotk. cena	Cena	cenový zdroj	
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
	Zařizovací předměty, včetně montáže, napojení...						
725 01-3165.R00	- umyvadlo š. 600 mm s otvorem pro baterii ze sanitární keramiky s bílou glazurou dle ČSN EN 14 688; včetně instalační sady	ks	15	960 Kč	14 400 Kč	SoD	
551-67406.8	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad. svislý	kpl	12	2 987 Kč	35 845 Kč	URS*koeficient	
	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem	kus	12	370 Kč	4 446 Kč	URS*koeficient	
	- výlevka 425x500 mm ze sanitární keramiky s bílou glazurou a s plastovou mřížkou; včetně instalační soupravy	ks	3	2 800 Kč	8 400 Kč	SoD	
725 01-6125.R00	Urínál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý	kpl	9	7 763 Kč	69 866 Kč	URS*koeficient	
	BATERIE, SPLACHOVACÍ SYSTÉMY...						
	Vodovodní baterie, včetně montáže, napojení...(baterie musí být opatřeny certifikáty, splňovat hygienická normy a mít plné zabezpečení proti průtoku do přívodního potrubí, kartuše musí být vybaveny kompenzátorem dynamických rázů, mít možnost nastavení max. p						
	- připojovací flexi hadičky G 1/2" (30+12ks)	ks	45	40 Kč	1 800 Kč	SoD	
	- umyvadlová stojánková, směšovací, páková baterie	ks	15	1 680 Kč	25 200 Kč	SoD	
	ZEDNICKÉ A PŘÍPOMOCNÉ PRÁCE PRO SOC.ZAŘÍZENÍ						
	- vodorovné (svislé) drážky ve zděné konstrukci pro vedení potrubí 150 x 80 mm (vodovod pro pisoáry, odpadní potrubí pro pisoáry a umyvadla) 16+8+8,5m	m	32,5	56 Kč	1 820 Kč	SoD	
	VODOVOD PRO PISOÁRY						
	Potrubí PPr Ø 20 - potrubí 20 x 2,8, PN 16	m	16	106 Kč	1 696 Kč	SoD	
	Nástěnka s jedním závitem pro výtokový ventil G 1/2"	ks	9	60 Kč	540 Kč	SoD	
	Ventil výtokový rohový G 1/2"	ks	9	96 Kč	864 Kč	SoD	
	Tlaková zkouška potrubí	m	16	12 Kč	192 Kč	SoD	
	Proplach a dezinfekce	m	16	8 Kč	128 Kč	SoD	
	Izolace návleková - pro potrubí 20 x 2,8 tř. 13 mm	m	16	28 Kč	448 Kč	SoD	
	VODOVOD PRO UMYVADLA A KLOZETY						
	Ventil výtokový rohový G 1/2"	ks	45	96 Kč	4 320 Kč	SoD	
	ODPADNÍ POTRUBÍ PRO PISOÁRY						
	U- kus HT Ø 50 - koleno 1-hrdlové 50/45	ks	9	13 Kč	117 Kč	SoD	
	Potrubí HT - trubka s hrdlem DN 50	m	8	152 Kč	1 216 Kč	SoD	
	Koleno 1-hrdlové 50/87	ks	9	13 Kč	117 Kč	SoD	
	ODPADNÍ POTRUBÍ PRO UMYVADLA						
	U- kus HT Ø 50 - koleno 1-hrdlové 50/45	ks	15	13 Kč	195 Kč	SoD	
	Potrubí HT - trubka s hrdlem DN 50	m	8,5	152 Kč	1 292 Kč	SoD	
	Koleno 1-hrdlové 50/87	ks	15	13 Kč	195 Kč	SoD	
	OSTATNÍ						
725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubo	12	83 Kč	993 Kč	URS*koeficient	
725 12-2817.R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubo	9	40 Kč	363 Kč	URS*koeficient	
725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	15	68 Kč	1 018 Kč	URS*koeficient	
725 33-0820.R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubo	3	101 Kč	303 Kč	URS*koeficient	
725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubo	15	39 Kč	578 Kč	URS*koeficient	
725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	51	20 Kč	1 035 Kč	URS*koeficient	
	OSTATNÍ NÁKLADY						
	Vedlejší rozpočtové náklady						
	VRN	%	2,6	1 774 Kč	4 612 Kč	dle SoD	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL č. 01	Vicepráce Příbyslav	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
4. etapa	Změnové listy		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
4181	Modernizace a rozšíření ZS Příbyslav		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	MĚSTO Příbyslav		
Dodavatel	Unistav a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	335 314	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	335 314	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	335 314	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
0			
Základ pro DPH	0,0 %		335 314 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			335 314 Kč

Poznámka :

Stavba :	4181 Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav	Rozpočet : ZL č. 01
Objekt :	4. etapa Změnové listy	Vícepráce Příbyslav

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	9 710	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	24 873	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	12 185	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 327	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	21 798	0	0	0
763 Dřevostavby	0	223 670	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	8 883	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 079	0	0	0
784 Malby	0	12 536	0	0	0
799 Ostatní	0	19 145	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 163	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	51 258	290 111	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	335 314	0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
VRN	0	0,0	335 314	0
CELKEM VRN	0	0,0		0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	4181 Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav 4. etapa Změnové listy	Rozpočet: ZL č. 01 Vícepráce Příbyslav	cenový zdroj
--------------------------------------	---	---	--------------

335 314,27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem/(Kč)	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
1	622421210R00	Omrítka vnější tepelně izolační Hasit tl. 3 cm	m2	29,76	326,28	9 710,09	DLE CENÍKU * koeficient
		0,93*32		29,76			
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				9 710,09	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					
2	941941052R00	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	201,81	38,25	7 719,23	SoD
3	941941392R00	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za první a ZKD měsíc použití	m2	403,62	29,75	12 007,70	SoD
		201,81*2		403,62			
4	941941852R00	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	201,81	25,50	5 146,16	SoD
		1710-1508,19		201,81			
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				24 873,08	
Díl: 97		Prorážení otvorů					
5	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	12,00	337,95	4 055,40	DLE CENÍKU * koeficient
		vysekání otvorů pro zabetonování komínových otvorů:6*2		12,00			
6	411236221R00	Zazdívká otvorů 0,09m2 v klenbě cihlami tl.do 30cm	kus	6,00	212,81	1 276,86	DLE CENÍKU * koeficient
		zazdívká otvoru komínového průduchu:6		6,00			
7	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	m3	0,32	3 291,09	1 066,31	DLE CENÍKU * koeficient
		vyplnění komínových průduchů betonem:0,3*0,3*0,6*6		0,32			
8	310237261R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	12,00	482,17	5 786,04	DLE CENÍKU * koeficient
		zazdívká otvorů po vybourání komínových průduchů:6*2		12,00			
Celkem za		97 Prorážení otvorů				12 184,61	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
9	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	10,40	320,00	3 327,26	SoD
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 327,26	
Díl: 735		Otopná tělesa					
10	735 90 RT1	Demontáž potrubí k otopným tělesům	m	384,00	37,00	14 208,00	SoD
11	735 90 RT2	Demontáž potrubí - přívod plynu	m	12,00	37,00	444,00	SoD
12	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 1,2*0,8*95	m2	91,20	16,12	1 470,14	DLE CENÍKU * koeficient
				91,20			
13	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu 95*4	kus	380,00	6,08	2 310,40	DLE CENÍKU * koeficient
				380,00			

14	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	91,20	10,25	934,80	DLE CENÍKU * koeficient
15	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	3,43	708,41	2 430,48	DLE CENÍKU * koeficient
		konzoly:380*0,00075		0,29			
		radiátory:91,2*0,0238		2,17			
		potrubí ÚT:384*0,00254		0,98			
		odpočet za výkup litinových radiátorů					
			t	2,17	-2 828,00	-6 136,76	DLE CENÍKU * koeficient
		odpočet za výkup kovu					
			t	1,26	-2 474,50	-3 117,87	DLE CENÍKU * koeficient
Celkem za		735 Otopná tělesa				12 543,20	
Díl: 763		Dřevostavby					
16	763132210U00	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl. 12,5 mm	m2	72,80	369,00	26 789,40	SoD
17	763133021U00	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl. 2x12,5 mm, tepelná izolace tl. 40mm	m2	391,70	486,00	190 366,20	SoD
18	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	2 171,56	3,00	6 514,67	SoD
Celkem za		763 Dřevostavby				223 670,27	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
19	T-41	D+M madlo rampy prům.50mm (Z-11) - kotveno k ocelové pásovině zábradlí-světlý dub P50x5	m	10,00	862,40	8 624,00	SoD
		zábradlí u východu na terasu:10		10,00			
20	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	86,24	3,00	258,72	SoD
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				8 882,72	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
21	Z-11	D+M madlo rampy, ocelová pásovina, madlo-dub viz truhl. výrobky - P 50x5-včetně kotevnic prvků	m	10,00	396,00	3 960,00	SoD
		zábradlí u východu na terasu:10		10,00			
22	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	39,60	3,00	118,80	SoD
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				4 078,80	
Díl: 784		Malby					
25	784453611U00	Malby směsí tekuté na SDK dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	464,30	27,00	12 536,10	SoD
		SDK podhled:72,6+391,7		464,30			
Celkem za		784 Malby				12 536,10	
Díl: 799		Ostatní					
26	429-72093	Hlavice samotahová velikost 100	ks	2,00	1 326,00	2 652,00	SoD
27	721176213	Potrubí KG odpadní svislé DN 125 x 3,2 mm Potrubí větracího systému	m	84,00	196,35	16 493,40	SoD

26	429-72093	Práce autojeřábem - doprava profilů					
			hod	8,00	400,00	3 200,00	SoD
	Celkem za	799 Ostatní				22 345,40	
	Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
			t	6,77	36,00	243,84	SoD
29	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,09	8,00	216,75	SoD
30	979082111R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
			t	3,31	36,00	119,23	SoD
31	979082121R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	6,62	20,00	132,48	SoD
		3,312*2		6,62			
32	979099113U00	Poplatek za skládku - sut'					
			t	3,31	136,00	450,43	SoD
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 162,74	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zl. č. 2	Vícepráce m2	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
4. etapa	Změnové listy		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
4181	Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Petr Jeřábek		Počet listů

Rozpis ceny

Název		
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Vypracoval:	22. 2. 2016	22. 2. 2016
Podpis:	Meno:	Meno:
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	
DPH	0 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	0 %	
Zaokrouhlení		
CELKOVÝ ROZPOČET		

Popis :

[illegible]

Stavba :	4181 Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav	Rozpočet : ZL č.2
Objekt :	4. etapa Změnové listy	Vícepráce r02

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu		Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		394144,22
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		84 040,12
96	Bourání konstrukcí	HSV		27 934,00
97	Prorážení otvorů	HSV		11 811,24
99	Staveništní přesun hmot	HSV		4 736,60
764	Konstrukce klempířské	PSV		34 822,57
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		113 106,96
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		6 172,86
784	Malby	PSV		73 637,18
CELKEM OBJEKT				760 406,76

Položkový rozpočet

S:	4181	Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav
O:	4. etapa	Změnové listy
R:	ZL č.2	Vícepráce r02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	cenový zdroj
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				394 144,22		14,10		0,00	
	612421637R00	Omlítka vnitřní zděva, MVC, šuková	m2	295,28000	204,25	60 310,94	0,05	14,07	0,00	0,00	SOD
		omítky chodeb s olejovým nátěrem :									
		schodiště D : 48,6*1,3		63,18000							
		chodba III D : 42,3*1,3		54,99000							
		chodba II D : 42,3*1,3		54,99000							
		chodba III C : 23,3*1,3		30,29000							
		pod okny : 3*1,3*0,7		2,73000							
		chodba II C : 23,3*1,3		30,29000							
		schodiště C : 34,2*1,3		44,48000							
		chodba I. NP C : 31,0*1,3		40,30000							
		pod okny II, III NP : 8,8*0,7		6,86000							
		Odpočet (oprava vnitřních omítek do 10%)									odečíst 10%
		328,09*0,1		-32,81000							
	612473185R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	328,09000	11,40	3 740,23	0,00	0,03	0,00	0,00	SOD
	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	3 033,74000	80,95	245 585,80	0,01	19,96	0,00	0,00	DLE CENÍKU * koeficient
		základní rozpočet: 6186,27m2 - 1473,40m2 (stropy)- 1353,15m2(vnitřní omítka zděva vápenná nebo vápenocementová šuková)-325,88m2(oprava vnitřních omítek do 10%)		3 033,74000							
		Cena RTS 2014-114,50 Kč									
	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	3 033,74000	27,86	84 507,25	0,00	1,06	0,00	0,00	DLE CENÍKU * koeficient
		základní rozpočet: 6186,27m2 - 1473,40m2 (stropy)- 1353,15m2(vnitřní omítka zděva vápenná nebo vápenocementová šuková)-325,88m2(oprava vnitřních omítek do 10%)		3 033,74000							
		Cena RTS 2014-39,40 Kč									
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				84 040,32		1,45		0,00	
	622311231RT3	Zateplovací systém fasády, EPS Open, 80 mm, s omítkou Open	m2	222,82030	639,13	142 475,05	0,01	2,81	0,00	0,00	DLE CENÍKU * koeficient
		Cena RTS 2014-904,00 Kč									
	622311235RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS Open,160 mm, s omítkou Open	m2	-58,91028	963,00	-58 730,60	0,01	-0,83	0,00	0,00	SOD
		Začátek provozního součtu									
		původní výměra : 1433,19*0,82*1,1		1 292,73740							
		Konec provozního součtu									
		přípočet odpočtu v bodě č.2: 181,829*0,82*1,1		184,01000							
		tl. 80 změna : -247,14*0,82*1,1		-222,82030							
	622311831RT3	Zatepl. syst., fasáda, miner.desky PV 80 mm, s omítkou Silikon	m2	48,93370	770,63	37 709,78	0,03	1,43	0,00	0,00	DLE CENÍKU * koeficient
		Cena RTS 2014-1 090 Kč									
	622311835RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 160 mm+flmsy s omítkou silikonová 3,2 kg/m2, lepidlo flexibilní	m2	-48,93372	1 035,00	-50 646,40	0,04	-2,03	0,00	0,00	SOD
		Začátek provozního součtu									
		původní výměra : 1433,19*0,18*1,1		283,77160							
		Konec provozního součtu									
		změna tl. 80 mm-výměra dle GD 247,14 m2 - - 247,14*0,18*1,1		-48,93370							
	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dlažební	m	189,20000	39,59	7 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	DLE CENÍKU * koeficient
		Cena RTS 2014-56,00 Kč									
		rohové lišty na římsách ukleň fasády : 4*(30,0-3,6)+3,6		109,20000							
		hrana nad okny : 3*30,0		90,00000							
	553429431R	Profil rohový AL	m	219,12000	15,27	3 345,96	0,00	0,07	0,00	0,00	DLE CENÍKU * koeficient
		Cena RTS 2014-21,80 Kč									
		199,2*1,1		219,12000							
Díl:	66	Bourání konstrukcí				77 954,00		0,00		6,95	
	905081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	347,89000	28,80	10 291,62	0,00	0,00	0,02	6,95	SOD
		Revize dlažeb :									
		C :									
		C101 : 17,2		17,20000							
		C102 : 63,2		63,20000							
		C107 : 10,0		10,00000							
		C108 : 3,8		3,80000							
		C106 : 31,8		31,80000							
		C103 : 18,8		18,80000							
		C109 : 22,9		22,90000							
		C201 : 19,7		19,70000							
		C202 : 43,1		43,10000							
		C203 : 13,6		13,60000							
		C208 : 32,5		32,50000							
		C302 : 61,3		61,30000							
		C307 : 30,2		30,20000							
		D :									
		D101 : 14,6		14,60000							
		D102 : 12,0		12,00000							
		D103 : 60,0		60,00000							
		D107 : 13,4		13,40000							
		D108 : 10,8		10,80000							
		D110 : 32,0		32,00000							
		D111 : 2,1		2,10000							
		D201 : 32,1		32,10000							
		D202 : 60,0		60,00000							
		D207 : 13,4		13,40000							
		D208 : 10,8		10,80000							
		D209 : 2,9		2,90000							

[illegible]

		D208 : 10,8		10,80000								
		D209 : 2,9		2,90000								
		D301 : 10,7		10,70000								
		D302 : 60,0		60,00000								
		D306 : 13,4		13,40000								
		D307 : 10,8		10,80000								
		D308 : 2,9		2,90000								
		odpočet z rozpočtů (SOD+DOD) :										
		dodatečný soupis : -460,11		-460,11000								
		VCP : -27,3		-27,30000								
771574113		Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem - včetně soklu Revize dlažeb :	m2	138,09000	342,00	47 226,78	0,40	55,24	0,00	0,00	SOD	
		C :										
		C101 : 17,2		17,20000								
		C102 : 63,2		63,20000								
		C107 : 10,0		10,00000								
		C108 : 3,9		3,90000								
		C109 : 31,8		31,80000								
		C103 : 16,8		16,80000								
		C202 : 43,1		43,10000								
		C203 : 13,6		13,60000								
		C208 : 32,5		32,50000								
		C302 : 61,3		61,30000								
		C307 : 30,2		30,20000								
		D :										
		D101 : 14,6		14,60000								
		D102 : 12,0		12,00000								
		D103 : 60,0		60,00000								
		D107 : 13,4		13,40000								
		D108 : 10,8		10,80000								
		D111 : 2,1		2,10000								
		D201 : 32,1		32,10000								
		D202 : 60,0		60,00000								
		D207 : 13,4		13,40000								
		D208 : 10,8		10,80000								
		D209 : 2,9		2,90000								
		D301 : 10,7		10,70000								
		D302 : 60,0		60,00000								
		D306 : 13,4		13,40000								
		D307 : 10,8		10,80000								
		D308 : 2,9		2,90000								
		odpočet z rozpočtů (SOD+DOD) :										
		základní rozpočet : -60,8		-60,80000								
		dodatečný soupis : -427,31		-427,31000								
		-27,3		-27,30000								
99761160		Dodávka dlažby keramické sánuté vnitřní kalibrované 300x600mm, s protiskizovou úpravou povrchu, vč. soklu	m2	151,89900	382,50	58 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	
		138,09*1,1		151,89900								
998771204R00		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	1 098,12580	3,00	3 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	
D1:	D96	Přesuny sutí a vyřazených hmot				6 172,86		0,00		0,00		
979081111R00		Odvoz sutí a výbor, hmot na skládku do 1 km	t	22,04594	36,00	793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	
979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,18378	8,00	705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	
979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	22,04594	36,00	793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	
979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	44,09188	20,00	881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	
97909113U00		Poplatek za skládku - sut	t	22,04594	138,00	2 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	
D1:	784	Malby				73 637,18		0,00		0,00		
784402802R00		Odstanění malby oškrábáním v místnostech H do 5 m základní rozpočet : 8180,27m2 - 1473,40m2 (stropy) Cena RTS 2014-22,10 Kč	m2	4 712,87000	15,82	73 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	DLE CENÍKU * koeficient	

Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav - 4.etapa

Finanční harmonogram celkový

Ceny jsou uvedené v Kč.

Rok	2014												2015	
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor		
Měsíce														
Prostaveno v měsíci bez DPH (Kč)		0	259 366	1 071 971	1 451 954	2 144 122	2 971 092	4 637 880	4 445 139	5 252 661	987 456	2 255 417		
Prostaveno v roce bez DPH (Kč)	25 477 057													
CELKEM	25 477 057													

Finanční harmonogram - ROP


Ceny jsou uvedené v Kč.

Rok	2014												2015	
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor		
Měsíce														
Prostaveno v měsíci bez DPH (Kč)			52 120	134 713	621 974	1 157 884	1 874 653	3 376 824	2 462 411	4 271 173				
Prostaveno v roce bez DPH (Kč)	13 951 751													
CELKEM	13 951 751													

Finanční harmonogram - město Příbyslav


Ceny jsou uvedené v Kč.

Rok	2014												2015	
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor		
Měsíce														
Prostaveno v měsíci bez DPH (Kč)			207 246	937 258	829 980	986 238	1 096 439	1 261 056	1 982 728	981 488	987 456	2 255 417		
Prostaveno v roce bez DPH (Kč)	11 525 306													
CELKEM	11 525 306													



Harmonogram prací

Rekonstrukce a dostavba ZS Pribyslav



Vypracoval:
Ing. Jiří Lády, 604-223-817
Datum: 8.8.14

Úkol
Rozdělení
Mílník

Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly

Vnější mílník
Průběh
Konečný termín