

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, tel.: +420 376555611, e-mail: info@mestonyrsko.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Adestik s.r.o.

Se sídlem: Vrhavč 99, 339 01 Klatovy

IČ: 25247069

DIČ: CZ25247069

Spisová značka: C 12613 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Drahořlav Koura, tel. +420 602148616, e-mail: adestik@adestik.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Radim Koura, tel. +420 724058601, e-mail: radim.koura@adestik.cz

stavbyvedoucí:

Radim Koura, tel. +420 724058601, e-mail: radim.koura@adestik.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-4503690267/0100

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen Smlouva) na zakázku s názvem „Výměna povrchu víceúčelového školního hřiště při ZŠ Nýrsko, Školní ulice“.

Dochází k úpravám a změnám následujících článků smlouvy:

Oddíl I. – II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 16.července 2021

Dochází k posunutí termínu dokončení stavebních prací s ohledem na klimatické podmínky a tím nedodržení správných technologických postupů výstavby.

Výměna povrchu víceúčelového školního hřiště při ZŠ Nýrsko, Školní ulice

Oddíl I. – III. Cena za dílo

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Původní cena celkem	3 127 590,05	656 793,91	3 784 383,96

Nová cena ve smyslu dodatku č.1

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	3 130 387,95	657 381,47	3 787 769,42

Oddíl IV. – III. Ustanovení závěrečná

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ostatní nekomentované články Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v platnosti.

Přílohy k Dodatku č.1:

- Rozpočet méně/víceprací k Dodatku č. 1

V Nýrsku

V Klatovech

za objednatele:

**Ing.
Miloslav
Rubáš**

Digitálně podepsal
Ing. Miloslav Rubáš
Datum: 2021.05.24
07:56:24 +02'00'

.....
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

za zhotovitele:

**Ing.
Drahošlav
Koura**

Digitálně podepsal
Ing. Drahošlav Koura
Datum: 2021.05.20
16:36:06 +02'00'

.....
Ing. Drahošlav Koura, jednatel spol.

Stavba :	0	0
Objekt :	1	Výměna povrchu víceúčelového školního hřiště při ZŠ Nýrsko,

SOUPIS PRACÍ - PŘÍLOHA K DODATKU Č.1

Zákl. údaje

1

**Výměna povrchu víceúčelového školního hřiště při ZŠ Nýrsko,
ul. Školní**

Objednatel: Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

Stavba: Víceúčelové hřiště u ZŠ Školní Nýrsko

Projektant:

Zpracoval:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Výměna povrchu stávajícího hřiště	2 797,90
	Celkem objekt 1	2 797,90

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 797,90
DPH	21 %	587,56
Celkem za objekt s DPH		3 385,46
ZAOKROUHLENO		

Rekapitulace soupisu

Stavební díl		Cena (Kč)
762	Konstrukce tesařské	2 797,90
	Celkem soupis	2 797,90

Ing.
Drahošla
v Koura

Digitálně podepsal
Ing. Drahošlav
Koura
Datum: 2021.05.20
16:37:42 +02'00'