

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 10

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Investor: Město Mnichovice

Datum: 5.10.2017

Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Klempířské konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Krycí lišta u napojení izolací je popsána v projektové dokumentaci ovšem chybí ve výkazu výměr. Nebylo počítáno s novým oplechováním elektrorozvaděče a HUP.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Bc. Radek Slabý

Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359

27.10.2017 info@acg-real.cz www.acg-real.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím: Bělík

ABP HOLDING a.s.

Thámova 21/34

186 00, Praha 8

DIČ: CZ15268446

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím: AD MILOSLAV GOLL

M. Goll

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Radek Slabý	
Datum:	5.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Klempířské konstrukce Popis a zdůvodnění změny: Krycí lišta u napojení izolací je popsána v projektové dokumentaci ovšem chybí ve výkazu výměr. Nebylo počítání s novým oplechováním elektrorozvaděče a HUP. Práce na oplechování navrhujeme vzhledem k faktu, že při provádění fasády byl zjištěn špatný stav tohoto oplechování. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky. <i>Dle zhotovitele má tento změnový list vliv na termín realizace díla.</i> 27.10.2017 Slabý Tento změnový list má vliv na termín realizace díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 27 610,00,-	
Výsledná cena změny bez DPH : 27 610,00,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
ABP HOLDING a.s. Thámová 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446 ③	ACG-Real Kosova 289A 390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz	
Datum:	Datum: 27.10.2017	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 10 - Klempířské konstrukce

JKSO:

Místo: Mnichovice č.p. 600

Objednatel:

Město Mnichovice

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

IČ:

00240478

DIČ:

IČ:

27094359

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

27 610,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

27 610,00

DPH základní

21,00%

ze

27 610,00

5 798,10

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

33 408,10

Projektant

MILOSLAV GOLL

27.10.2017

M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446

③

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real

Kosova 2894 390 02 Tábor

IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359

info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 10 - Klempířské konstrukce

Místo: Mnichovice č.p. 600

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 610,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 610,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 610,00


ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446

③



ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 10 - Klempířské konstrukce

Místo: Mnichovice č.p. 600

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

27 610,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 610,00

1	K	R01	Napojení tepelných izolací	m	63,000	390,00	24 570,00
2	K	R02	Oplechování elektrorozvaděče	ks	1,000	1 780,00	1 780,00
3	K	R03	Oplechování HUP	ks	1,000	1 260,00	1 260,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 12

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Investor: Město Mnichovice

Datum: 5.10.2017

Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vyztužení SDK stěny pro jednotku VZT

Popis a zdůvodnění změny:

Podle původního návrhu bylo počítáno s osazením jednotky VZT na stěnu objektu. Po rozkrytí této stěny bylo zjištěno, že se jedná o SDK stěnu s jednoduchým záklopem. Tato stěna nemá dostatečnou únosnost pro zavěšení jednotky. Z toho důvodu navrhujeme vyztužení v místě zavěšení jednotky OSB deskou tl. 25mm.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Bc. Radek Slabý 394 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
27.10.2017 info@acg-real.cz www.acg-real.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím: Běha

ABP HOLDING a.s.

Thámova 21/34

186 00 Praha 8


DIČ: CZ15268446

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím: AD MILOSLAV GOLL

M. Goll

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Radek Slabý	
Datum:	5.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vyztužení SDK stěny pro jednotku VZT Popis a zdůvodnění změny: Podle původního návrhu bylo počítáno s osazením jednotky VZT na stěnu objektu. Po rozkrytí této stěny bylo zjištěno, že se jedná o SDK stěnu s jednoduchým záklopem. Tato stěna nemá dostatečnou únosnost pro zavěšení jednotky. Z toho důvodu navrhujeme vyztužení v místě zavěšení jednotky OSB deskou tl. 25mm. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky. Tento změnový list má vliv na termín realizace díla. <i>Dle zhotovitele má tento změnový list vliv na termín realizace díla 27.10.2017 Slabý</i>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 8 874,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 8 874,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ABP HOLDING a.s. Thámová 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446	 ACG-Real Koseva 2894, 390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz	
Datum:	Datum: 27.10.2017	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 12 - Vyztužení SDK stěny pro jednotku VZT

JKSO:

Místo: Mnichovice č.p. 600

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

Objednatel:

Město Mnichovice

IČ: 00240478

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

8 874,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

8 874,00

DPH základní

21,00%

ze

8 874,00

1 863,54

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 737,54

Projektant

MILOSLAV GOLL

27.10.2017

M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

106 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real

Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359

info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 12 - Vyztužení SDK stěny pro jednotku VZT

Místo: Mnichovice č.p. 600

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]


1) Náklady z rozpočtu **8 874,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 8 874,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **8 874,00**

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446



ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 12 - Vyztužení SDK stěny pro jednotku VZT

Místo: Mnichovice č.p. 600

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

8 874,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 874,00

1	K	R01	Demontáž SDK opláštění příčky 1,5x2,5 m	m2	3,750	382,00	1 432,50
2	K	R02	Úprava nosného roštu příčky	kpl	1,000	1 761,00	1 761,00
3	K	R03	Montáž OSB desky 1,5x2,5m	m2	3,750	438,00	1 642,50
4	M	R04	OSB deska 25mm	ks	2,000	350,00	700,00
5	K	R05	Montáž SDK opláštění	kpol	1,000	2 438,00	2 438,00
6	M	R06	SDK deska 12,5mm	ks	2,000	450,00	900,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 13		
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.				
Investor:	Město Mnichovice	Datum: 5.10.2017			
Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Sanace atiky					
Popis a zdůvodnění změny:					
Při odhalení atiky na krčku bylo zjištěno, že betonový potěr je silně degradovaný, části odpadají. Vzhledem k zajištění řádného kotvení KZS a celé atiky je nutné nové provedení betonové nosné části.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Bc. Radek Slabý					
27.10.2017 IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz www.acg-real.cz					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Souhlasím: Bělá					
ABR HOLDING a.s. Thámova 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446					
Stanovisko projektanta stavby:					
Souhlasím: AD MILOSLAV GOLL					
M. Goll					
Příloha :					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Bc. Radek Slabý	
Datum:	5.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sanace atiky Popis a zdůvodnění změny: Při odhalení atiky na krčku bylo zjištěno, že betonový potěr je silně degradovaný, části odpadají. Vzhledem k zajištění řádného kotvení KZS a celé atiky je nutné nové provedení betonové nosné části. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky. Tento změnový list má vliv na termín realizace díla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 21 699,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 21 699,99 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
ABP HOLDING a.s. Thámová 21/34 186 00 Praha 8 DIČ: CZ15268446	ACG-Real Kosova 2894/390 02 Tábor IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz	
Datum:	Datum: 27. 10. 2017	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 13 - Sanace atiky

JKSO:

Místo: Mnichovice č.p. 600

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

Objednatel:

Město Mnichovice

IČ: 00240478

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 699,99
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 699,99
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 699,99	4 557,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	26 256,99
-------------------	--------------	------------------

Projektant

MILOSLAV GOLL

27.10.2017

M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real

Kosova 2894/390 02 Tábor

IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359

info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 13 - Sanace atiky

Místo: Mnichovice č.p. 600

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 699,99
HSV - Práce a dodávky HSV	21 699,99
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 699,99

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

③

M. Golik

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 13 - Sanace atiky

Místo: Mnichovice č.p. 600

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

21 699,99

HSV - Práce a dodávky HSV

21 699,99

6	K	312311951	Výplňová zed' z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,171	3 120,00	3 653,52
4	K	312351105	Zřízení oboustranného bednění zdí výplňových	m2	11,200	700,00	7 840,00
5	K	312351106	Odstranění oboustranného bednění zdí výplňových	m2	11,200	216,00	2 419,20
1	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	9,800	266,00	2 606,80
2	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	0,780	3 250,00	2 535,00
3	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	9,655	274,00	2 645,47



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	Město Mnichovice	Datum: 5.10.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: Napojení parozábrany na vyústky VZT Popis a zdůvodnění změny: Při provádění vzduchotechniky v obvodových stěnách, je nutné provést parozábranu kvůli správné funkci konstrukce. Tento požadavek vznikl po rozkrytí stávajících stěn jako požadavek dodavatele této části, která je v záruční době.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Zhotovitel ACG-Real s.r.o. Bc. Radek Slabý IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359 info@acg-real.cz, www.acg-real.cz 27.10.2017			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím: Berta			
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím: AD MILOSLAV GOLL M. Goll			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 15

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Změnový list vystavil: Bc. Radek Slabý

Datum: 5.10.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Napojení parozábrany na vyústky VZT

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění vzduchotechniky v obvodových stěnách, je nutné provést parozábranu kvůli správné funkčnosti konstrukce. Tento požadavek vznikl po rozkrytí stávajících stěn jako požadavek dodavatele této části, která je v záruční době.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.

~~Tento změnový list má vliv na termín realizace díla.~~

*Dle zhotovitele má tento změnový list vliv na termín realizace díla.
27.10.2017 Slabý*

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :
3 790,00,-

Výsledná cena změny bez DPH :

3 790,00,-

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ABP HOLDING a.s.
Thámová 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

ACG-Real
Kosova 2894/390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Datum:

Datum: 27.10.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 15 - Napojení parozábrany na výustky VZT

JKSO:

Místo: Mnichovice č.p. 600

CC-CZ:

Datum: 27.3.2017

Objednatel:

Město Mnichovice

IČ:

00240478

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 790,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 790,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	3 790,00	795,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 585,90
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

MILOSLAV GOLL

27.10.2017 M. Goll

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ABP HOLDING a.s.

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ACG-Real

Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359

info@acg-real.cz, www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 15 - Napojení parozábrany na výustky VZT

Místo: Mnichovice č.p. 600

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 790,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 790,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 790,00


 **ABP HOLDING a.s.**

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIC: CZ15268446

③



ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti MŠ Mnichovice

Objekt: ZL 15 - Napojení parozábrany na výustky VZT

Místo: Mnichovice č.p. 600

Datum: 27.3.2017

Objednatel: Město Mnichovice

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 790,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 790,00

1	K	R01	Vyříznutí otvorů montážních v SDK stěně	ks	4,000	265,00	1 060,00
2	K	R02	Doplnění včetně vzduchotěsného napojení parozábrany	ks	4,000	355,00	1 420,00
3	K	R03	Začištění otvorů	ks	4,000	327,50	1 310,00

