

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

I.

Smluvní strany

Název zadavatele:

Sídlo:

IČ:

zastoupen:

Email:

dále jen „objednatel“

Městys Stonařov

Stonařov 232, 588 33 Stonařov

00286656

Mgr. Ivan Šulc

stonarov@ji.cz

Zhotovitel:

IČ :

DIČ:

Sídlo:

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupen:

dále jen „zhotovitel“

Sypstav s.r.o.

07854978

CZ07854978

Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť

Zdeněk Hink a Jiřina Mezerová

Česká spořitelna a.s.

5592197339/0800

Zdeněk Hink a Jiřina Mezerová

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu řádného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla do 30. 9. 2025.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

Ve Stonařově dne 21.08.2025

Za objednatele

Mgr. Ivan Šulc, starosta městyse

Za zhotovitele