

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo z 20.09.2024

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Město Přibyslav**

Se sídlem: Bechyňovo nám. 1, 582 22 Přibyslav

IČ: 00268097

DIČ:

Zastoupen

ve věcech a) smluvních: Martin Kamarád, starosta města

b) technických Jan Prchal, referent OVŽP

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **AQUEKO spol. s r.o.**

Se sídlem: Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 45476691

DIČ: CZ45476691

Zastoupený

ve věcech a) smluvních: Ing. Miroslav Štola

b) technických Ing. Zdeněk Lazárek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 20.9.2024 na plnění veřejné zakázky s názvem "Oprava rybníků v Dolní Jablonné", a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

1.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních podmínkách (dále jen "vícepráce")

Vícepráce byly provedeny dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr.

II. CENA DÍLA

Vícepráce:

Cena bez DPH	273 709 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>57 479 Kč</u>
Cena s DPH	331 187 Kč

Celková cena bude upravena o výše uvedené vícepráce takto:

Původní cena bez DPH	4 935 574,91 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>273 709 Kč</u>
Výsledná cena bez DPH	5 209 283,91 Kč

Celková cena bude upravena o výše uvedené vícepráce takto:

Původní cena s DPH	5 972 045,64 Kč
<u>Vícepráce s DPH</u>	<u>331 187 Kč</u>
Výsledná cena s DPH	6 303 232,64 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 20.9.2024 zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Tento dodatek byl schválen Radou města Přibyslav dne 29.1.2025 č. Usnesení 21/2025

Příloha č. 1 - Rozpočet s výkazem výměr - vícepráce

.....
Martin Kamarád
starosta

Město Přibyslav

.....
Ing. Miroslav Štola
jednatel

AQUEKO spol. s r.o.