

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 13. 2. 2018
dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Střelice**
se sídlem: **Nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice**
Zastoupený: **PaedDr. Zdeněk Ondrášek, starosta obce**
IČ: **00282618**
(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** **Agumont, s.r.o.**
se sídlem: **Tkalcovská 1060, 674 01 Třebíč**
Zastoupený: **Jan Malík, jednatel společnosti**
Telefon: **739 981 262**
IČ: **24158313**
DIČ: **CZ24158313**
Bankovní spojení: **Fio banka, a.s.**
Číslo účtu: **2600759802/2010**
(dále jen „zhotovitel“)

V rámci stavby s názvem „**Střelice u Brna – oprava chodníků na ulici Ant. Smutného**“ a uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce se výše uvedené smluvní strany dohodly, že na základě odstavce 3.1. ii. Dokončení a předání stavby se prodlužuje z důvodu navýšení objemu prací – Výměna kabelu VO nejpozději do 7.9.2018. Dále dle článku 4.3. se cena díla navyšuje o částku 286.584,- Kč bez DPH dle samostatného soupisu stavebních prací – Výměna kabelu VO .

Cena díla dle článku 4.3. se upravuje:

Cena díla bez DPH dle SOD:	1.719. 657,58 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	286.584,00 Kč
Cena díla bez DPH:	2.006.241,58 Kč
Výše DPH:	421. 310,73 Kč
Cena díla včetně DPH:	2.427. 552,31 Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

*Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválen zastupitelstvem obce
č. 19 - 21. června 2018 (usnesení 15/2018/219)*

V Střelcích, dne

25 - 06 - 2018



.....
PaedDr. Zdeněk Ondrášek, starosta obce

V Třebíči, dne

 **Agumont s.r.o.** ①
realizace staveb
Tkalcovská 1080/11, 674 01 Třebíč
IČ: 24158313 DIČ: CZ24158313

.....
Jan Malík, jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **180415** **Střelice, ul. A. Smutného - Výměna kabelu VO**

Objekt: **401** **Veřejné osvětlení**

Rozpočet: **180415** **Veřejné osvětlení**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			26 870,00
PSV			0,00
MON			259 714,18
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			286 584,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	286 584,18 CZK
Zaokrouhlení		-0,18 CZK

Cena celkem bez DPH

286584,00 CZK

va Střelice


dne

25.6.2018



Agumont s.r.o.
realizace staveb
Tkalcovská 1060/11, 674 01 Třebíč
IČ: 24158313 DIČ: CZ24158313

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			26 870,00	9
M210	Materiál	HSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			259 714,18	91
Cena celkem					286 584,18	100