
S180/2025/0176/OIV
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
S180/2025/0136/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Jan Korseska, starosta MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

OPREKO, s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Zastoupený: panem Josefem Šebestou, jednatelem společnosti
IČO: 49789791
DIČ: CZ 49789791
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem Praha dne 17 února 1994, oddíl C, vložka 117046

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**uzavřeli ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2025, Evidenční číslo objednatele
S180/2025/0136/OIV (dále jen „Smlouva“), dodatek č. 1 tohoto znění:**

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Folimanka - oprava cihlového svahu a zídek**“ došlo v průběhu provádění prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb. ZZVZ a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 4, písm. a) a b) ZZVZ;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Odstavec 1.1 Článku 1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnové listy č. 1-3 - ze dne 8. 10. 2025 - vícepráce
 - Změnové listy č. 1-3 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran jsou uloženy u objednatele.
- předmět plnění smlouvy se poníží práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkazu výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnový list č. 4 - ze dne 8. 10. 2025 – méněpráce (odpočty)
 - Změnový list č. 4 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně a nyní zní:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) + **cena dodatečných prací**

13 021 274,57 Kč

(12 845 338,61 Kč = cena díla dle smlouvy + 259 351,01 Kč cena dodatečných prací - 83 415,05 Kč cena méněprací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

2 734 467,66 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

15 755 742,23 Kč

(slovy: patnáct milionů sedm set padesát pět tisíc sedm set třicet dva korun českých a dvacet tři haléřů).

Akce: Folimanka - oprava cihlového svahu a zídek	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Cena dle SoD	12 845 338,61	2 697 521,11	15 542 859,72
Dodatek č. 1 (VP-MP)	175 935,96	36 946,55	212 882,51
Celkem	13 021 274,57	2 734 467,66	15 755 742,23

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- 2) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2025.11.07
10:26:27 +01'00'

za Objednatele
Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

Josef
Šebesta

Digitálně podepsal
Josef Šebesta
Datum: 2025.11.05
13:56:54 +01'00'

za Zhotovitele
Josef Šebesta
jednatel OPREKO, s.r.o.

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od xx do xx

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 622 ze dne 20. 10. 2025

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

Ing. Petr Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2025.10.31 11:25:54 +01'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně
podepsal Jan
Bureš
Datum:
2025.10.31
08:59:20 +01'00'