

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 5/2013 ze dne 14. 3. 2013

na dodávku stavby: „Oprava krovu, krytiny a výdřevy jižní věže – II. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ253 40 689

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov u Brna, Vranov 7, 664 32 Vranov u Brna

zastoupeným: P. ThLic. Pavlem Křížem, OM, farářem

IČ: 49 46 17 96

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 3 je sjednán z důvodu stanovení rozsahu prací realizovaných v roce 2015 v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je nahrazen takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena včetně DPH:</i>
Původní cena díla celkem	2 068 218,00 Kč	434 326,00 Kč	2 502 544,00 Kč
realizace v roce 2013	833 999,00 Kč	175 140,00 Kč	1 009 139,00 Kč
realizace v roce 2014 dle dodatku č.1	784 857,00 Kč	164 820,00 Kč	949 677,00 Kč
realizace v roce 2014 dle dodatku č.2	14 523,00 Kč	3 050,00 Kč	17 573,00 Kč
celkem realizace v roce 2014	799 380,00 Kč	167 870,00 Kč	967 250,00 Kč
realizace v roce 2015	434 841,00 Kč	91 317,00 Kč	526 158,00 Kč

2. čl. 4 Doba plnění, bod 4.2 je nahrazen takto:

4.2 Ukončení prací v roce 2015: 30. 10. 2015

3. Ostatní články SOD č.5/2013 a pozdějších dodatků, zůstávají beze změn

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č.3

V Vranově u Brna dne 12. 1. 2015

Římskokatolická farnost

VRANOV 7

PSČ 664 32

.....
za objednatele:

V Brně dne 7. 1. 2015

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Svatopetrská 7 617 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

OR: 0 27272

.....
za zhotovitele:

BR-155/2015

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ


TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJE

V Brně dne 23. 1. 15

notář



Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava střechy jižní věže - II. Etapa 2015	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2011056 Kostel NPM ve Vranově u Brna	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY dodatek č. 3		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	144 800	
N PSV celkem	280 264	
ZRN celkem	425 064	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	425 064	Ostatní VRN 9 776
ZRN+VRN+HZS	434 841	VRN celkem 9 776
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7, 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OB: C 27272	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	434 841,00 Kč
DPH	21 % činí :	91 317,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		526 158,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011056 Kostel NPM ve Vranově u Brna
Objekt :	Oprava střechy jižní věže - II. etapa 2014

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	144 800	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	280 264	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	144 800	280 264	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
zařízení staveniště		2,3	425 064	9 776
CELKEM VRN				9 776

Položkový rozpočet

Stavba :		2011056 Kostel NPM ve Vranově u Brna		2015		
Objekt :		Oprava střechy jižní věže - II. etapa				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
9	95-4	Jeřáb DEMAG AC 160-1 mob., montážní práce při osazení a zakotvení střechy věže kostela	hod	8,00	15 700,00	125 600,00
11	95-6	Horolezecké práce montáž hromosvodu	soubor	1,00	3 840,00	3 840,00
12	95-7	Horolezecké práce oprava římsy zapravení římsy	m	32,00	480,00	15 360,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				144 800,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
64	764 21-1203.R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45°	m2	81,04	2 500,00	202 600,00
65	764-1	Přirážka za atypickou profilaci replika ozdobných prvků	m2	81,04	950,00	76 988,00
67	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,54	438,98	676,46
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				280 264,46
Díl: 783		Nátěry				