
DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ze dne 25.9.2024

uzavřený v souladu s bodem 18.11. čl. XVIII smlouvy o dílo dnešního dne, mezi:

Objednatelem: **Obec Dřínov**

Se sídlem: Dřínov 38, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou

IČ: 002 36 802

DIČ: CZ00236802

bankovní spojení č.ú.: 94-5011171/0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 490110359/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Jitka Bocková - starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: **Stavatelství Řehoř, s.r.o.**

Se sídlem: Dr. Janského 411, Černošice, PSČ: 252 28

IČO: 250 75 543

DIČ: CZ25075543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 47534

bankovní spojení: č.ú.: 180948295/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petr Jangl, pokurista

zastoupena ve věcech technických: Ing. Jakub Matyáš, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku č. 1

V souladu se smlouvou o dílo ze dne 25.9.2024, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se upravuje znění čl. 5.1. v souvislosti se změnovým listem č. 1. Změna č.1 je definována změnovým listem, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Cena celkem bez DPH	15 454 453,71 Kč
DPH 21% ve výši	3 245 435,28 Kč
Celková cena včetně DPH	18 699 888,99 Kč

a nahrazuje ji novým zněním

Cena za dílo celkem bez DPH dle SoD	15 454 453,71 Kč
ZL1	- 174 746,66 Kč
Cena celkem dle Dodatku č.1	15 279 707,05 Kč
DPH 21% ve výši	3 208 738,48 Kč
Celková cena včetně DPH	18 488 445,53 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako pevná a nejvýše přípustná.

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č.235/200 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Podrobné vyčíslení víceprací a méněprací je uvedeno ve Změnovém listu č.1.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dne 25.9.2024 se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou originálech nebo v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Jitka Bočková

Digitálně podepsal
Jitka Bočková
Datum: 19.03.2025
08:51:36 CET

V Dřínově, dne 19.3.2025

**Ing. Petr
Jangl**

Digitálně podepsal Ing.
Petr Jangl
Datum: 2025.03.20
15:43:42 +01'00'

V Praze, dne 19.3.2025

Změnový list

Číslo změnového listu	01/2025
Název projektu:	„Dřínov – intenzifikace ČOV – 2. zveřejnění“
Název stavby (části stavby):	SO 01.02.1 Nádrž nitrifikace a dosazovací nádrž SO 01.02.2 Denitrifikační nádrž
Název objednatele	Obec Dřínov
Název TDS:	AQUA-CONTACT Praha s.r.o.
Název zhotovitele:	Stavatelství Řehoř, s.r.o.
Iniciátor změny:	Objednatel

1. Předmět a provedení změny

SO 01.02.1 Nádrž nitrifikace a dosazovací nádrž

Na základě dodatečného dopřesnění založení a zajištění stavební jámy stavebního objektu **SO 01.02.1 Nádrž nitrifikace a dosazovací nádrž** vycházejícího z výrobně dílenské dokumentace zpracované společností PROVOD inž. spol. s r.o. dojde ke změně zajištění stavební jámy, kdy pažení stavební jámy bude provedeno pomocí záporového pažení a záporů budou provedeny z ocelových nosníků **HEB 140** namísto původních **HEB 200**. Celkově bude provedeno **207,5 m zápor HEB 140**, které budou umístěny do vrtů $\varnothing 300$ mm a pod úroveň dna stavební jámy budou zainjektonovány zálivkovou směsí z portlandského cementu CEM II oproti původnímu návrhu zápor **HEB 200** v celkové délce 217 m, které měly být osazeny do vrtů $\varnothing 600$ mm a obsypány hutněnou šterkodrtí. Dále bude pro zajištění zápor osazeno **44,6 m převázek** z ocelových profilů U160 a **143 m zemních kotev** oproti původnímu návrhu **77,8m převázek U160** a **198 m zemních kotev**.

Po úpravě návrhu založení stavebního objektu **SO 01.02.1 Nádrž nitrifikace a dosazovací nádrž** došlo k navýšení množství ocelové výztuže železobetonové desky a celkově bude provedeno 4,84 t ocelové výztuže oproti původnímu návrhu 2,8 t a nebude realizován podklad z kameniva hrubého drceného, frakce 16-63 mm v celkovém objemu **33,04 m³**.

SO 01.02.2 Denitrifikační nádrž

Na základě výrobně dílenské dokumentace zpracované společností PROVOD inž. spol. s r.o. pro stavební objekt **SO 01.02.2 Denitrifikační nádrž** bude do dobetonávky denitrifikační nádrže doplněno 152,26 kg ocelové výztuže.

2. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.

ZMĚNOVÝ LIST

Dřínov – intenzifikace ČOV – 2. zveřejnění

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.
Finanční kalkulace změny:

Odpočet – Méně práce	- 1 610 651,18 Kč bez DPH
Připočet – Více práce	1 435 904 52 Kč bez DPH
rozdíl:	- 174 746,66 Kč bez DPH

Celkový ekonomický výsledek změny výstavby: dojde ke snížení ceny díla o 174 746,66 Kč bez DPH. Tato změna je v souladu s §222, odst. 5, Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

4. Přílohy

- Rozpočet změny
- Výrobně dílenská dokumentace

5. Podpisy

Zhotovitel

12.2.2025	JAKUB MATYŠA	 
datum	jméno	razítko a podpis


Stavitelství Rehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černá Štice
DIČ: CZ2507543
(4)

TDS

12.2.2025	Dr. Ing. Radovan Šorm	 
datum	jméno	razítko a podpis

AQUA-CONTACT
Praha, s.r.o.
Husova 112
251 01 Lázně
tel.: 224 311 424

Projektant

13.2.2025	Ing. Miroslav Plich	 
datum	jméno	razítko a podpis

PHOVOD
V Po. 206/26
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 207 681
Fax: 474 720 56

Objednatel

12.2.2025	Jitka Bocková	 
datum	jméno	razítko a podpis

OBEC DŘÍNOV
Dřínov 38, 277 45 Ústí
IČ: 002 36 802