

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 73/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

TZB Kladno s.r.o.

sídlo: Třebízského 466, 273 09 Kladno - Švermov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 140764
zastoupená: Ing. Aloisem Maršnerem - jednatelem

IČ: 28428161
DIČ: CZ28428161

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-2428320207/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s čl. XII. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 73/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1. smlouvy - PŘEDMĚT SMLOUVY, se doplňuje z důvodu havárie a z důvodu navýšení prací oproti výkazu výměr, na základě požadavku objednatele, který vyplynul ze zápisu o zahájení přejímky, o nový odstavec 1a, který zní:

1a) Plynová kotelná v majetku Městské části Praha 3 :

- oškrábání výmalby, penetrace a pačokování podkladu, provedení nové výmalby ve dvou vrstvách, dle požadavku objednatele
- demontáž poničeného SDK podhledu, jeho likvidace a provedení nového podhledu na stávající upravenou konstrukci
- přetěsnění stávající kanalizace doplnění jejího zavěšení pod stropem
- montáž svodových žlábků průníků vody stropem a její svedení do kanalizace
- rozšíření základů pro zásobníky TV na žádost technologa, včetně vhodné úpravy jejich povrchů

III.

Článek č. IV. odst. 1. se mění takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	2 530 173,00 Kč
Cena dodatku č.1.bez DPH	69 845,75 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	2 600 018,75 Kč
DPH 15 %	378 002,81 Kč
DPH 21%	16 800,00 Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1. včetně DPH	2 994 821,56 Kč

IV.

Článek č. III. doba plnění odstavce 1. termín plnění se mění takto:

Místo plnění	Konec plnění
Koněvova 153/2414	29. 8. 2014


V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 28-08-2014


.....
objednatel **Správa majetkového portfolia**
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

V Praze dne 28-08-2014


.....
zhotovitel
SPRÁVA MAJETKOVÉHO PORTFOLIA
Třeběšického 486, 173 00 Kladno
IČO: 284 28 141
DIČ: CZ00028161

Změnový list č.1

Stavba: Výměna technologie plynové kotelny

Objekt: Koněvova 153, Praha 3, 130 00

Část: Zařízení pro vytápění staveb

JKSO

Objednatel: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Olšanská 2666/7, 130 00 - Praha 3

Zhotovitel:

Datum: 5.8.2014

P.č.	TV	KCN	Kód položky/standard	Popis	MJ	hmotnost celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1				Oškrábání maleb	ks	1,000	2 058,00	2 058,00	odsouhlaseno 11.7.2014
2				Penetrace, pečkování	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	odsouhlaseno 11.7.2015
3				Malby vnitřní dvojnásobné - primalex	ks	1,000	7 880,00	7 880,00	odsouhlaseno 11.7.2016
4				VRN, mechanizace, doprava	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	odsouhlaseno 11.7.2017
5				Odkrytí SDK podhledu, včetně likvidace	ks	1,000	4 656,00	4 656,00	odsouhlaseno 14.7.2014
6				Zpětné zakrytí SDK podhledu	ks	1,000	6 480,00	6 480,00	odsouhlaseno 14.7.2014
7				Oprava kanalizace přetěsněním spojů, včetně vyvážení kanalizace do stropu	ks	1,000	8 600,00	8 600,00	odsouhlaseno 14.7.2014
8				Žlábký pod stropem pro zachytávání prokapávající vody stropem, včetně svedení vody k podlaze	kpl	1,000	25 900,00	25 900,00	nová položka
9				Zvětšení základu pod zásobníky TV, z důvodu přístupu do zadní části zásobníků	m3	0,210	9 625,00	2 021,25	nová položka
10				Úprava plochy základu pod zásobníky TV - stěrkování, nátěr	m2	2,500	557,00	1 392,50	nová položka
11				VRN, mechanizace, doprava	ks	1,000	4 840,00	4 840,00	nová položka
CELKEM								69 845,75	