

NÁVRH DODATKU č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 23.06.2026 na zhotovení díla

Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice - 1. etapa

Obec Libochovany

se sídlem: Libochovany 5, 411 03 Libochovany

IČO: 00263923

bankovní spojení: 3722471/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

ID datové schránky: qhbburt

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Vlastimil Vrbenský – starosta obce

zástupce ve věcech technických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738

DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem v oddíle c, vložce 14364

bankovní spojení: 289387719/0300

jednající: Ing. Karel Složil, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Libor Chochol, manažer pro ekologické projekty

zástupce ve věcech technických: Jaroslav Pavlík, výrobní ředitel inženýrských staveb

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na přidání odstavce 5.15. v článku V „Cena za dílo, platební podmínky“ v následujícím znění:

5.15 Cena díla bude složena ze dvou částí dle poskytovatele dotace (MZe ČR)

I.

a) uznatelné náklady dle poskytovatele dotace MZe (podrobněji viz. příloha č.1) o celkovém objemu

Celková cena bez DPH: 71 165 860,11,- Kč

(slovy: sedmdesát jedna milionů sto šedesát pět tisíc osm set šedesát korun českých a jedenáct haléřů)

DPH ve výši 21 %: 14 944 830,62,- Kč

(slovy: čtrnáct milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc osm set třicet korun českých a šedesát dva haléřů)

Celková cena vč. DPH: 86 110 690,73,- Kč

(slovy: osmdesát šest milionů sto deset tisíc šest set devadesát korun českých a sedmdesát tři haléřů)

b) neuznatelné náklady dle poskytovatele dotace MZe (podrobněji viz. příloha č.2) o celkovém objemu

Celková cena bez DPH: 9 956 539,89,- Kč

(slovy: devět milionů devět set padesát šest tisíc pět set třicet devět korun českých a osmdesát devět haléřů)

DPH ve výši 21 %: 2 090 873,38,- Kč

(slovy: dva miliony devadesát tisíc osm set sedmdesát tři korun českých a třicet osm haléřů)

Celková cena vč. DPH: 12 047 413,27,- Kč

(slovy: dvanáct milionů čtyřicet sedm tisíc čtyři sta třináct korun českých a dvacet sedm haléřů)

II.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – uznatelné náklady hrazené z prostředků MZe

Příloha č. 2 – neuznatelné náklady hrazené z prostředků města

V Libochovanech dne:

Mgr.
Vlastimil
Vrbenský

Digitálně
podepsal Mgr.
Vlastimil Vrbenský
Datum: 2026.07.31
14:21:21 +02'00'

Mgr. Vlastimil Vrbenský, starosta obce

V Ústí nad Labem dne:

Ing. Karel
Složil

Digitally signed
by Ing. Karel Složil
Date: 2026.07.31
10:12:43 +02'00'

Ing Karel Složil, jednatel

Příloha č. 1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	M24/999		
Stavba:	Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice - I. Etapa výstavby		
Místo:	Libochovany	Datum:	09.03.2026
Zadavatel:	Obec Libochovany, č. p. 5, 411 03, Libochovany	Projektant:	Multiaqua s.r.o.
Uchazeč:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:	Roman Bárta
Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		71 165 860,11	86 110 690,73
SO 01	Stavební část ČOV	8 904 733,34	10 774 727,34
A01	SO 01 Stavební část ČOV	7 963 221,17	9 635 497,62
A02	SO 01 Vnitřní kanalizace a vodovod ČOV	105 156,48	127 239,34
A03	SO 01 Venkovní kanalizace	327 522,69	396 302,45
A04	SO 01 Stavební elektroinstalace	508 833,00	508 833,00
SO 03	Stavební část ČS 2	2 577 727,33	3 119 050,07
SO 04	Gravitační splašková kanalizace	42 693 307,35	51 658 901,89
01	Stoka A - Libochovany	21 298 669,33	25 771 389,89
03	Stoka A-1	2 191 347,82	2 651 530,86
06	Stoka A-3	5 875 118,12	7 108 892,93
07	Stoka A-3-1	5 154 215,27	6 236 600,48
08	Stoka A-4	6 167 093,47	7 462 183,10
10	Stoka A-6	2 006 863,34	2 428 304,64
SO 06	Výtlač V2	118 007,72	142 789,34
SO 07	Přípojka NN k ČOV	493 163,00	596 727,23
SO 09	Vodovodní přípojka k ČOV	1 907 725,29	2 308 347,60
SO 10	Příjezdová komunikace a areál ČOV	3 210 792,03	3 885 058,36
A04	SO 10 Příjezdová komunikace a areál ČOV	1 743 498,02	2 109 632,60
A05	SO 10 Zpevněné plochy v areálu ČOV	645 289,40	780 800,17
A06	SO 10 Oplocení areálu ČOV	210 100,81	254 221,98
A07	SO 10 Vegetační úpravy v areálu ČOV	611 903,80	740 403,60
SO 11	Odtok z ČOV	884 118,05	1 069 782,84
SO 12	Přeložky dešťové kanalizace	0,00	0,00
PS 01	Strojní část ČOV	4 930 997,00	5 966 506,37
PS 03	Strojní část ČS2	598 922,00	724 695,62
PS 04	Elektročást ČOV	1 916 367,00	2 318 804,07
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 930 000,00	3 545 300,00

Příloha č. 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	M24/999		
Stavba:	Kanalizace, ČOV - Libochovany, Řepnice - I. Etapa výstavby		
Místo:	Libochovany	Datum:	09.03.2026
Zadavatel:	Obec Libochovany, č. p. 5, 411 03, Libochovany	Projektant:	Multiaqua s.r.o.
Uchazeč:	IR.Construction s.r.o.	Zpracovatel:	Roman Bárta
Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 956 539,89	12 047 413,27
24 - Přípojky	Libochovany	8 393 397,33	10 156 010,77
A04 - SO01	SO 01 Stavební elektroinstalace	40 000,00	48 400,00
SO 07	Přípojka NN k ČOV	40 000,00	48 400,00
SO 12	Přeložky dešťové kanalizace	1 343 142,56	1 625 202,50
PS 04	Elektročást ČOV	40 000,00	48 400,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	100 000,00	121 000,00