

Dodatek č. 1 Smlouvy o Dílo

„Snížení energetické náročnosti budovy Pentagonu v Poděbradech“
(č. objednatele 2013/00117; č. zhotovitele 2/626/2013), uzavřené dne 22.4.2013 (dále jen Smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: obchodní firma: **Město Poděbrady**
adresa: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
doručovací adresa: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem – starostou města
telefon: +420 325 600 200
e – mail:
IČ : 00239640
DIČ: CZ 00239640
bank. spojení: číslo účtu: 725191, kód banky: 0100

Zástupce ve věcech smluvních: PhDr. Ladislav Langr – starosta města

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: obchodní firma: **VEXTA a.s.**
adresa: Hovorčovická 137, Bořanovice, pošta Líbeznice, PSČ 250 65
zastoupený: Ing. Josefem Koydlem
telefon / fax: 222 356 902
e-mail: info@vexta.cz
IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662
bank. spojení: KB a.s., pobočka Praha 1, 27-5527510237/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Koydl

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících úpravách Smlouvy a to na základě schválených změn projektové dokumentace, odsouhlasené výrobní dokumentace, změnách vyvolaných nepředpokládanými skutečnostmi zjištěnými při realizaci prací a dále pak v důsledku okolností, které vedly k posunutí termínu zahájení prací:

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ ,text článku 4.1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.1. Dílo bude provedeno řádně, bez vad a nedodělků v těchto závazných termínech:

zahájení prací: 20. 5. 2013
ukončení prací: 11. 10. 2013

Současně platí, že část zakázky „Výměna zdroje tepla“ bude dokončena, zprovozněna a předána zadavateli nejpozději do 15. 8. 2013.

Harmonogram provádění Díla je obsahem přílohy č.: 1 tohoto Dodatku.

Článek 2.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení

Doložka dle §41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění:

Rada města Poděbrady schválila uzavření této smlouvy usnesením č. 556/2013 ze dne 12.8.2013.

PŘÍLOHY Dodatku č.:1

Příloha č. 1	Harmonogram provádění Díla

V Poděbradech dne: 22. 8. 2013

Objednatel: Město Poděbrady

PhDr. Ladislav Langr, starosta



V Bořanovicích, dne: 2. 8. 13

Zhotovitel: VEXTA a.s.

Ing. Josef Koydl

VEXTA a.s.
Hovorčovická 137, Bořanovice
250 65 Libeňovice
IČ 26196662, DIČ CZ26196662