

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Čimelice
se sídlem: Čimelice 51, 398 04 Čimelice
IČO: 00249599
Zastoupená: Mgr. Šárkou Hrdličkovou, starostkou obce

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.
se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČO: 60849657
DIČ: CZ60849657
Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657
Zastoupený: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Tento Dodatek se uzavírá ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 5. 2026 na realizaci akce „Propojení vodovodních řadů na pozemcích p. č. 1028/1 a 155/1 k. ú. Čimelice“ (dále jen „Smlouva“).

Na základě změnového listu č. 1 ze dne 24. 8. 2026 dochází k úpravě rozsahu stavebních prací a ke snížení smluvní ceny díla. Předmětem změny je odpočet poměrné části položek souvisejících s menším zásahem do pozemní komunikace; důvodem změny je optimalizace pracovních činností, kdy bylo docíleno menšího zásahu do stávající pozemní komunikace.

III. Změna ceny díla

Ustanovení článku VI. – Cena díla a platební podmínky Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla:

Cena celkem bez DPH	1 671 963,81 Kč
DPH	351 112,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 023 076,21 Kč

Změna dle změnového listu č. 1:

Změna ceny bez DPH	– 150 322,03 Kč
Změna DPH	– 28 052,37 Kč
Změna ceny včetně DPH	– 178 374,40 Kč

Nová cena díla po započtení změnového listu č. 1:

Cena celkem bez DPH	1 521 641,78 Kč
---------------------	-----------------

DPH 323 060,03 Kč
Cena celkem včetně DPH 1 844 701,81 Kč

Rozdíl oproti původní ceně činí – 150 322,03 Kč bez DPH. Platební podmínky zůstávají nezměněné, jak jsou uvedeny ve Smlouvě.

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a v plném rozsahu v platnosti.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 1 ze dne 24. 8. 2026.

V Čimelicích dne _____ 2026

Za Objednatele:

Mgr. Šárka
Hrdličková
á

Digitálně
podepsal Mgr.
Šárka Hrdličková
Datum:
2026.09.22
15:03:21 +02'00'

Mgr. Šárka Hrdličková
starostka obce Čimelice

Za Zhotovitele:

Ing. Peter
Bolha

Digitálně podepsal
Ing. Peter Bolha
Datum: 2026.09.21
15:05:44 +02'00'

Ing. Peter Bolha
provozní ředitel ČEVAK a.s.