

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2018

na akci:

„Pečovatelské byty č.p. 155, Harrachov – stavební práce“

o provedení stavebních prací, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **Město Harrachov**

na adrese: Harrachov 150, Harrachov 512 46
IČ: 00275697
DIČ: CZ 00275697
zastoupené
ve věcech smluvních: Evou Zbrojovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing.Marek Tůma, Ing.Josef Slavík

1.2 Zhotovitel: **SYBAN, s.r.o.**

zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 15220
sídlo: 460 07, 28. října 60/44, Liberec 7
IČO: 254 01 343
DIČ: CZ 254 01 343
zastoupený
ve věcech smluvních a finančních: Janem Syrovátkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Janem Hákem, hlavním stavbyvedoucím
bankovní spojení: ČS, a.s., Liberec, č.ú. : 986297399/0800

dnešního dne, měsíce a roku, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí, uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, po vzájemné dohodě tento

dodatek ke smlouvě o dílo

1. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě je změna článku IV, odst. 4.6., změna odst. 4.8, doplnění čl. 4.9 a dále dohoda o provedení víceprací a méněprací nad rámec díla a uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „SoD“), jejichž specifikace, včetně ocenění (změnové listy) je uvedena v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

2. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SoD

2.1 v čl. IV. odst. 4.6 se znění poslední věty mění a doplňuje takto:

„Pokud zhotovitel svojí vinou nedodrží tento postup, může objednatel odmítnout proplacení provedených víceprací. Ve výjimečných případech, kdy by neprovedení víceprací požadovaných objednatelem mohlo ohrozit postup prací dle SoD a dodržení dohodnutého

Strana 1 (celkem 2)

termínu, je možné práce provést po jejich odsouhlasení s tím, že ocenění bude provedeno následně dle článku 4.7.“

2.2. v čl. IV. odst. 4.8 se znění poslední věty mění takto:

„Tyto práce budou odečteny ze soupisu provedených prací ve změnových listech.“

3.3 v čl. IV se doplňuje odst. 4.9.

„Vícepráce a méněpráce jsou obsaženy ve změnových listech, které se stávají po odsouhlasení, včetně jejich ocenění, oběma smluvními stranami nedílnou součástí SoD.“

3. CENA DÍLA A CENA PRACÍ PROVEDENÝCH NA ZÁKLADĚ TOHOTO DODATKU

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, které jsou obsaženy ve změnových listech, a to včetně jejich ocenění. Změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

	Cena za dílo (v Kč)
Cena díla dle SoD bez DPH	25.588.888,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1 bez DPH	787.082,- Kč
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	26.375.970,- Kč

(slovy bez DPH: Dvacet šest miliónů tři sta sedmdesát pět tisíc devět set sedmdesát korun českých)

Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také s ostatními náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Veškeré ostatní body, články a ujednání SOD zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento dodatek ke smlouvě je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom výtisku. Každé vyhotovení má platnost originálu.
- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz toho předmětný dodatek ke smlouvě vlastnoručně podepisují.
- Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – specifikace prací, položkový rozpočet, ocenění více a méně prací (změnové listy)

Objednatel

V Harrachově dne 10.6. 2019

Eva Zbrojová

starostka města



Zhotovitel

V Liberci dne 11.6. 2019

Jan Syrovátko

jednatel společnosti

Syban, s.r.o.
28. října 60, 460 07 Liberec 7
IČO: 25401343
DIČ: CZ25401343

Strana 2 (celkem 2)