

DODATEK

č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lipůvka
se sídlem Lipůvka 146, 67922
zastoupený Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce
IČ: 00280569
DIČ: CZ00280569

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.
zastoupená: Ivan Trunečka, jednatel
IČ: 255 38 543
DIČ : CZ699002617
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C,
vložka 31646

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.7.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele kompletní zhotovení stavby **„Rodinné domy Lipůvka – komunikace, kanalizace, vodovod“**, včetně potřebných zkoušek, dokumentace skutečného provedení díla, geodetického zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí (dále jen dílo).

III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla sjednaného Smlouvou se mění o vícepráce a méněpráce uvedené v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Současně strany mění termín dokončení a předání díla.
2. Cena prací, o které se mění rozsah díla, je sjednána dohodou stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovými rozpočty dle přílohy č. 1 a činí

Celková cena díla původní..... 3.345.201,77 Kč bez DPH
Méně práce..... 353.436,40Kč bez DPH
Více práce..... 185.264,67Kč bez DPH

Nová cena díla bez DPH **3.177.030,04 Kč**
Nová cena díla s DPH **3.844.206,30 Kč**

3. Termín dokončení a předání díla strany mění tak, že dílo bude dokončeno a předáno ke dni **25.10.2018**. Důvodem změny termínu je nutnost návaznosti prací na komunikaci na související práce na pokládce inženýrských sítí.
4. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Zastupitelstvem obce Lipůvka na 47. zasedání konaném dne 18.9.2018 usnesením č. 8/47/2018.

V Brně dne 25.9.2018

V Brně dne 24.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.Ivo Pospíšil
starosta obce

Ivan Trunečka
jednatel společnosti