

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 29. 12. 2015

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 1/2016 ze dne 6. 1. 2016

na akci: „Obnova věže Římskokatolického kostela sv. Václava v Novém Veselí“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: **FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.**, Sportovní 248, 592 14 Nové Veselí
zastoupeným: Ing. Jiřím Kašpárkem, jednatelem společnosti
IČ: 28320891
DIČ: CZ 28320891
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: **Římskokatolická farnost Nové Veselí**, V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí
zastoupeným: RD Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem, farářem
IČ: 48898830
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu posunutí termínu realizace na následující kalendářní rok 2017 v návaznosti na čl. 12.3. této smlouvy. Dílo dle smlouvy nemohlo být realizováno v plánovaném termínu z důvodu nepřidělených dotací. Celková cena díla se nemění.

1. čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se upřesňují takto:
 - 4.1 Zahájení prací: **2. 5. 2017**, pokud se strany nedohodnou jinak
 - 4.2 Ukončení prací: **15. 9. 2017**
2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským s vyznačením schvalovací doložky k tomuto dodatku.

Bez přílohy

V Novém Veselí dne 14. 9. 2016

**Římskokatolická farnost
NOVÉ VESELÍ 91
PSČ 592 14**



za objednatele:

V Novém Veselí dne 14. 9. 2016

za zhotovitele:

FASÁDY KAŠPÁREK s.r.o.
Sportovní 248
592 14 Nové Veselí
IČ: 283 20 891
DIČ: CZ28320891