

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„REKONSTRUKCE ULICE ČAPKOVA

1. část VZ - Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou I.etapa

2. část VZ – Světlá nad Sázavou, Čapkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, I. etapa“

Zadavatel č. 1: Město Světlá nad Sázavou

Sídlo: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 00268321
Zastoupený: Ing. František Aubrecht, starosta
Právní forma: 801 - obec
ZÚJ: 569569
Okres (NUTS): CZ063- Kraj Vysočina/okres Havlíčkův Brod
profil zadavatele č. 1: <https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2b475b21-368a-4a56-bc53-7f23bda1aa20>

Zadavatel č. 2: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Sídlo: Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod
IČO: 48173002
Zastoupený: Pavel Polícar, předseda představenstva
Právní forma: 121 – akciová společnost
ZÚJ: 568414
Okres (NUTS): CZ063- Kraj Vysočina/okres Havlíčkův Brod
profil zadavatele č. 2: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48173002>

Pro účely organizace tohoto zadávacího řízení a veškerých úkonů s tím spojených, a to pro obě části veřejné zakázky, je dohodou společných zadavatelů uzavřenou dne 27.2.2024 určen zástupce obou zadavatelů, kterým je Zadavatel č. 1 - Město Světlá nad Sázavou. (dále společně jen „zadavatel“)

Smluvní zastoupení

zadavatele: **AUTHORIA, s.r.o.**
Sídlo: Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Korespondenční adresa: Vrchlického 12, 586 01 Jihlava
IČO: 27728439
Zastoupen: Ing. Marie Rubišarová Medová, jednatel
e-mail: dotace@authoriacz.com
ID DS: 6n7pabv
(dále jen „zástupce zadavatele“)

Zadavatel tímto v souladu s ustanoveními **§ 98 ZZVZ** uveřejňuje zákonným způsobem toto vysvětlení zadávací dokumentace, resp. reaguje na zaslané dotazy:

Dotaz:

V ZD je uveden požadavek na dokončení díla do 30.10.2024 a to včetně předání geometrického plánu. Termín odevzdání nabídek je nyní 2.5.2024, následně bude probíhat vyhodnocení zakázky a při dodržení zákonným termínům nemůže dojít k započetí stavebních prací dříve než v průběhu června 2024 (a to za předpokladu, že půjde vše hladce). V ZD je předpoklad zahájení květen 2024.

Vzhledem k výše uvedenému dojde nejspíš k nástupu na realizaci díla minimálně o měsíc později než se předpokládalo v ZD. Dle našeho úsudku je, vzhledem ke složitosti zakázky, předpokládaný termín realizace již tak příliš krátký. Navíc katastrální úřad nemá žádný zákonný termín, do kdy musí odsouhlasit zmíněný geometrický plán a praxe je taková, že běžně dochází k odsouhlasení za cca 30 dnů od podání na katastrální úřad. Potenciální zhotovitel by musel tedy dílo dokončit do cca 30.9.2024, aby dokázal do 30.10.2024 doložit odsouhlasený geometrický plán, který je podmínkou k předání díla. Chtěli bychom se zeptat, zda-li investor zváží prodloužení termínu provedení celé zakázky na realizovatelný?

Odpověď:

Termín dokončení díla je stanoven v závislosti na dotačních podmínkách poskytovatele dotace, jež byla na danou akci získána, a to Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Termín dokončení díla stanovený v zadávací dokumentaci není možné prodloužit. Dle pravidel dotace musí být do data 30.11.2024 stavba profinancována a musí být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Termín 30.10.2024 je nastaven tak, aby se daly případně zohlednit neočekávané skutečnosti, jež by vyvstaly v průběhu realizace díla a mohly mít za následek prodloužení termínu realizace díla.

Na zpracování geometrického plánu není nutné čekat do úplného ukončení díla. Geometrický plán je možné začít zpracovávat po uložení obrub, provedení podezdívek oplocení, opěrných zídek, tedy stavebních konstrukcí, jež budou ohraničovat geometrickým plánem řešené území.

V Jihlavě dne 12. 4. 2024

**za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou**