

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO,

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 10. 08. 2015

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	19 -12- 2016
PODATELNA	
Č.j.:	<i>2041/E/16</i>

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MATEX HK s.r.o.

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 18080

Martinem Žítkem, jednatelem

Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

25968807

CZ25968807

Komerční banka, a.s.

27-2035340207/0100

Kontaktní osoba:

Martin Toms, tel: 602 392 424, e-mail: toms@matex.org

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

ředitelem **Ing. Jiřím Henzlem**

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008

Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s., Hradec Králové

636270217/0100

kontaktní osoba:

Zbyněk Novotný, 606 680 411, 495 402 673, novotny@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

(dále jen jako „dodatek“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10. 08. 2015 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu oboustranného chodníku a práce s tím spojené dle výběrového řízení objednatele č. 115054 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKŮ A VOZOVKY V UL. PROKOPA HOLÉHO“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě.
2. Při provádění zemních a bouracích prací na objektu SO 101 Obslužná komunikace bylo zjištěno odlišné složení konstrukčních vrstev než předpokládala projektová dokumentace, v důsledku čehož jsou smluvní strany objektivně nuceny se tímto dohodnout na změně konstrukce vozovky a technologie výstavby ve smyslu změnového listu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku, tzn. předmět díla se v důsledku uvedených okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, rozšiřuje o příslušné vícepráce a zužuje o příslušné méněpráce, vše specifikované v rozpočtu ke změnovému listu, který tvoří též nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany zároveň dohodly na navýšení ceny za dílo uvedené v čl. V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo celkem o 555.276,28 Kč bez DPH, tzn. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 3.529.438,28 Kč.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek představuje úplné ujednání o předmětu tohoto dodatku a o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v tomto dodatku ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný před a při jednání o tomto dodatku, ani po uzavření tohoto dodatku, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek kterékoli ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
4. Veškeré případné změny tohoto dodatku mohou být provedeny pouze písemně, resp. pouze ve formě dalšího vzestupně číslovaného písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu, když vlastnoručními podpisy tohoto dodatku svými zástupci smluvní strany zároveň stvrzují převzetí jednoho vyhotovení dodatku do své dispozice.
6. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku a že obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz čehož připojují k tomuto dodatku smluvní strany své podpisy (resp. jejich zástupci).

V Hradci Králové dne 16.12.2016

19. 12. 2016
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

MATEX HK
Klášská 181 S.R.O. ③
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

.....
Martin Žítek
jednatel
MATEX HK s.r.o.

.....


Ing. Jiří Henzl
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




Správce rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Oprava chodníků a vozovky v ul. Prokopa**Objekt:** SO 101 Obslužná komunikace

Změna konstrukčních vrstev

POPIS:

Při provádění zemních a bouracích prací na objektu SO 101 Obslužná komunikace bylo zjištěno odlišné složení konstrukčních vrstev než předpokládala projektová dokumentace.

Složení:

Asfaltový kryt Ø 150 mm
Betonová vrstva Ø 180 mm
Štěrková vrstva 200 – 300 mm

Na základě tohoto zjištění je navržena změna konstrukce vozovky a technologie výstavby. Konstrukce vozovky s využitím technologie recyklace za studena je nahrazena novou konstrukcí ve skladbě:

Asfaltový beton střednězrný	ACO 11+	40 mm
Spojovací postřík emulzí z asf. kationaktivní	PS-E	0,25 kg/m ²
Asfaltový beton ohrubný	ACL 16+	60 mm
Infiltrační postřík emulzí z asf. Kationaktivní	PI-E	0,7 kg/m ²
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm
Štěrkostrž fr. 0-63	ŠD-B	170 mm
Geotextilie – např. GEOJUTEX 60		0,300 kg/m ²

Tato změna si vyžádá vícepráce v hodnotě **2 406 168,76 Kč** bez DPH a méněpráce v hodnotě **-1 850 892,48 Kč** bez DPH.

PŘÍLOHA:

- Rozpočet s výkazem výměr (vícepráce, méněpráce)

v Hradci Králové, dne 14. 12. 2016

MATEX HK
S.R.O. ③
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807



vypracoval: 

schválil: 

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
Číslo účtu: 27-2035340207/0100

ČSN ISO 9001:2009 reg.č. 2784/2010
ČSN ISO 14001:2005 reg.č. 2785/2010
ČSN OHSAS 18001:2008 reg.č. 1963/2009
ČSN ISO/IEC 27001:2006 reg.č. 22/ISMS/11

tel.: 495 401 592
fax: 495 401 606
e-mail: info@matex.org
www.matex.org

2

ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava chodníků a vozovky v ul. Prokopa holého
Objekt: SO 101

Objednatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: ulice Prokopa Holého, Hradec Králové

Zpracoval: Martin Toms

Datum: 14.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Všeobecné konstrukce a práce

119 250,88

0,000

1	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU, - vybouraná přídlažba z betonových krajníků, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace staveb	M3	-624,000	264,00	-164 736,00	0,000
2	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU, - podkladní vrstvy vozovky, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace staveb a z příčných řezů	M3	639,000	264,00	168 696,00	0,000
3	014101.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU, - uložení na skládku nebezpečného odpadu do 30 km na skládku Lodín, - asfaltová vrstva obslužné komunikace, - pokud se nevyskytne dehet, možné použít k recyklaci nebo na běžnou skládku, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace stav	M3	-0,240	297,00	-71,28	0,000
4	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU, - vybouraná přídlažba z betonových krajníků, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace staveb	M3	253,680	297,00	75 342,96	0,000
5	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU, - uložení na skládku nebezpečného odpadu do 30 km na skládku Lodín, - asfaltová vrstva obslužné komunikace, - pokud se nevyskytne dehet, možné použít k recyklaci nebo na běžnou skládku, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace stav	M3	-166,400	481,00	-80 038,40	0,000
6	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU, - uložení na skládku nebezpečného odpadu do 30 km na skládku Lodín, - asfaltová vrstva obslužné komunikace, - pokud se nevyskytne dehet, možné použít k recyklaci nebo na běžnou skládku, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace stav	M3	249,600	481,00	120 057,60	0,000

Zemní práce

378 971,20

0,000

7	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM, - odvoz do 30 km na skládku Lodín, - obslužná komunikace, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace staveb	M3	-166,400	352,00	-58 572,80	0,000
8	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM, - odvoz do 30 km na skládku Lodín, - obslužná komunikace, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace staveb	M3	249,600	352,00	87 859,20	0,000
9	113325	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM, - odvoz do 8 km, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace staveb	M3	-624,000	211,00	-131 664,00	0,000
10	113325	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM, - odvoz do 8 km, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace staveb	M3	936,000	211,00	197 496,00	0,000
11	113355	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 8KM	M3	253,440	1 120,00	283 852,80	0,000

2

Zakládání

112 312,20

0,000

12	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	3 146,000	35,70	112 312,20	0,000
----	-------	-------------------------------	----	-----------	-------	------------	-------

Komunikace

-55 258,00

0,000

13	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM, - recyklace podkladních vrstev na místě s přidáním drcenného kameniva v tl. 100 mm a pojiva (cementu), tl. 250 mm, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace staveb	M2	-2 110,000	123,00	-259 530,00	0,000
----	--------	--	----	------------	--------	-------------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
14	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	2 110,000	104,00	219 440,00	0,000
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 480,000	92,40	136 752,00	0,000
16	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM, - asfaltový beton střednězrný ACO11+, tl. 50 mm, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace staveb	M2	-2 110,000	298,00	-628 780,00	0,000
17	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 110,000	218,00	459 980,00	0,000
18	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM, - asfaltový beton hrubozrný ACL 16+, tl. 50 mm, - výměra odečtena z B.2 Koordinační situace staveb	M2	-2 110,000	250,00	-527 500,00	0,000
19	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 110,000	258,00	544 380,00	0,000

Celkem

555 276,28

0,000

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

KONTROLNÍ DEN - TŠKE - POSPÍŠIL

30. 11. 20

MATEX HE - TOHS, KOUČNÝ

STŘEDA

AUTORSKÝ DOZOR - ING. SKEJŠAL

OBOR DOPRAVY - ING. KURCOVA

POKRYTÍ PO STAVE, DLE STAVEBNÍHO POVOLENÍ SE JEDNÁ O
PROKLIDENÍ STAVBY - KONCE KONSTRUKČNÍ ÚSTUPY, BUDE PROVEDENA
ZMĚNA KONSTRUKČNÍ ÚSTUPY - VIZ ZÁPIS V SD 28. 10. 2016

AUTORSKÝ DOZOR PROVEDE ZMĚNU TECHNICKÉ ZPRÁVY, PŘÍČNÉHO
ŘEZU VOZOVKY, ZMĚNY NA STAVE BUDE ZABEZPEČENÍ DO SITUACE
A POPISNÝ JINOU BARVU, AT BUDE DOKONČENA ZMĚNA STAVBY - PD
PROVEDE OBOR DOPRAVY ZÁPIS DO SD, ABY BYLA STAVBA (ZMĚNA) POUŽITA
PROVOZOVANÍ CHODNÍK OZ UL VJEZDOVA - NUTNO PROVEŠT KONTROLU
VJEZDU A JEDNÉ SPÁDI, LEVOSTRANNÍ CHODNÍK - PROSÍM DOKONČENÍ,
PŘÍPRAVA DETI 4/8


Stavba má na základě dokumentace
ke změně stavby před jejím dokončením
provést změnu stavby rozhodnutím
oznamovacím zápisem do stavby, ho
deníku.

Kuč / KURCOVA -
MHE - OS

TŠKE



MATEX HE



AUTORSKÝ DOZOR

