

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2013

č. zhotovitele: 841/RF/179/2013

č. objednatele: 1641

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	16-10-2013
PODATELNA	
Č.j.:	TPHE/414/13

HELECEA'**I. SMLUVNÍ STRANY****1. Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52

Jednající: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem

Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Bankovní spojení: KB Hradec Králové

číslo účtu: 636270217/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „TSHK“)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Odstěpný závod Ostrava

721 08 Ostrava – Svinov, Polanecká 827

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odstěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu tohoto dodatku (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RFGC**

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2013:**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2013 smlouvu o dílo (č. zhotovitele: 841/RF/179/2013, č. objednatele: 1641) na provedení díla „Opravy povrchů vozovek a zastávek MHD“ (dále i jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele předmětné dílo, a to v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací veřejné zakázky č. 113062 ze dne 17. 6. 2013 zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a nabídkou zhotovitele v daném zadávacím řízení.
1. Dne 5. 9. 2013 proběhlo jednání na odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové, kde byly projednány možné termíny oprav jednotlivých ploch vozovek s tím závěrem, že pro splnění požadavků je nutné rozdělit opravy pouze na víkendové práce. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín pro dokončení prací do 31. 10. 2013.
2. Dále bylo odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové konstatováno, že není možné v roce 2013 realizovat opravu plochy křižovatky ul. Komenského a ul. Ignáta Herrmanna z důvodu rekonstrukce kanalizace na ul. Československé armády a vedení objízdné trasy ulicí Komenského. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že bude opravena náhradní plocha v ulici Hradecká nedaleko čerpací stanice.

II.

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které nešlo objektivně předvídat, se smluvní strany tímto dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - ustanovení čl. IV. odst. 5 smlouvy se mění tak, že nově zní takto: „5. Termín dokončení stavebních prací a dokončení a předání díla (vč. odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště) a převzetí díla: nejpozději do 31. 10. 2013“.
 - ustanovení čl. II. odst. 3 písm. A) (vymezení předmětu plnění) se mění tak, že se z něj tímto zrušují veškerá ustanovení týkající se oprav povrchů vozovek v křižovatce ul. Komenského a ul. Ignáta Herrmanna (dále jen jako „méněpráce“) a smluvní strany se tímto z výše uvedených důvodů dohodly, že místo této opravy bude zhotovitelem provedena oprava povrchu vozovky v dalším úseku ulice Hradecká nedaleko čerpací stanice (dále jen jako „vícepráce“), to vše ve smyslu přiloženého položkového rozpočtu ze dne 7.10.2013 a výtisku mapy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo zároveň ke změně sjednané ceny o dílo, kdy tato se v důsledku výše uvedených méněprací a víceprací snižuje o částku ve výši 14.838,80 Kč bez DPH (viz přiložený položkový rozpočet), tj. ustanovení čl. V. bod 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

V.
CENA ZA DÍLO

1. Celková smluvní cena činí bez DPH 2.170.461,20 Kč

slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc čtyři sta šedesát jedna korun českých dvacet haléřů

DPH 21% 455.796,85 Kč

Celková cena za dílo vč. DPH 2.626.258,05 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany také dohodly, že oceněný nabídkový rozpočet včetně jeho rekapitulace, které tvoří přílohu smlouvy, se tímto mění ve smyslu výše uvedeném.

III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a z nichž si každá ze smluvních stran ponechá po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem ze strany obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne 8.10.2013

Zhotovitel:




STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Zdenka, ekonom oblasti Západ



STRABAG a.s.
Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
727 08 OSTRAVA - SVINOV
(13)

Objednatel:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Jiří Henzl, ředitel



Přílohy:

- položkový rozpočet
- výtisk mapy – ul. Hradecká

ROZPOČET

Stavba: Oprava povrchů vozovek a zastávek MHD v HK
 Objekt: Oprava povrchů vozovek a zastávek MHD v HK
 Část:
 JKSO:

Objednatel: TSHK
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 7.10.2013

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Oprava povrchů vozovek a zastávek MHD v HK
 Opravy povrchů vozovek částí místních komunikací -Komenského x I.
 Herrmanna (neprovedené práce)

1				Odřezování povrchu vozovky tl. 10cm	m2	-653,000	54,98	-35.901,94	21,0
2				Vodorovná doprava suti (frézing)	t	-163,250	32,85	-5.362,76	21,0
3				Uložení suti (ul. J. Čermého)	t	-163,250	5,89	-961,54	21,0
4				Zametení a vyčištění vyfrézované plochy	m2	-653,000	4,47	-2.918,91	21,0
5				Postřik živичný spojovací do 0,4 kg/m2	m2	-1.306,000	5,13	-6.699,78	21,0
7				Asfaltový beton ACL 16+ tl. 60mm	m2	-653,000	189,69	-123.867,57	21,0
8				Asfaltový beton ACO 11S tl. 40mm	m2	-653,000	174,78	-114.131,34	21,0
9				Zarovnání a zaříznutí stýčných hran	m	-71,000	22,35	-1.586,85	21,0
10				Provedení pružné plastické záhlvy	m	-71,000	78,21	-5.552,91	21,0
12				Výšková úprava poklopů revizních šachet pomocí vyrovnávacích prstýnků	kus	-1,000	1.425,78	-1.425,78	21,0
13				Výšková úprava vodovodních uzávěrů	kus	-5,000	826,30	-4.131,50	21,0
16				VDZ - barva bílá	m2	-70,000	122,91	-8.603,70	21,0
Celkem									-311.144,58


Opravy povrchů vozovek částí místních komunikací - Hradecká (u čerpací stanice)

1				Odřezování povrchu vozovky tl. 10cm	m2	653,000	54,98	35.901,94	21,0
2				Vodorovná doprava suti (frézing)	t	163,250	32,85	5.362,76	21,0
3				Uložení suti (ul. J. Čermého)	t	163,250	5,89	961,54	21,0
4				Zametení a vyčištění vyfrézované plochy	m2	653,000	4,47	2.918,91	21,0
5				Postřik živичný spojovací do 0,4 kg/m2	m2	1.306,000	5,13	6.699,78	21,0
7				Asfaltový beton ACL 16+ tl. 60mm	m2	653,000	189,69	123.867,57	21,0
8				Asfaltový beton ACO 11S tl. 40mm	m2	653,000	174,78	114.131,34	21,0
9				Zarovnání a zaříznutí stýčných hran	m	27,000	22,35	603,45	21,0
10				Provedení pružné plastické záhlvy	m	27,000	78,21	2.111,67	21,0
12				Výšková úprava uliční vpusti pomocí vyrovn. prstýnků	kus	3,000	1.248,94	3.746,82	21,0
Celkem									296.305,78

STRABAG
 STRABAG a.s.
 ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
 POLANECKÁ 827
 721 06 OSTRAVA - SVINOV
 (13)

■ Tisk Mapy

Copyright © TMAPY s r.o. Hradec Králové, 2013



1:1079

ul. HRADECKÁ