



Tímto dodatkem se mění a doplňují níže uvedené články původní Smlouvy o dílo takto:

Článek II. Doba plnění se mění takto:

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1. zahájení provádění díla

nejpozději do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

2.2.2. zahájení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 17

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

tj. do dne 13.11.2015;

2.2.3. dokončení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 17

nejpozději do 35ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

tj. do dne 3.12.2015;

2.2.4. zahájení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 13

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

tj. do dne 13.11.2015;

2.2.5. dokončení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 13

nejpozději do 45ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

tj. do dne 13.12.2015;

2.2.6. zahájení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 11

nejpozději do 36ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

tj. do dne 4.12.2016;

2.2.7. dokončení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 11

nejpozději do 66ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

tj. do dne 26.1.2016;

2.2.8. zahájení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 15

nejpozději do 46ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

tj. do dne 6.1.2016;

2.2.9. dokončení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 15

nejpozději do 76ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

tj. do dne 5.2.2016;

2.2.10. zahájení prací na opravě stoupaček v bytovém domě Pod Kaštany 9

nejpozději do 67mi kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

tj. do dne 27.1.2016;