

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ KUPNÍ
ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Jednající: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta
osoba pověřená jednat jménem Objednatele ve věcech technických
IČ: 00488526
DIČ: CZ00488526
Tel.: 518359230
e-mail: info@rohatec.cz
(dále jen **Objednatel**)

a

Dodavatel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915
jednající: Jozef Anovčín, jednatel
osoba pověřená jednat jménem Dodavatele ve věcech technických: Ing. Josef Anovčín, výkonný ředitel
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
č. účtu: 1786990257/0100
(dále jen „**Dodavatel**“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD18 - 187 uzavřené dne 9. 7. 2018.

2.2. V článku 3. Termíny a místo plnění se ruší odstavec 3.2.1. a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:

„3.2.1. Dodavatel je povinen dodat smluvené plnění nejpozději do 30.10.2018“.

Důvodem posunutí termínu dodání díla je stavební nepřipravenost přístavby školy, v které má být vybavení instalováno a kapacitní možnosti poddodavatelů dodavatele.

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Tento dodatek byl schválen na zasedání rady obce dne1.10......2018 číslo usnesení:13/91.....-R2018.

V Rohatci dne3.10......2018

14. 09. 2018
V Hodoníně dne2018

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ①
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526

.....
objednatel


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Městanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz

.....
zhotovitel