



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Boží Dar
se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jan Horník, starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[redacted]
IČO: 00479705
DIČ: CZ00479705
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
- a
- 2. Zhotovitel:** AMP Chomutov a.s.
zápis v OR: vedeném Krajským úřadem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1197
se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
zastoupený: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Čermák
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[redacted]
IČO: 254 02 188
DIČ: CZ25402188
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále též jako „smluvní strany“

I. Předmět

Předmětem Dodatku je provedení stavebních prací stavby „Výstavba veřejného soc. zařiz. na p.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a p.p.č. 1538/3, Klínovec“ na základě zpracovaného Změnového listu č. 9, Změnového listu č. 10, Změnového listu č. 11, Změnového listu č. 12, Změnového listu č. 13, Změnového listu č. 14 a Změnového listu č. 15.

II. Důvod změny

1. Na základě provedení stavebních prací dle změnových listů se mění čl. IV. Cena díla Smlouvy o dílo následovně:


	cena díla bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Původní cena	6 013 344,14 Kč	1 262 802,27 Kč	7 276 146,41 Kč
Změnový list č. 1	84.727,50 Kč	17.792,78 Kč	102.520,28 Kč
Změnový list č. 2	328.207,97 Kč	68.923,67 Kč	397.131,64 Kč
Změnový list č. 3	23.317,23 Kč	4.896,62 Kč	28.213,85 Kč
Změnový list č. 4	-21.856,61 Kč	-4.589,89 Kč	-26.446,50 Kč
Změnový list č. 5	10.007,16 Kč	2.101,50 Kč	12.108,66 Kč
Změnový list č. 6	2.888,00 Kč	606,48 Kč	3.494,48 Kč
Změnový list č. 7	27.941,43 Kč	5.867,70 Kč	33.809,13 Kč
Změnový list č. 8	56.125,22 Kč	11.786,30 Kč	67.911,52 Kč
Změnový list č. 9	212.397,19 Kč	44.603,41 Kč	257.000,60 Kč
Změnový list č. 10	4.244,40 Kč	891,32 Kč	5.135,72 Kč
Změnový list č. 11	12.556,27 Kč	2.636,82 Kč	15.193,09 Kč
Změnový list č. 12	8.992,84 Kč	1.888,50 Kč	10.881,34 Kč
Změnový list č. 13	5.971,32 Kč	1.253,98 Kč	7.225,30 Kč
Změnový list č. 14	14.580,00 Kč	3.061,80 Kč	17.641,80 Kč
Změnový list č. 15	8.481,60 Kč	1.781,14 Kč	10.262,74 Kč
Celková cena	6.791.925,66 Kč	1.426.304,40 Kč	8.218.230,06 Kč

2. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je v souladu s § 222 ZZVZ odst. 4 a byla na základě předloženého Změnového listu č. 9, Změnového listu č. 10, Změnového listu č. 11, Změnového listu č. 12, Změnového listu č. 13, Změnového listu č. 14 a Změnového listu č. 15 odsouhlasena oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- příloha č. 1: Změnový list č. 9
příloha č. 2: Změnový list č. 10
příloha č. 3: Změnový list č. 11
příloha č. 4: Změnový list č. 12
příloha č. 5: Změnový list č. 13
příloha č. 6: Změnový list č. 14
příloha č. 7: Změnový list č. 15


V Božím Daru dne 21.1.2021



město Boží Dar
Ing. Jan Horník, starosta města
Objednatel



V Božím Daru dne x 21.4.2021



AMP Chomutov a.s.
Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva
Zhotovitel

AMP Chomutov a.s.
430 01 Chomutov, Pražská 720/31
IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

Rekapitulace změn

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení na p.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a

Objekt:

ST - Stavební část

Místo:

Klínovec

Zadavatel:

Město Boží Dar

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

změna č. :	popis změny:	méněpráce	vícepráce	celkem
ZL9	Doplnění kotvení dřevěnné fasády	0,00	212 397,19	212 397,19
ZL10	Narovnání položek pro plynovou přípojku. V rozpočtu SoD jsou použity omylem položky pro přípojku vodovodu a nikoliv plynu.	-4 298,60	8 543,00	4 244,40
ZL11	Zateplení soklu stěny od věže	0,00	12 556,27	12 556,27
ZL12	Ukončení spodní strany dřevěnné fasády mřížkou	0,00	8 992,84	8 992,84
ZL13	Zateplení ostění oken XPS	0,00	5 971,32	5 971,32
ZL14	Doplnění chybějících doplňků ZTI	0,00	14 580,00	14 580,00
ZL15	Rohož doplnění hrubé čištění	0,00	8 481,60	8 481,60
	CELKEM	-4 298,60	271 522,22	267 223,62

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č.9	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov		Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:			Číslo objektu:	
Část:				
Popis změny: Doplnění kotvení dřevěnné fasády				
Zdůvodnění změny: ...				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv	Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	0,00	Příloha č./název	
	cena přípočtů v Kč bez DPH	212 397,19	Příloha č./název	ZL9-VP
	cena změny v Kč bez DPH	212 397,19	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:			Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:			Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu: ZL9-VP				

SOUPIS PRACÍ změny č. 9 - vícepráce

Druh změny:

Doplnění kotvení dřevěnné fasády

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec,
k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo: Klínovec

Datum: 17.11.2020

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							212 397,19	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				212 397,19	
D	766		Konstrukce truhlářské				212 397,19	
1	K	766417211R	Montáž obložení stěn rošt podkladový	kpl	1,000	212 397,19	212 397,19	

KALKULACE S ROZBORY POLOŽKY - 766417211R - montáž a dodávka nosných prvků pro závěsný rošt, vruty nerez na uchycení palubek

Stavba: Klínovec

Objekt:

Klínovec

Město Boží Dar

Objednatel:

Zhotovitel:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ		Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem	Mzdy celkem	Stroje celkem	Tarify celkem	Odvody celkem	Režie celkem	Zisk celkem
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	76641721R	Montáž a dodávka nosných prvků pro závěsný rošt, vruty nerez na uchycení palubek	m		655,875	323,84	212 397,19	79 935,19	72 000,00	0,00	0,00	24 336,00	24 084,00	12 042,00
	kalkulace ZV 2	kotvící prvek L 180x80mm, tl. 2 mm, pozink, do zdíva - výroba ZV 2	ks		160,000	181,62	29 058,63	29 058,63						
	kalkulace ZV 2	kotvící prvek L 180x80mm, tl. 2 mm, pozink, do dřeva - výroba ZV 2	ks		50,000	181,62	9 080,62	9 080,62						
	kalkulace ZV 1	kotvící prvek spec. tl. 4 mm, pozink, do do betonového věnce a soklu - výroba ZV 1	ks		32,000	199,97	6 398,90	6 398,90						
	54879190	sítka plastové pro chemické kotvy	ks		192,000	5,95	1 142,40	1 142,40						
	41113105	vrťák do betonu SDS-plus 13x260/200 mm	ks		10,000	199,00	1 990,00	1 990,00						
	54879089	tmel pro lepené kotvy do betonu	ks		22,000	837,00	18 414,00	18 414,00						
	31197003	tyč závitová Pz 4,6 M10	m		67,000	30,10	2 016,70	2 016,70						
	31111005	matice šestihranná M10	ks		404,000	1,19	480,76	480,76						
	31120005	podložka D10	ks		404,000	0,59	239,98	239,98						
	31141010	vrut nerezový do dřeva D5 x 60 mm (míř. palubek: 144,011 m2))	ks		2 800,000	2,98	8 344,00	8 344,00						
	31140160	vrut 6 x 70 mm na latě 50 x 30 mm (206,745 m)	ks		260,000	1,32	343,20	343,20						
	31142010	vrut 6 x 80 mm na latě 60 x 40 mm (449,130m)	ks		260,000	1,69	439,40	439,40						
	31140004	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8 x 80 mm (úchyt kotvících prvků)	ks		520,000	3,82	1 986,40	1 986,40						
	713000-S3-T3	Řemeslník	Nh		160,000	200,00	32 000,00		32 000,00			10 816,00		
	721000-S2-T4	Montér	Nh		160,000	250,00	40 000,00		40 000,00			13 520,00		

KALKULACE S ROZBORY POLOŽEK - ZV 1 a ZV 2 - speciální kotvy na uchycení obložení

Stavba: Klínovec

Objekt: Klínovec

Město Boží Dar

Objednatel:

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem	Mzdy celkem	Stroje celkem	Tarify celkem	Odvody celkem	Režie celkem	Zisk celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Výroba speciálního kotevního prvku do betonu (ZV 1)	m	0,000	50,000	199,97	9 998,28	333,20	3 211,60	1 311,12	0,00	1 091,94	2 863,48	1 186,94
	13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,00028	0,01400	23 800,00	333,20	333,20						
	13611214P	laserovou pilu	Sh	0,100	5,000	185,00	925,00			925,00				
	411010011510	ohýbačka plechu	Sh	0,197	9,850	39,20	386,12			386,12				
	713000-S1-T3	Řemeslník - záměčnick (výroba šablony)	Nh	0,044	2,220	280,00	621,60		621,60			211,34		
	713000-S1-T3	Řemeslník - záměčnick (řezání laserovou pilou)	Nh	0,100	5,000	280,00	1 400,00		1 400,00			476,00		
	713000-S1-T3	Řemeslník - záměčnick (vrtání)	Nh	0,065	3,250	280,00	910,00		910,00			309,40		
	713000-S1-T3	Řemeslník - záměčnick (ohýbání)	Nh	0,020	1,000	280,00	280,00		280,00			95,20		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem	Mzdy celkem	Stroje celkem	Tarify celkem	Odvody celkem	Režie celkem	Zisk celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2		Výroba speciálního kotevního prvku do kamenné zdi a dřeva (ZV 2)	m	0,000	280,000	181,62	50 852,61	2 150,40	18 502,40	3 498,99	0,00	6 290,82	14 429,03	5 980,97
	13756580	plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 2mm tabule	t	0,00024	0,06720	32 000,00	2 150,40	2 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411010011510	ohýbačka plechu	Sh	0,167	46,760	39,20	1 832,99			1 832,99				
	13756580N	nůžky nožní	Sh	0,070	19,600	85,00	1 666,00			1 666,00				
	713000-S1-T3	Řemeslník - záměčnick (výroba šablony)	Nh	0,006	1,680	280,00	470,40		470,40			159,94		
	713000-S1-T3	Řemeslník - záměčnick (stříhání)	Nh	0,090	25,200	280,00	7 056,00		7 056,00			2 399,04		
	713000-S1-T3	Řemeslník - záměčnick (vrtání)	Nh	0,120	33,600	280,00	9 408,00		9 408,00			3 198,72		
	713000-S1-T3	Řemeslník - záměčnick (ohýbání)	Nh	0,020	5,600	280,00	1 568,00		1 568,00			533,12		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo změnového listu	
				ZL č.10	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov			Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:				Číslo objektu:	
Část:					
Popis změny: Narovnání položek pro plynovou přípojku. V rozpočtu SoD jsou použity omylem položky pro přípojku vodovodu a nikoliv plynu.					
Zdůvodnění změny: ... Položky pro plynovou přípojku jsou upřesněny v souladu s metodikou URS 2020 jsou upřesněny					
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD		Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv		Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH		-4 298,60	Příloha č./název	ZL10-MP
	cena přípočtů v Kč bez DPH		8 543,00	Příloha č./název	ZL10-VP
	cena změny v Kč bez DPH		4 244,40	Příloha č./název	
	ostatní			Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis:		
			Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:				Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:				Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:				Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:				Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:					
Za zhotovitele:			Za objednatele:		
datum					
Poznámky, seznam příloh:					
Příloha ke Změnovému listu: ZL10-VP,ZL10-MP					

SOUPIS PRACÍ změny č. 10 - vícepráce

Druh změny:

Narovnání položek pro plynovou přípojku. V rozpočtu SoD jsou použity omylem položky pro přípojku vodovodu a nikoliv plynu.

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo: Klínovec

Datum: 05.11.2020

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 543,00	
D	8	Trubní vedení					8 543,00	
11	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	74,000	94,00	6 956,00	URS 1/2020
12	M	286R-595	potrubí plynovodní PE100+ SDR 11 32x3,0 dl 12m	m		27,20	0,00	
13	M	28613127	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm	m		59,40	0,00	
VV chtáníčka								
VV 1,5 1,500								
14	K	230205225	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	5,000	215,00	1 075,00	URS 1/2020
15	M	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus		92,20	0,00	
17	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus		229,70	0,00	
18	K	230201311	Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 160, tl. stěny 9,1 mm	kus	1,000	512,00	512,00	URS 1/2020
19	M	28614036	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 160-32mm	kus		1 566,00	0,00	

SOUPIS PRACÍ změny č. 10 - méněpráce

Druh změny:

Narovnání položek pro plynovou přípojku. V rozpočtu SoD jsou použity omylem položky pro přípojku vodovodu a nikoliv plynu.

Stavba:

Výstavba veř. soc. zařízení nap. č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo: Klínovec

Datum: 05.11.2020

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 298,60
D	8	Trubní vedení					-4 298,60
11	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	-74,000	42,10	-3 115,40
12	M	286R-595	potrubí plynovodní PE100+ SDR 11 32x3,0 dl 12m	m		27,20	0,00
13	M	28613127	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm	m		59,40	0,00
VV chtánička							
VV 1,5							1,500
14	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	-2,000	167,90	-335,80
15	M	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus		92,20	0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č.11	
STAVBA:	Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov	Číslo stavby:	39/17	
Stavební objekt:		Číslo objektu:		
Část:				
Popis změny: Zateplení soklu stěny od věže				
Zdůvodnění změny: ...				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv	Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	0,00	Příloha č./název	
	cena připočtů v Kč bez DPH	12 556,27	Příloha č./název	ZL11-VP
	cena změny v Kč bez DPH	12 556,27	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:		Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:			Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:			Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu: ZL11-VP				

SOUPIS PRACÍ změny č. 11 - vícepráce

Druh změny:

Zateplení soklu stěny od věže

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec,
k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo:

Klínovec

Datum:

05.11.2020

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 556,27	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 556,27	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 556,27	
1	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	17,156	565,00	9 693,28	URS 1/2020
	VV		15,25*0,875		13,344			
	VV		15,25*0,25		3,813			
2	M	28376013	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	19,215	149,00	2 862,99	URS 1/2020
	VV		17,156*1,12' Přepočtené koeficientem množství		19,215			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č.12	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov	Číslo stavby:	39/17	
Stavební objekt:		Číslo objektu:		
Část:				
Popis změny: Ukončení spodní strany dřevěnné fasády mřížkou				
Zdůvodnění změny: ...				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv	Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	0,00	Příloha č./název	
	cena připočtů v Kč bez DPH	8 992,84	Příloha č./název	ZL12-VP
	cena změny v Kč bez DPH	8 992,84	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:			Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:			Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu: ZL12-VP				

SOUPIS PRACÍ změny č. 12 - vícepráce

Druh změny:

Ukončení spodní strany dřevěnné fasády mřížkou

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec,
k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo:

Klínovec

Datum:

05.11.2020

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 992,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 992,84	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 992,84	
1	K	622261538	Ukončení provětrávaného zateplení stěn perforovanou hliníkovou lištou š 250 mm	m	50,807	177,00	8 992,84	URS 1/2020
	VV		(15,09+7)*2*1,15		50,807			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č.13	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov		Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:			Číslo objektu:	
Část:				
Popis změny: Zateplení ostění oken XPS				
Zdůvodnění změny: ...				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv	Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	0,00	Příloha č./název	
	cena přípočtů v Kč bez DPH	5 971,32	Příloha č./název	ZL13-VP
	cena změny v Kč bez DPH	5 971,32	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:				Datum/Podpis
Vyjádření projektanta:				Datum/Podpis
Vyjádření zhotovitele:				Datum/Podpis
Vyjádření účastníků řízení:				Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu: ZL13-VP				

SOUPIS PRACÍ změny č. 13 - vícepráce

Druh změny:

Zateplení ostění oken XPS

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec,
k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo:

Klínovec

Datum:

05.11.2020

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 971,32	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 971,32	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 971,32	
1	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	28,500	172,00	4 902,00	URS 1/2020
	VV		(1+0,625)*2*6		19,500			
	VV		(0,875+0,625)*2*3		9,000			
2	M	28376424	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	2,280	469,00	1 069,32	URS 1/2020
	VV		19,5*0,08		1,560			
	VV		9*0,08		0,720			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č.14	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov		Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:			Číslo objektu:	
Část:				
Popis změny: Doplnění chybějících doplňků ZTI				
Zdůvodnění změny: ...				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv	Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	0,00	Příloha č./název	
	cena připočtů v Kč bez DPH	14 580,00	Příloha č./název	ZL14-VP
	cena změny v Kč bez DPH	14 580,00	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:			Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:			Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu: ZL14-VP				

SOUPIS PRACÍ změny č. 14 - vícepráce

Druh změny:

Doplnění chybějících doplňků ZTI

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo:

Klínovec

Datum:

05.11.2020

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 580,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 580,00	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				14 580,00	
1	K	725291642R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů souprava na čištění záchodů	soubor	6,000	2 430,00	14 580,00	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo změnového listu	
				ZL č.15	
STAVBA:	Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov			Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:				Číslo objektu:	
Část:					
Popis změny: Změna vstupní rohož za rohož v lepší kvalitě dle požadavku investora					
Zdůvodnění změny: ...					
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD		Příloha č./název	
	časový plán prací	nemá vliv		Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	0,00		Příloha č./název	
	cena přípočtů v Kč bez DPH	8 481,60		Příloha č./název	ZL15-VP
	cena změny v Kč bez DPH	8 481,60		Příloha č./název	
	ostatní			Příloha č./název	
Navrhovatel změny:				Podpis:	
				Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:					Datum/Podpis
Vyjádření projektanta:					Datum/Podpis
Vyjádření zhotovitele:					Datum/Podpis
Vyjádření účastníků řízení:					Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko:					
Za zhotovitele:			Za objednatele:		
datum					
Poznámky, seznam příloh:					
Příloha ke Změnovému listu: ZL15-VP					

SOUPIS PRACÍ změny č. 15 - vícepráce

Druh změny:

Změna vstupní rohože za rohož v lepší kvalitě dle požadavku investora

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec,
k.ú. Jáchymov

Objekt:

Místo:

Klínovec

Datum:

08.07.2020

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 481,60	
188	M	TOPWELL 22 standard	Výška rohože 22 mm. Vhodná do vstupních prostor administrativních budov. Výplň hliníkových profilů: pryžové nebo textilní pásy.	m2	0,720	11 780,00	8 481,60	R pol.
		Poznámka	Základem rohože TOPWELL 22 mm STANDARD jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Do hliníkových profilů se fixují pryžové nebo textilní pásy.					
			počítáno navíc 0,72 m ² kvalitnější rohože, stávající zachováváme					