

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany:

Objednatel: Městys Deblín

Sídlo: Deblín č. p. 43, 664 75 Deblín
Statutární zástupce: Jiří Vitanovský, starosta
tel.: 549 340 185 e-mail: obec@deblin.cz
IČ: 00281697
DIČ: CZ00281697
Bank. spojení: Komerční banka Brno – venkov
Číslo účtu: 4626641/0100
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: STAVOS Brno, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 1966 u Krajského soudu v Brně

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ: 65277911
DIČ: CZ65277911
Bank. spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 42601621/0100
Statutární zástupce: Ing. Aleš Zadražil, předseda představenstva
Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva
Zodpovědný zástupce ve věcech technických: Jiří Richter
Vedení stavby: Jiří Richter
tel.: 606 745 344 e-mail: richter@stavos.cz
(dále jen *zhotovitel*)

v souladu s ustanovením článku 2. Předmět díla odst. 2.5. a článku 4. Cena díla odstavce 4.4. smlouvy o dílo ze dne 19.5.2016 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

2. Předmět díla:

- 2.6. Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že stavební práce nejsou potřeba provádět v požadovaném rozsahu a vznikly „méněpráce, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Dále při realizaci stavebních prací vznikly nutné „vícepráce“ k úspěšnému dokončení díla. Položkový rozpočet víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Cena díla

4.1. Cena díla dle je sjednána ve výši:	2.689.175,- Kč bez DPH
Méněpráce ve výši:	91.680,- Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	535.837,- Kč bez DPH

Cena za dílo celkem dle Dodatku č. 1 činí: 3.133.332,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

- Položkový rozpočet Méněprací
- Položkový rozpočet Víceprací

V Deblíně, dne: 20.9.2016

Objednatel:

Jiří Vitanovský
starosta
Městys Deblín



V Brně, dne: 20.9.2016

Zhotovitel:

Ing. Aleš Zadražil
předseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno

③

Ing. Lukáš Kouřil
místopředseda představenstva
STAVOS Brno, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba: **16/09-3** **ZŠ Deblín - rekonstrukce kuchyně vč. zařízení**
 Objekt: **01** **Školní kuchyně**
 Rozpočet: **2** **Měněpráce**

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	91 679,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	91 679,84

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	91 679,84 CZK
DPH	21 %	19 252,77 CZK
Zaokrouhlení		0,39 CZK


Cena celkem:

110 933,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

STAVOS Brno, a.s.
 U Svitavy 2, 618 00 Brno
 IČ: 65277911
 DIČ: 289 - 65277911 ©

Stavba:	16/09-3	ZŠ Deblín - rekonstrukce kuchyně vč. zařízení	List č. 2
Objekt:	01	Školní kuchyně	
Rozpočet:	2	Méněpráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
713	Izolace tepelné	PSV	21 625,87
766	Konstrukce truhlářské	PSV	23 200,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	17 199,63
781	Obklady keramické	PSV	29 654,34
			91 679,84

Stavba:	16/09-3	ZŠ Deblín - rekonstrukce kuchyně vč. zařízení	List č. 3
Objekt:	01	Školní kuchyně	
Rozpočet:	2	Méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	96,15500	54,40	5 230,83
2	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	96,15500	45,60	4 384,67
3	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	5,46130	54,00	294,91
4	1	Dilatace, polystyren EPS 100Z, tl 10mm	m2	5,73430	18,00	103,22
5	tep. iz. 1	Polystyren EPS 100Z, tl. 30mm	m2	100,96270	47,00	4 745,25
6	tep. iz. 2	Polystyren EPS 100Z tl. 40mm	m2	100,96270	59,00	5 956,80
7	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	2,78400	100,50	279,79
8	Izol. potrubí	izolace potrubí z kamené vlny tl. 40mm	m2	2,92320	215,00	628,49
9	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00270	708,00	1,91
Celkem za: 713		Izolace tepelné				21 625,87
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
10	10	D+M Venkovní žaluzie (na okno 1200/1450mm)	kus	4,00000	5 800,00	23 200,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				23 200,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
11	11	Fabion, profil s dutým požílábkem pro stky podlah na stěnu D+M	m	93,17500	43,00	4 006,53
12	12	Dilatační lišta podlahová D+M	m	16,05000	822,00	13 193,10
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				17 199,63
Díl: 781		Obklady keramické				
13	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	101,97500	39,80	4 058,61
14	lišta obklad 2	Lišta plastová ukončovací k obkladům	m	101,97500	251,00	25 595,73
Celkem za: 781		Obklady keramické				29 654,34

Položkový rozpočet

Stavba: **16/09-3** **ZŠ Deblín - rekonstrukce kuchyně vč. zařízení**
 Objekt: **01** **Školní kuchyně**
 Rozpočet: **1** **Vícepráce**

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	173 913,18
PSV	294 423,50
MON	67 500,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	535 836,68

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	535 836,68 CZK
DPH	21 %	112 525,70 CZK
Zaokrouhlení		-0,38 CZK


Cena celkem:

648 362,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

STAVOS Brno, a.s.

U Svitavy 2, 618 00 Brno

IČ: 65277911

DIČ: 289 - 65277911 ①

Stavba:	16/09-3	ZŠ Deblín - rekonstrukce kuchyně vč. zařízení	List č. 2
Objekt:	01	Školní kuchyně	
Rozpočet:	1	Vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	26 810,88
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 238,30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	144 864,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV	39 620,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV	32 756,50
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	70 200,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	88 461,00
781	Obklady keramické	PSV	63 386,00
M21	Elektromontáže	MON	32 000,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	35 500,00
			535 836,68

Stavba:	16/09-3	ZŠ Deblín - rekonstrukce kuchyně vč. zařízení	List č. 3
Objekt:	01	Školní kuchyně	
Rozpočet:	1	Vícepráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1 130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	2,78000	9 644,20	26 810,88
Celkem za: 1	Zemní práce				26 810,88
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
2 317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18	t	0,20000	11 191,50	2 238,30
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				2 238,30
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
3 632411110RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl. 15 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	192,00000	463,00	88 896,00
4 630001	Odmaštění podkladu podlahy	m2	192,00000	105,00	20 160,00
5 630002	Adhezni můstek	m2	192,00000	86,00	16 512,00
6 630003	D+M PVC podlahy	m2	26,80000	720,00	19 296,00
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				144 864,00
Díl: 720	Zdravotechnická instalace				
7 720001	D+M elektrického zásobníku 160l	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00
8 720002	D+M kanalizační šachty	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
9 720003	D+M otopného tělesa KORADO 22-6200	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00
10 720004	Přeložka potrubí stoupaček	kpl	1,00000	8 300,00	8 300,00
11 72005	D+M WC kombi	kus	1,00000	4 520,00	4 520,00
12 720006	D+M sprchové baterie, včetně sprchového setu	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
Celkem za: 720	Zdravotechnická instalace				39 620,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
13 766001	D+M dveří, dřevěné, plné 700/1970, kování, prah	kus	1,00000	3 904,00	3 904,00
14 766002	D+M dveře, dřevěné 2/3 prosklené, 800/1970, kování, prah	kus	1,00000	4 425,00	4 425,00
15 766003	D+M dveře dřevěné, plné, 800/1970, kování, prah	kus	1,00000	4 043,50	4 043,50
16 766004	D+M dveře dřevěné, plné, 900/1970, kování, prah	kus	4,00000	4 043,50	16 174,00
17 766005	D+M Dveře, dřevěné, plné, 1100/1970, kování, prah	kus	1,00000	4 210,00	4 210,00
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				32 756,50
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				
18 769001	D+M okno plastové 600/900	kus	5,00000	3 200,00	16 000,00
19 769002	D+M okno plastové 600/1200	kus	4,00000	4 200,00	16 800,00
20 769003	D+M plastových dveří 900/2050	kus	1,00000	18 200,00	18 200,00
21 769004	D+M vnitřní žaluzie	kus	16,00000	1 200,00	19 200,00
Celkem za: 769	Otvorové prvky z plastu				70 200,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
22 771575102R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel,	m2	72,00000	405,50	29 196,00
23 7710001	dlažba dle výběru investora 30x30	m2	79,20000	350,00	27 720,00
24 771002	Tmelení silikonovým tmelem	m	182,00000	65,00	11 830,00
25 771003	Tmelení tmelem polyuretanovým	m	182,00000	68,00	12 376,00
26 771004	Bandážování rohů	m	72,50000	82,00	5 945,00
27 998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	3,40000	410,00	1 394,00
Celkem za: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				88 461,00

Stavba:	16/09-3	ZŠ Deblín - rekonstrukce kuchyně vč. zařízení	List č. 4
Objekt:	01	Školní kuchyně	
Rozpočet:	1	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 781		Obklady keramické				
28	781410014RA0	Obklad vnitřní pórovinný 15 x 15 cm	m2	72,00000	861,00	61 992,00
29	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,40000	410,00	1 394,00
Celkem za: 781		Obklady keramické				63 386,00
Díl: M21		Elektromontáže				
30	M210001	elektromontážní práce	kpl	1,00000	32 000,00	32 000,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				32 000,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
31	M24001	D+M digestoře, včetně dopojovacího potrubí	kpl	1,00000	35 500,00	35 500,00
Celkem za: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				35 500,00