

Dodatek č. 1

Instalace FVE na střechu objektu Baumanova 12, Horoušany

Smluvní strany

- Objednatel: **Obec Horoušany**
se sídlem: Baumanova 12, 250 82 Horoušany
jednající: Taťána Kmentová, starostka obce
IČO: 00240206
(dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel: **ISTA Solar s.r.o.**
se sídlem: Pod Vinicí 1144/5, 410 02 Lovosice
zastoupený: Pavlem Žižkou, jednatelem společnosti
IČO: 07798130
DIČ: CZ07798130
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1** (dále jen „**dodatek**“) ke **smlouvě o dílo** ze dne 2. 8. 2024 na veřejnou zakázku s názvem „**Instalace FVE na střechu objektu Baumanova 12, Horoušany**“ (dále jen „**Smlouva**“):

I. Předmět dodatku

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na **změnách díla**, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku (2 x excelová tabulka – vícepráce spočívající v instalaci celkem 6 FVE panelů) (dále jen „**Změna díla**“).
- V souvislosti se Změnou díla dochází ke **změně celkové ceny za dílo** sjednané v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, která po Změně díla činí:

cena celkem bez DPH	výše DPH	cena celkem včetně DPH
1.370.086 Kč	287.718,06 Kč	1.657.804,06 Kč

- Příslušné položky položkového rozpočtu zhotovitele tvořícího přílohu Smlouvy dotčené Změnou díla se doplňují o „vícepráce“ v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- Objednatel i zhotovitel souhlasně konstatují, že Změna díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, tudíž v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejde o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po uzavření obdrží objednatel dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
4. Uzavření dodatku schválilo zastupitelstvo obce Horoušany usnesením č. 28a/23/2024 ze dne 25. 11. 2024.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je dodatek projevem jejich pravé a svobodné vůle.

V Horoušanech, dne

Obec Horoušany

**Tatána
Kmentová**

Digitálně podepsal
Tatána Kmentová
Datum: 2024.12.04
12:30:00 +01'00'

.....
Tatána Kmentová, starostka

V Lovosicích, dne

ISTA Solar s.r.o.

**Pavel
Žižka**

Digitally signed
by Pavel Žižka
Date:
2024.12.04
14:37:59
+01'00'

.....
Pavel Žižka, jednatel

Příloha č. 1

Specifikace Změn Díla podle dodatku – 2 x excelová tabulka