

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2435 ze dne 31.5.2024

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

1. Obec Václavov u Bruntálu

Se sídlem: Horní Václavov 69, 793 41 Václavov u Bruntálu
Zastoupená: Dariusz Machowski, starosta obce
IČ: 00296449
DIČ: CZ00296449
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6628771/0100
Kontakt: +420 722 924 795, vaclavov.starosta@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

2. JR STaKR s.r.o.

Se sídlem: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
Zastoupena: Roman Strohner, jednatel společnosti
IČO: 28596854
DIČ: CZ28596854
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-5344030257/0100
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 33800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Roman Strohner
email: strohner@jrstakr.cz, tel.: +420 603 491 446

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 31. 5. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2435, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „**Rekonstrukce místní komunikace Václavov u Bruntálu**“, (dále také jako „SOD“). Z důvodu rozšíření zakázky o vybudování dvou výhyben (ostrůvků) pro možnost vyhnutí se dvou protijedoucích automobilů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení díla.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v Položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 a nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se zvyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 231 162,63 bez DPH.

„Rekonstrukce místní komunikace Václavov u Bruntálu“

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku č. 1 zní cena o dílo nově takto:

	Cena v Kč
Původní cena o dílo dle SOD bez DPH	3 829 977,17
Cena za vícepráce bez DPH	231 162,63
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1	4 061 139,80
DPH 21 %	852 839,36
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 včetně DPH	4 913 979,16

(slovy: čtyři miliony devět set třináct tisíc devět set sedmdesát devět korun českých šestnáct haléřů)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2435 ze dne 31.5.2024 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Václavov u Bruntálu č.3/2024 ze dne 26. 6. 2024, bodem 1.9.

Příloha: Položkový rozpočet stavby/výhybny

Ve Václavově u Bruntálu dne 1.9.07.2024



za objednatele

Dariusz Machowski

starosta obce Václavov u Bruntálu

V Bruntále dne 1.9.07.2024



za zhotovitele

Roman Strohner

jednatel společnosti JR STaKR s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2435_VCP1 Rekonstrukce místní komunikace Václavov u Bruntálu

Objekt: 1 Objekt

Rozpočet: 1 Výhybny

Objednatel: Obec Václavov u Bruntálu

IČO: 00296449

Horní Václavov 69

DIČ: CZ00296449

793 41

Václavov u Bruntálu

Zhotovitel: JR STaKR s.r.o.

IČO: 28596854

U Stadionu 1999/9a

DIČ: CZ28596854

792 01

Bruntál

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			231 162,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			231 162,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	231 162,63 CZK
Základní DPH	21 %	48 544,15 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

279 706,78 CZK

v

dne

19. 07. 2024

STAKR[®]
STAVBY NÁS BAVÍ
U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál
IČ: 285 96 854, DIČ: CZ28596854
Tel.: 602 520 328, 603 481 446

Za zhotovitele

Obec
Václavov u Bruntálu
793 41 Horní Václavov 69
IČ: 002 96 449 DIČ: CZ00296449

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 847,95	13,3
5	Komunikace	HSV			116 361,00	50,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 615,00	21,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 552,60	14,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 786,08	0,8
Cena celkem					231 162,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	2435_VCP1	Rekonstrukce místní komunikace Václavov u Bruntálu
O:	1	Objekt
R:	1	Výhybny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				30 847,95
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	45,00000	242,00	10 890,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,00000	296,50	13 342,50
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	45,00000	32,00	1 440,00
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	90,00000	15,80	1 422,00
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	85,50000	43,90	3 753,45
Díl: 5		Komunikace				116 361,00
6	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	90,00000	115,00	10 350,00
7	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	90,00000	295,50	26 595,00
8	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	90,00000	35,00	3 150,00
9	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	90,00000	14,90	1 341,00
10	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	90,00000	359,00	32 310,00
11	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	90,00000	415,50	37 395,00
12	599141111R00	Vyplnění spár živčnou záplivkou	m	30,00000	174,00	5 220,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				48 615,00
13	919571112R00	Zřízení propustky z plastových trub do DN 400 mm	m	15,00000	1 331,00	19 965,00
14	28614274R	Trubka kanalizační X-STREAM 400 x 6000 mm PP hrdlová	kus	3,00000	9 550,00	28 650,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				33 552,60
15	966346 OA0	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. naložení, složení, dopravy	m	10,00000	3 355,26	33 552,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 786,08
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčný	t	119,07210	15,00	1 786,08
Celkem						231 162,63