

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 20. 9. 2024 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

„Výstavba vodovodu a vodojemu včetně napojení na úpravnu vody v obci Žebnice (Plasy) – II. a III. etapa“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: **Město Plasy**
se sídlem: Plzeňská 285, Plasy 331 01
Zastoupený: Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka
Telefon: +420 606 742 564
E-mail: eva.kantorporadkova@mestoplasy.cz
IČO: 00258245
DIČ: CZ00258245
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 726989399/0800

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Mgr. Eva Kantor Pořádková
- technických: Ing. Václav Gross

Telefon: +420 606 742 564

Telefon: +420 602 389 146

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
Zastoupený: Ing. Františkem Buršíkem, prokuristou
Ing. Martinem Lukase, prokuristou
Telefon: +420 267 226 111
E-mail: porr@porras.cz
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500

Společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, spis. Zn. B 1006

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. František Buršík, prokurista
Ing. Martin Lukas, prokurista
- technických: Ing. Dalibor Martínek, hlavní stavbyvedoucí

Telefon: +420 725 819 097

Telefon: +420 722 978 407

Telefon: +420 602 239 021

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20. 9. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Výstavba vodovodu a vodojemu včetně napojení na úpravnu vody v obci Žebnice (Plasy) – II. a III. etapa“ (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva“). Z důvodu dodatečných změn v technickém provedení stavby byl dne 9. 4. 2025 uzavřen dodatek ke smlouvě č. 1, kterým se změnila sjednaná cena.

2.

Smluvní strany se v průběhu realizace stavby po vzájemném jednání dohodly, že provedou další změny, a to vícepráce za účelem prodloužení délky vodovodních řadů a rozšíření počtu vodovodních přípojek a méněpráce týkající se vyloučení části betonových poklopů z dodávky. Vícepráce jsou sjednány za účelem optimalizace vodovodní sítě – prodloužení vodovodního řadu z důvodu zokruhování dvou řadů. Rovněž vznikla potřeba rozšířit počet domovních přípojek. Součástí dodatku jsou i méněpráce, kterými se ruší část betonových poklopů, jejichž počet byl v původní projektové dokumentaci nastaven projektantem chybně.

3.

Zhotovitel vyhotovil k uvedeným změnám změnové listy pro méněpráce (zahrnující snížení stávajících položek) a vícepráce (zahrnující navýšení stávajících položek), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2. Veškeré oceňování jednotlivých položek bylo provedeno na základě nabídky Zhotoviteli, kterou předložil do zadávacího řízení.

4.

V případě tohoto dodatku se nejedná o podstatné změny závazku, jelikož povaha těchto změn odpovídá § 222, odst. 4, jelikož splňují písmeno a) i písmeno b) tohoto odstavce. Změny dle dodatku č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, také hodnota veřejné zakázky je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je změna dle dodatku č. 2 nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, přičemž se zohledňuje součet absolutních hodnot.

III. Předmět dodatku č. 2

1.

Předmětem dodatku č. 2 je změna ceny za dílo uvedená v odstavci č. 1 článku IV. Cena za dílo a platební podmínky a změna v tabulce v odstavci č. 4 téhož článku.

Znění dle dodatku č. 1:

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na oceněné výkazy výměr, které jsou součástí smlouvy (Příloha č. 2a a 2b této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

<i>Cena v Kč celkem bez DPH</i>	<i>17 404 320, 95 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>3 654 907,40 Kč</i>
<i>Cena v Kč celkem s DPH</i>	<i>21 059 228,35 Kč</i>

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název projektu „Výstavba vodovodu a vodojemu včetně napojení na úpravnu vody v obci Žebnice (Plasy) – II. a III. etapa“ a registrační číslo žádosti: 129412-2-24-00003. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

Celková cena bez DPH uvedená v kapitole IV odst. 1. této smlouvy je pro účely dotace rozdělena na uznatelné náklady (NSTČ) a neuznatelné náklady. Uznatelné náklady zahrnují výstavbu vodojemu včetně propojení (kompletní II. etapa) a vodovodní řady (částečně III. etapa). Neuznatelné náklady zahrnují vodovodní přípojky (částečně III. etapa). Vyčíslená hodnota uznatelných a neuznatelných nákladů dle uvedeného je následující:

<i>Uznatelné náklady (II. etapa + vodovodní řady ze III. etapy) v Kč bez DPH (tj. NSTČ)</i>	<i>12 809 114,01 Kč</i>
<i>Neuznatelné náklady (III. etapa – pouze vodovodní přípojky) v Kč bez DPH.</i>	<i>4 595 206,94 Kč</i>

se mění následovně:

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na oceněné výkazy výměr, které jsou součástí smlouvy (Příloha č. 2a a 2b této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

<i>Cena v Kč celkem bez DPH</i>	<i>18 128 380,94</i>
<i>DPH</i>	<i>3 806 960,00</i>
<i>Cena v Kč celkem s DPH</i>	<i>21 935 340,94</i>

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název projektu „Výstavba vodovodu a vodojemu včetně napojení na úpravnu vody v obci Žebnice (Plasy) – II. a III. etapa“ a registrační číslo žádosti: 129412-2-24-00003. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

Celková cena bez DPH uvedená v kapitole IV odst. 1. této smlouvy je pro účely dotace rozdělena na uznatelné náklady (NSTČ) a neuznatelné náklady. Uznatelné náklady zahrnují výstavbu vodojemu včetně propojení (kompletní II. etapa) a vodovodní řady (částečně III. etapa). Neuznatelné náklady zahrnují vodovodní přípojky (částečně III. etapa). Vyčíslená hodnota uznatelných a neuznatelných nákladů dle uvedeného je následující:

<i>Uznatelné náklady (II. etapa + vodovodní řady ze III. etapy) v Kč bez DPH (tj. NSTČ)</i>	<i>13 227 588,83</i>
<i>Neuznatelné náklady (III. etapa – pouze vodovodní přípojky) v Kč bez DPH.</i>	<i>4 900 792,11</i>

2.

Smluvní strany shodně konstatují provedení této změny na základě vzájemné dohody a oboustranného souhlasu.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

1.

Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.

2.

Tento dodatek č. 2 je uzavírán smluvními stranami elektronicky a je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plasích, dne dle data elektronického podpisu

V Praze, dne dle data elektronického podpisu

.....
Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka
Město Plasy
za *Objednatele*

.....
Ing. František Buršík, prokurista
PORR a.s.
za *Zhotovitele*

.....
Ing. Martin Lukas, prokurista
PORR a.s.
za *Zhotovitele*

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 3 s vyčíslením méněprací

Příloha č. 2 – Změnový list č. 4 s vyčíslením víceprací

Příloha č. 3 – Aktualizovaný výkres nového řešení vodovodní sítě (změna délky)