

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále SoD) č. 093 / GAIR / 2016

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Město Přibyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

Martin Kamarád, starosta města

00268097

CZ00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Ing. Benešová

b) smluvních:

Martin Kamarád

c) TDI

GARANT s.r.o., Ing. Vávra

Telefon :

+420 569 430 837

E-mail :

kamaradm@pribyslav.cz

Bankovní spojení:

č.ú.: 1478051389 /0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

Zhotovitel:

Sídlo:

stavbu provádí:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno

Ing. Jan Hýzl a Ing. Tomáš Hoza - prokuristé

60838744

CZ60838744

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov

b) smluvních:

Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Telefon:

+420 545 423 726

E-mail:

Bronislava.palacka@strabag.com

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5061885001/2700

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna Doby plnění z důvodu absence asf. vrstev nahrazujících přídlažbu v položkovém rozpočtu , dále chybějící svislé dopravní značení v rozpočtu , absence infiltračního a spojovacího postřiku v rozpočtu na uvedeném díle:

2. Dílem jsou stavební práce „Stavební práce "Přibyslav 2016" část zakázky – „Technická infrastruktura RD POD BRAMBORÁRNOU II. - Přibyslav“

III. Doba plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo
2. Termín ukončení a předání díla dle původní smlouvy o dílo: nejpozději do 31. 08. 2016
- Termín ukončení a předání díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo: nejpozději do 21. 09. 2016
- Termín ukončení a předání díla dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo: **nejpozději do 25. 10. 2016**

Termín ukončení a předání díla dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje termínu ukončení a předání díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ujednání

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Příbyslavi, dne 19. 9. 2016

V Brně, dne 12.9.2016

za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Příbyslav

za zhotovitele:

Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

