

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. K150450/SOD

Objednatel : **Město Stochov**
J.Šípka 486, 273 03 Stochov
Statutární zástupce : Mgr. Miloslava Becherová
IČO: 234 923 DIČ: CZ-00234 923
bankovní spojení : ČS Kladno 27-0388146339/0800
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel : **BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.**
se sídlem: Železárenská 315, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing. Miroslavem Lukáškem, Ing. Martinem Simonem
IČ: 24725447
DIČ: CZ-24725447
bankovní spojení: KB Kladno
č. ú.: 43-7484080247/0100
dále jen zhotovitel na straně druhé

se ke dni podpisu oboustranně dohodly na znění tohoto dodatku:

II. Předmět plnění

Předmět zakázky byl upraven na základě zaměření stavby a rozšířen o práce dle „Přehledu méně/více prací“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Cena díla

Na základě změny předmětu plnění se smluvní cena upravuje na částku 2.290.940,- Kč bez DPH viz. příloha – přehled méně/více práce.

Ostatní články SoD zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu.

Ve Stochově dne 15.10.2015

.....
Zhotovitel
Ing. Miroslav Lukášek
jednatel

.....
Ing. Martin Simon
jednatel

**BOHEMIA
PLAST**
GROUP s.r.o.

Železárenská 315
CZ - 272 01 KLADNO
tel: +420 312 247 684-5
fax: +420 312 248 934
DIČ: CZ24725447

.....
Objednatel
Mgr. Miloslava Becherová
Starostka


Přehled cen - méněpráce-vícepráce - „ Snížení energetické náročnosti BD bl.39, Stochov- výplně otvorů.“

DODAVATEL

Název a sídlo (podle JČOrg)

DIČ CZ 24725447

BOHEMIA PLAST GROUP, s.r.o.

Železářenská 315, Kladno 27201

ODBĚRATEL

Název a sídlo (podle JČOrg)

DIČ CZ 234923

Město Stochov

J. Šípka 486, Stochov

STAVBA

Název stavby: „ Snížení energetické náročnosti BD bl.39, Stochov- výplně otvorů.“

pol.	Skutečnost dle SOD +dotaku č.1.+dodatku č.2			Méněpráce	Vícepráce	Poznámka
	rozměr	počet ks	cena v Kč			
pol. 1	1300x1400mm	5ks	18690,00	-4879,00	0,00	změna počtu ks + rozměru
pol. 1P	PVC 160mm	5ks	1230,00	-373,00	0,00	změna počtu ks + rozměru
pol. 1A	1300x1430mm	15ks	67215,00	0,00	39404,00	změna počtu ks + rozměru
pol. 1AP	PVC 160mm	15ks	3690,00	0,00	2087,00	změna počtu ks + rozměru
pol. 2	1300x2030mm	9ks	55071,00	-13470,00	0,00	změna počtu ks + rozměru
pol. 2P	PVC 160mm	8ks	1968,00	-738,00	0,00	změna počtu ks + rozměru
pol. 2A	1300x2030mm	11ks	79266,00	-1364,00	0,00	změna rozměru
pol. 2AP	PVC 260mm	12ks	4044,00	0,00	1338,00	změna počtu ks + rozměru (l hloubka)
pol. 3	-	0ks	0,00	-24556,00	0,00	zrušeno
pol. 3P	-	0ks	0,00	-984,00	0,00	zrušeno
pol. 4	1600x2080mm	3ks	58290,00	-663,00	0,00	změna rozměru
pol. 5	1600x2820mm	2ks	43838,00	-202,00	0,00	změna rozměru
pol. 5A	vyzdění	1ks	71262,00	0,00	71262,00	navíc
pol. 6	1330x3100mm	1ks	21020,00	-229,00	0,00	změna rozměru
pol. 13	2620x2830mm	1ks	37448,00	0,00	4295,00	změna rozměru
PP	pěna Wellfoam	324,12m	6807,00	-24613,00	0,00	místo pásek - pěna Wellfoam

pol.14	1500x3300mm	1ks	16147,00	0,00	0,00	
pol.15	-	0ks	0,00	-23310,00	0,00	zrušeno
pol.16	3000x3300mm	1ks	27471,00	0,00	0,00	
montáž výrobků	-	346,86m	50320,00	-3040,00	0,00	změna metrů
demontáž	-	346,86m	29500,00	-1800,00	0,00	změna metrů
zednické začištění	-	324,12m	48750,00	0,00	48750,00	
hliníky - 15A0066						
poz.7	2410x3000mm	12ks	454632,00	-140494,00	0,00	změna počtu ks+rozměru, místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.7A	2410x3000mm	2ks	93496,00	0,00	93496,00	(2ks z poz.7), místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.8	-	0ks	0,00	-638352,00	0,00	
místo poz.8↓					0,00	
poz.8	3027x3530mm	4ks	399548,00	0,00	399548,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.8A	3027x3530mm	1ks	99887,00	0,00	99887,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.8B	950x3530mm	1ks	60372,00	0,00	60372,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.8C	1290x3000mm	1ks	25561,00	0,00	25561,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.8D	2400x3530mm	1ks	83302,00	0,00	83302,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.8E	2360x3530mm	1ks	83063,00	0,00	83063,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.8F	2400x3530mm	1ks	83279,00	0,00	83279,00	(úprava rozměru a členění), místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.9	1460x2850mm	1ks	71824,00	0,00	15798,00	změna rozměru, výplně, příslušenství, místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.10	2360x3100mm	1ks	90230,00	0,00	32268,00	změna rozměru, výplně, příslušenství, místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.11	2320x3530mm	1ks	79071,00	0,00	32296,00	změna rozměru, výplně, příslušenství, místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.12	2400x3530mm	1ks	52216,00	-1309,00	0,00	změna rozměru, výplně, příslušenství, místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
poz.12i	1923x2100	1ks	26865,00	0,00	766,00	změna rozměru, výplně, příslušenství, místo pásek - pěna Wellfoam+zed. začištění
sleva z hliníku 5%			-85167,00	39007,00	-50481,00	
cena celkem bez DPH			2260206,00	-841369,00	1126291,00	
			dodatek č.1 +315656			

Skutečnost dle SOD +dotaku č.1.+dodatku		Méněpráce	Vícepráce	Poznámka
rozměr	počet ks	cena v Kč		

Cena dle SOD +dodatku č.1						
dodatek č.2						
zamykací klíčky	-	2ks	1262,00	0,00	1262,00	okno v patře- chodba
plechová výplň RAL	-	1ks	1279,00	0,00	1279,00	plechová výplň - bankomat
Al křídlo 1460x750mm		1ks	24464,00	0,00	24464,00	restaurace Pepino - křídlo do světlíku
PVC parapety		4ks	1912,00	-3614,00	5526,00	změna parapetů-papírnictví
sklo kúra		1ks	1817,00	0,00	1817,00	sklo kúra-okno dílny
cena celkem bez DPH SOD +			2290940,00	-3614,00	34348,00	
dodatek č.2				+30734		

14. 10. 2015

K bodu č. 1 - Kontrola usnesení

Nikdo z radních neměl ke kontrole usnesení z 22. zasedání Rady města připomínek ani doplňujících poznámek.

K bodu č. 2 – Rekonstrukce chodníku – J. A. Komenského, Stochov 2015

Vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města návrh na opravu propojovacího chodníku mezi ulicemi M. Majerové a M. Pujmanové, a to z důvodu rekonstrukce ul. M. Majerové.

Usnesení 510/15

Rada města po projednání odsouhlasila provedení rekonstrukce propojovacího chodníku mezi ulicemi Švermova, M. Majerové a M. Pujmanové, a pověřila odbor investic k zajištění cenové nabídky, viz příloha.

přít.: 7 pro: 7

K bodu č. 3 – Výměna výplně otvorů bl. 39, Stochov 2015

Vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města, soupis prací, na základě konečného zaměření provedení stavby na výměně výplní otvorů bl. 39, Stochov 2015.

Usnesení 511/15

Rada města po projednání odsouhlasila celkové náklady na výměnu výplní otvorů bl. 39, Stochov 2015, v částce 2.634.581,- Kč vč. DPH, a odsouhlasila uzavření dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo č. K150450, viz příloha.

přít.: 7 pro: 7

K bodu č. 4 – VŘ – PD na rekonstrukci el. rozvodů – budova čp. 486, Stochov 2015

Vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města, zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na akci „PD na rekonstrukci el. rozvodů – budova čp. 486, Stochov 2015“.

Usnesení 512/15

Rada města po projednání a v souladu se zprávou o hodnocení a posouzení nabídek na akci „PD na rekonstrukci el. rozvodů – budova čp. 486, Stochov 2015“, vybrala pořadí došlých nabídek, v souladu s podmínkami výběrového řízení.

Rada města po projednání odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem se společností MILOTA Kladno, s.r.o., IČO 475 50 961, za částku 411.400,- Kč, vč. DPH, viz příloha.

přít.: 7 pro: 7

K bodu č. 5 – Vývěsní tabule, Stochov 2015

Vedoucí odboru investic, p. Bc. Daniel Skrčený, předložil Radě města návrh, na základě provedené kontroly stavu vývěsních tabulí určených pro politické strany a politická uskupení,

Zápis
z 23. zasedání Rady města ve Stochově, která se sešla
dne 14. října 2015 v 16,30 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře
Městského úřadu Stochov

Přítomni:

Mgr. Miloslava Becherová	
Ing. Roman Foršt	
Milan Pavlík	
Ing. Jindřich Sybera	
Mgr. Radek Vlasák	
Bohuslava Chytrá	
Ing. Bc. Petr Danko	
Tajemník Roman Klusák	

Ověřovatel:

Mgr. Radek Vlasák

Program:

- 1) Kontrola usnesení
- 2) Rekonstrukce chodníku J. A. Komenského
- 3) Výměna výplně otvorů bl. 39, Stochov, 2015
- 4) VŘ – PD na rekonstrukci el. rozvodů – budova čp. 486, Stochov 2015
- 5) Vývěsní tabule, Stochov 2015
- 6) ITES, s.r.o.
- 7) SAMS – Oranžová hřiště ČEZ
- 8) DPS – nákup vozidla
- 9) Prominutí nájmu – Hala – ZŠ Stochov
- 10) Kamarádi spolek - Pexesiáda
- 11) Bytové, nebytové
- 12) Různé