

SMLOUVA O DÍLO

„Obec Malý Bor - doplnění veřejného vodovodu“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Malý Bor

se sídlem:

Malý Bor, 146, 341 01 Horažďovice

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Zikmundem, starostou obce

IČ:

00255777

DIČ:

CZ00255777

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

Zhotovitel:

VAK SERVIS s.r.o.

se sídlem:

Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 7. 2004, v odd. C, vložce 16401

Zastoupený:

Mgr. Michalem Marešem, jednatelem společnosti

IČ: 26375869

DIČ: CZ 26375869

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

e-mail :

Zhotovitel je plátce DPH: ano

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Smlouva spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, jsou nadále označovány též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.3. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat čistotu a pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy na staveništi, při provádění Díla respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy, dbát při provádění Díla na dodržování norem, předpisů a zákonů z oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel zajistí v plném rozsahu bezpečnost všech osob na stavbě.
- 2.4. Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen „EMS“), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, požární ochrany a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s vynaložením odborné péče, dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatel, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
- 2.7. **Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotace Plzeňského kraje v rámci dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2025 z dotačního titulu č. 2: Drobné vodohospodářské akce 2025. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto dotačního titulu, bude Zhotovitelem akceptována.**

3. Povinnosti zhotovitele

- 3.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.
 - 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
 - 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.
- 3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 3.4. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

4. Povinnosti objednatel

- 4.1. Povinnosti
 - 4.1.1. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
 - 4.1.2. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí dotčenou osobu Zhotoviteli.

5. Rozsah předmětu smlouvy

- 5.1. Rozsah předmětu smlouvy.
 - 5.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Obec Malý Bor - doplnění veřejného vodovodu**“ v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Soupisem prací, Projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
 - 5.1.2. Rozsah předmětu smlouvy je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.
 - 5.1.3. Dále je povinností Zhotovitele předat Objednateli kompletní dokumentaci prokazující technickou způsobilost použitých výrobků (dle platných právních předpisů).
 - 5.1.4. Místem plnění je Obec Malý Bor, okres Klatovy, Plzeňský kraj, dotčené pozemky stavbou parc. čísla 2421/1, 60/1, 2456/1, 2420/24, vodovodní přípojky parc. čísla 60/11, st. 169, st. 168, st. 69, st. 72, st. 79, st. 81 a st. 89.

6. Termíny plnění

- 6.1. Termín zahájení
 - 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací a předání staveniště: **na základě písemné Výzvy objednatel k zahájení prací a předání staveniště** (předpoklad zahájení prací září 2025).
 - 6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
 - 6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.
 - 6.1.4. Počítání času při provádění díla se řídí § 605 občanského zákoníku.

- 6.2. Termín dokončení
- 6.2.1. Termín dokončení prací: **do 15ti týdnů od předání staveniště.**
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.
- 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 6.2.5. V případě, že ve lhůtě uvedené v bodě 6.1.1 a 6.2.1. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatel, vyšší moc apod., budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy.
- 6.3. Termín předání a převzetí díla
- 6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 7.1. Obsah ceny
- 7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatel Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 7.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do ukončení stavebních prací.
- 7.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

7.2. Cena díla

- 7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	1 997 359 Kč
DPH 21 %	419 445 Kč
Cena včetně DPH	2 416 804 Kč

7.3. Doklady určující cenu

- 7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

7.4. Podmínky pro změnu ceny

- 7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatel

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

- 7.5.2. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací.
- 7.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- 7.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

8. Platební podmínky

8.1. Zálohy

- 8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

8.2. Postup plateb

- 8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění.
- 8.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období se splatností **30 dnů** od doručení Objednateli.
- 8.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 100 % ceny za dílo na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatel, resp. jeho Technickým dozorem. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli, resp. jeho Technickému dozoru, ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel, resp. jeho Technickým dozorem, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.
- 8.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel, resp. jeho Technickým dozorem, v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

8.3. Lhůty splatnosti

- 8.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.
- 8.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatel, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.4. Platby za vícepráce

- 8.4.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatel.
- 8.4.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatel, resp. jeho Technickým dozorem, budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.
- 8.4.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

8.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 8.5.1. Faktury (daňové doklady) Zhotovitel, resp. jeho Technický dozor, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - název projektu „**Obec Malý Bor - doplnění veřejného vodovodu**“
 - identifikační údaje Objednatel včetně DIČ
 - identifikační údaje Zhotovitel včetně DIČ
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění

- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktury budou předkládány Objednateli **ve třech originálech**, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD nebo pověřeným zástupcem objednatele.

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.

8.6. Termín splnění povinnosti zaplatit

8.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

9. Majetkové sankce

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 9.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 9.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 4 000,- Kč za každý den prodlení.
- 9.1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.1.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.1.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 9.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.
- 9.1.7. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný Objednatelům nebo osobou pověřenou výkonem Technického dozoru a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.
- 9.1.8. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 2.4. a 2.5. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ porušení. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle tohoto odstavce v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. V případě neoznámení této skutečnosti zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s ohlášením.

9.2. Lhůta splatnosti sankcí

- 9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 9.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody vzniklé porušením smluvní povinnosti.

10. Staveniště

10.1. Předání a převzetí Staveniště

- 10.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 dní před termínem konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor nebo pověřený zástupce objednatele písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

10.2. Vybudování zařízení staveniště

- 10.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 10.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 10.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel. Cena za dodávky energií a médií je obsažena v ceně díla.
- 10.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a médií a tyto uhradit.
- 10.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

10.3. Užívání staveniště

- 10.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.

10.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 10.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 10.4.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 10.4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.
- 10.4.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo Staveniště.

10.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

- 10.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

10.6. Vyklizení staveniště

- 10.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději ke dni předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.6.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 10.6.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepiší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nevyklizení staveniště.

11. Stavební deník

11.1. Povinnost vést stavební deník

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

- 11.1.2. Stavební deník musí být **po celou dobu provádění prací** přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 11.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 11.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.
- 11.2. Obsah stavebního deníku
 - 11.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatel včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatel provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
 - 11.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
 - 11.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 - 11.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 11.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 11.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
 - 11.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
 - oprávnění zástupci Objednatel
 - oprávnění zástupci Zhotovitel
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
 - 11.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 11.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
 - 11.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - 11.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
 - 11.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
 - 11.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 11.6. Změnové listy
 - 11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.

- 11.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatелеm.
- 11.7. Kontrolní dny
 - 11.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za měsíc. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
 - 11.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
 - 11.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor investora.
 - 11.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 11.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
 - 11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

- 12.1. Pokyny Objednatele
 - 12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatелеm k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 12.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště.
 - 12.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.
 - 12.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště.
- 12.2. Použité materiály a výrobky
 - 12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
 - 12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
 - 12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.
 - 12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.

- 12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činnostmi koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4) zákona.
- 12.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření.
- 12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 12.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 12.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.
- 12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 12.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
 - 12.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správná povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.
- 12.6. Kontrola provádění prací
 - 12.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 12.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
 - 12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým

- vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
 - 12.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy
 - 12.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele – Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
 - 12.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně, a to v pracovní dny.
 - 12.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
 - 12.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
 - 12.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
 - 12.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr zhotovitele.
 - 12.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.
- 12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám, pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
 - 12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Archeologické nálezy

- 13.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. Poddodavatelé

- 14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 14.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem Objednatele.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu výstavby pohybovat na staveništi.

15. Kontroly, zkoušky a revize

- 15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

16. Předání a převzetí díla

- 16.1. Organizace předání díla
- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- 16.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD nebo pověřený zástupce objednatel zápis (protokol).
- 16.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
- 16.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad
- 16.1.10. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 16.2. Vady a nedodělky
- 16.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 16.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 16.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.
 - 16.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.
 - 16.2.5. V případě, že Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejméně 5 pracovních dní předem, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 - 16.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání (Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejméně 5 pracovních dní předem) a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 16.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 16.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Stavební deník (případně deníky)
 - Dokumentace změn a víceprací
 - Geodetické zaměření skutečného provedení
 - Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků 2x na CD
 - Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení
 - 16.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

17. Vady díla

- 17.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.
 - 17.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 16.2. a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - 17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržení nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.2. Délka záruční doby
 - 17.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
 - 17.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 17.3. Způsob uplatnění reklamace
 - 17.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

- odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

17.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěn
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

17.3.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

17.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

17.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

17.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

17.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

17.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

17.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

17.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

17.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

17.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

18.1. Vlastnictví díla

18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od odsouhlasení zahájení prací Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

18.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. Pojištění díla

19.1. Pojištění zhotovitele

19.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a proti škodám třetích osob, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

19.2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

19.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

- 19.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 19.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

20. Vyšší moc

- 20.1. Definice vyšší moci.
 - 20.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 20.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.
 - 20.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

21. Změna smlouvy

- 21.1. Forma změny smlouvy
 - 21.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 21.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
 - 21.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 21.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
 - 21.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

22. Výpověď a odstoupení od smlouvy

- 22.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit analogicky s § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 22.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.
- 22.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy dále v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele.
- 22.4. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel, od již uzavřené smlouvy, odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. **Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být neposkytnutí dotace.** Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 22.5. Způsob a důsledek odstoupení od smlouvy
 - 22.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
 - 22.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomto případě záruky za jakost a záruční lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 - 22.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelům odsouhlasí.
 - 22.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
 - 22.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - 22.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatel k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“.

22.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

23. Podstatné porušení smlouvy

23.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:

- Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele.
- Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou.
- Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedený v odst. 6.2.1 této smlouvy.
- Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatel.
- Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.
- Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatel nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

24. Rozhodné právo a soudní příslušnost

24.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

24.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.

25. Další ujednání

25.1. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

25.2. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

25.3. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

25.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

25.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle.

25.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

25.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatel a jeden výtisk pro zhotovitele.

Tato smlouva by schválena zastupitelstvem obce usnesením č. 235 ze dne 20.06.2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Malém Boru, dne

V Klatovech, dne

Ing. Ondřej
Zikmund

Digitálně podepsal Ing.
Ondřej Zikmund
Datum: 2025.06.27 07:17:27
+02'00'

Ing. Ondřej Zikmund, starosta obce



Mgr. Michal
Mareš
2025.07.17
08:49:34+02'00'

Mgr. Michal Mareš, jednatel společnosti

Slepý rozpočet stavby

Datum: 26.06.2025

Stavba : VS167

MALY BOR - DOPLNENI VEREJNEHO VODOVODU

Objednatel : Obec Malý Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VAK SERVIS s.r.o.

IČO : 26375869

DIČ : CZ26375869

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 997 359,00
DPH	21 %	419 445,00
Cena celkem za stavbu		2 416 804,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Řad 1	1 949 085,77	0,00	1 610 814,69	338 271,08	80,6
02 Vodovodní přípojky	342 422,92	0,00	282 994,15	59 428,77	14,2
03 ON a VN	125 295,50	0,00	103 550,00	21 745,50	5,2
Celkem za stavbu	2 416 804,20	0,00	1 997 358,84	419 445,36	100

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Řad 1	1 949 085,77	0,00	1 610 814,69	338 271,08	80,6
02	02 Vodovodní přípojky	342 422,92	0,00	282 994,15	59 428,77	14,2
03	03 ON a VN	125 295,50	0,00	103 550,00	21 745,50	5,2
Celkem za stavbu		2 416 804,20	0,00	1 997 358,84	419 445,36	100

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	35,3	705 756,44	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2,3	46 914,95	0	0	0	0
5 Komunikace	13,9	277 234,20	0	0	0	0
8 Trubní vedení	25,3	505 584,65	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	7,6	152 673,35	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10,3	205 645,25	0	0	0	0
ON Ostatní a vedlejší náklady	5,2	103 550,00	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 997 358,84	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	103 550,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Řad 1	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Řad 1		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
VS167	MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU		Náklady na m.j.	0
Projektant	ČEVAK a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Malý Bor			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 610 814,69	0	0
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	1 610 814,69		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	1 610 814,69	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 610 814,69	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	1 610 814,69 Kč	
DPH		21,0 %	338 271,00 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 949 086,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Řad 1	Řad 1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	599 920,67	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	40 772,55	0	0	0	0
5 Komunikace	272 453,40	0	0	0	0
8 Trubní vedení	364 233,00	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	149 759,61	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	183 675,46	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 610 814,69	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEREJNÉHO VODOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rad 1	Rad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam.droené tl.30 cm dle podél řezu(2,0+79,5+12,3+31,7+73,5)*0,9	m2	179,10 179,10	46,00	8 238,60		
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	179,10	100,00	17 910,00		
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm (plýnovod, vodovod PE) cca:0,8*10	m	8,00 8,00	522,00	4 176,00	0,00869	0,07
4	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm kanal. PP, KT cca:0,8*5	m	4,00 4,00	761,00	3 044,00	0,01070	0,04
5	130001101R00	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení cca:1,2*0,8*1,6*15	m3	23,04 23,04	525,00	12 096,00		
6	132201212T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ Začátek provozního součtu	m3	140,00	689,00	96 461,38		
		st. 0,0 - 10,41:10,41*(1,7+1,2)/2*0,8		12,08				
		10,41 - 35,54:(35,54-10,41)*(1,2+1,79)/2*0,8		30,06				
		35,54 - 54,4:(54,4-35,54)*(1,79+1,6)/2*0,9		28,77				
		54,4 - 58,6:(58,6-54,4)*(1,6+1,92)/2*0,9		6,65				
		58,6 - 79,62:(79,62-58,6)*(1,92+1,6)/2*0,9		33,30				
		79,62 - 99,19:(99,19-79,62)-(1,6+1,93)/2*0,9		17,98				
		99,19 - 120,61:(120,61-99,19)*(1,93+1,7)/2*0,9		34,99				
		120,61 - 144,85:(144,85-120,61)*(1,7+1,45)/2*0,9		34,36				
		144,85 - 179,49:(179,49-144,85)*(1,45+1,94)/2*0,9		52,84				
		179,49 - 197,77:(197,77-179,49)*(1,94+1,6)/2*0,9		29,12				
		197,77 - 231,50:(231,50-197,77)*(1,6+1,53)/2*0,9		47,51				
		231,50 - 250,47:(250,47-231,5)*(1,53+1,84)/2*0,9		28,77				
		250,47 - 276,16:(276,16-250,47)*(1,84+1,7)/2*0,9		40,92				
		prohloubení pro drenáž:276,16*0,8*0,15		33,14				
		odp. asfalt, kom. -179,1*0,4		-71,64				
		odpočet ruční výkop -8,84		-8,84				
		Konec provozního součtu		350,01				
		z toho v hor.3 40%:350,0052*0,4		140,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEREJNÉHO VODOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rad 1	Rad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
7	132201219T00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 140,0021*0,5	m3	70,00 70,00	21,00	1 470,02		
8	132301212T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 STROJNĚ v hor. 4 45%:350,0052*0,45	m3	157,50 157,50	689,00	108 518,88		
9	132301219T00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 157,5023*0,5	m3	78,75 78,75	21,00	1 653,77		
10	132401211T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 STROJNĚ v hor. 5 10%:350,0052*0,1	m3	35,00 35,00	995,00	34 826,00	0,01041	0,36
11	132501201V00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 STROJNĚ v hor. 6 5%:350,0052*0,05	m3	17,50 17,50	1 598,00	27 965,00	0,01702	0,30
12	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 průchozí ulička cca 8,5*0,8*1,3	m3	8,84 8,84	2 698,00	23 850,32		
13	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 35,54 - 54,4:(54,4-35,54)*(1,79+1,6)/2*2 54,4 - 58,6:(58,6-54,4)*(1,6+1,92)/2*2 58,6 - 79,62:(79,62-58,6)*(1,92+1,6)/2*2 79,62 - 99,19:(99,19-79,62)-(1,6+1,93)/2*2 99,19 - 120,61:(120,61-99,19)*(1,93+1,7)/2*2 120,61 - 144,85:(144,85-120,61)*(1,7+1,45)/2*2 144,85 - 179,49:(179,49-144,85)*(1,45+1,94)/2*2 179,49 - 197,77:(197,77-179,49)*(1,94+1,6)/2*2 197,77 - 231,50:(231,50-197,77)*(1,6+1,53)/2*2 231,50 - 250,47:(250,47-231,5)*(1,53+1,84)/2*2 250,47 - 276,16:(276,16-250,47)*(1,84+1,7)/2*2	m2	765,45 63,94 14,78 73,99 16,04 77,75 76,36 117,43 64,71 105,57 63,93 90,94	2,00	1 530,90	0,00099	0,76
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	765,45	1,00	765,45		
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	305,02 305,02	78,00	23 791,40		
16	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	53,83 53,83	78,00	4 198,51		
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop celkem:350,0052	m3	206,40 350,01	267,00	55 109,33		

Slepý rozpočet

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEREJNÉHO VODOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rad 1	Rad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
18	175101101RT2	odp. vytl. kubatura:-143,6032 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0...22 mm	m3	88,37	794,00	70 166,57	1,70000	150,23
		276,16*0,8*0,4		88,37				
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštění	m2	179,10	63,00	11 283,30		
20	162 111 R	Vodorovné přemístění výkopku + poplatek za uložení dle zákona o odpadech vytlačená kubatura: drenáž:276,16*0,8*0,15 lože:276,16*0,8*0,1 obsyp:276,16*0,8*0,4 50% zásypu:206,402*0,5	m3	246,80	112,00	27 642,05		
				33,14				
				22,09				
				88,37				
				103,20				
21	583412063	PDK 0-50 alt. lomové výsivky 50% zásypového materiálu	t	165,12	395,00	65 223,19	1,00000	165,12
		206,4020*0,5*1,600		165,12				
	Celkem za	1 Zemní práce				599 920,67		316,88
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce						
22	451571212VT1	Lože potrubí z kam.32 - 63 mm tl. do 15 cm-drenáž	m2	220,93	15,00	3 313,92	0,31879	70,43
		276,16*0,8		220,93				
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků fr. 4 - 8 mm	m3	22,09	1 396,00	30 841,83	1,89077	41,77
		276,16*0,8*0,1		22,09				
24	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	1,60	2 613,00	4 180,80	2,50000	4,00
		dle výpisu materiálu:0,4*0,4*0,4*25		1,60				
25	452353101R00	Bednění bloku pod potrubí	m2	12,00	203,00	2 436,00	0,00480	0,06
		dle výpisu materiálu:0,4*0,4*3*25		12,00				
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				40 772,55		116,26
Díl: 5	5	Komunikace						
26	564871111V02	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm tl. 35 cm	m2	197,10	271,00	53 414,10	0,76900	151,57
27	565141111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.6 cm	m2	179,10	585,00	104 773,50	0,15826	28,34
28	577144311U00	Asf beton ABS III tl 50mm do 3m	m2	179,10	638,00	114 265,80	0,12966	23,22
	Celkem za	5 Komunikace				272 453,40		203,14
Díl: 8	8	Trubní vedení						
29	857242121R00	Montáž tvarovek litin, jednoos.přir. výkop DN 80	kus	2,00	324,00	648,00	0,00022	0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEREJNÉHO VODOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rad 1	Řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
30	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	8,00	302,00	2 416,00	0,00041	0,00
31	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	3,00	345,00	1 035,00	0,00062	0,00
		3		3,00				
32	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	276,20	98,00	27 067,60		
33	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	277,00	2,00	554,00		
34	877252121T00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110	kus	59,00	179,00	10 561,00		
35	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00	488,00	488,00	0,00022	0,00
36	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	7,00	528,00	3 696,00	0,00041	0,00
37	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	276,20	17,00	4 695,40		
38	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	276,20	24,00	6 628,80		
		276,2		276,20				
39	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,00	891,00	7 128,00	0,11178	0,89
40	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	1 152,00	1 152,00	0,29823	0,30
41	286 014 R	Potrubí PE 100- RC SDR 11 DN 100 (110/10.0)	m	280,34	378,00	105 969,65		
		Rad 1:276,2*1,015		280,34				
42	286 052 R	Elektrospojka d 110	ks	44,00	402,00	17 688,00		
		dle výpisu materiálu:44		44,00				
43	286 082 R	Trubka drenážní flexibilní Dn 80 mm	m	281,16	10,00	2 811,55		
		277,0*1,015		281,16				
44	286 105 R	Elektrooblouk 11° D 110	ks	2,00	2 155,00	4 310,00		
		dle výpisu materiálu:2		2,00				
45	286 106 R	Elektrooblouk 22° D 110	ks	1,00	1 650,00	1 650,00		
		dle výpisu materiálu:1		1,00				
46	286 107 R	Elektrooblouk 45° D 110	ks	9,00	1 745,00	15 705,00		
		dle výpisu materiálu:9		9,00				
47	286 108 R	Elektrooblouk 90° D 110	ks	3,00	1 351,00	4 053,00		
		dle výpisu materiálu:3		3,00				
48	286 202 R	Lenový nákržek D 110	ks	8,00	364,00	2 912,00		
		dle výpisu materiálu:8		8,00				
49	422 002 R	Točivá příruba DN 100	ks	8,00	886,00	7 088,00		
		dle výpisu materiálu:8		8,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEREJNÉHO VODOV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rad 1	Řad 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
50	422 007 R	Poklop šoupátkový <i>dle výpisu materiálu:7</i>	kus	7,00 <i>7,00</i>	1 169,00	8 183,00	0,01800	0,13
51	422 072 R	Poklop hydrantový <i>dle výpisu materiálu:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	2 922,00	2 922,00	0,06000	0,06
52	422 281 R	Šoupátko přírubové DN 80 <i>dle výpisu materiálu:1</i>	ks	1,00 <i>1,00</i>	6 294,00	6 294,00		
53	422 282 R	Šoupátko přírubové DN 100 <i>dle výpisu materiálu:6</i>	ks	6,00 <i>6,00</i>	7 314,00	43 884,00		
54	422 735 R	Hydrant podzemní DN 80/12,5m <i>dle výpisu materiálu:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	23 698,00	23 698,00	0,08600	0,09
55	422 802 R	Zemní soupr. teleskop. 1,3 - 1,8 DN 80 <i>dle výpisu materiálu:1</i>	ks	1,00 <i>1,00</i>	2 207,00	2 207,00		
56	422 803 R	Zemní soupr. teleskop. 1,3 - 1,8 DN 100 <i>dle výpisu materiálu:6</i>	ks	6,00 <i>6,00</i>	2 226,00	13 356,00		
57	552 040 R	Litínová tvarovka - T 100/80 <i>dle výpisu materiálu:1</i>	ks	1,00 <i>1,00</i>	4 481,00	4 481,00		
58	552 043 R	Litínová tvarovka - T 100/100 <i>dle výpisu materiálu:2</i>	ks	2,00 <i>2,00</i>	4 208,00	8 416,00		
59	552 203 R	Patní koleno PP 90° s přírubami DN 80 prodloužené <i>dle výpisu materiálu:1</i>	ks	1,00 <i>1,00</i>	4 186,00	4 186,00		
60	552 207 R	Litínová tvarovka - FF 80 dl. 200 mm <i>dle výpisu materiálu:1</i>	ks	1,00 <i>1,00</i>	2 655,00	2 655,00		
61	592 001 R	Deska podkladová pod poklop šoup. <i>dle výpisu materiálu:7</i>	kus	7,00 <i>7,00</i>	298,00	2 086,00	0,00015	0,00
62	592 002 R	Deska podkladová pod hydr. <i>dle výpisu materiálu:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	439,00	439,00	0,00015	0,00
63	800 001 R	D + M výtýč. pásek FeZn 30x4 alt. vodič AY 6 mm <i>dle výpisu materiálu:290,0</i>	m	290,00 <i>290,00</i>	30,00	8 700,00		
64	800 002 R	Výstražná fólie " POZOR VODA " <i>dle výpisu materiálu:290,0</i>	m	290,00 <i>290,00</i>	11,00	3 190,00		
65	800 004 R	Zrušení funkčnosti drenážního potrubí po stavbě	kpl	1,00	1 279,00	1 279,00		

Slepý rozpočet

Stavba :		VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO VODOV			Rozpočet: 01	
Objekt :		01 Rad 1			Řad 1	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	8 Trubní vedení				364 233,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
66	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	358,00	102,00	36 516,00
		179,0*2		358,00		
67	919 72 3213	Zaliti dilatační spáry asf.zálivkou	m	358,00	46,00	16 468,00
68	962 111 R	Vod. přem.kameniva+živice + poplatek za uložení dle zákona o.odpadech.	t	104,06	867,00	90 220,02
		kamenivo:71,64		71,64		
		živice:32,42		32,42		
69	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	104,06	63,00	6 555,59
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				149 759,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
70	998276201R00	Přesun hmot, trub,vedení plast. obsypaná kamenivem	t	637,76	288,00	183 675,46
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				183 675,46

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 Vodovodní přípojky	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Vodovodní přípojky	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
VS167	MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU	Náklady na m.j.	0
Projektant	ČEVAK a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Malý Bor		
Dodavatel	dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	282 994,15	0	0
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	282 994,15		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	282 994,15	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	282 994,15	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	282 994,15 Kč
DPH	21,0 %	59 429,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		342 423,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU	Rozpočet : 02
Objekt :	02 Vodovodní přípojky	Vodovodní přípojky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	105 835,77	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 142,40	0	0	0	0
5 Komunikace	4 780,80	0	0	0	0
8 Trubní vedení	141 351,65	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 913,74	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 969,79	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	282 994,15	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :		VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEREJNEHO VODOV			Rozpočet: 02	
Objekt :		02 Vodovodní přípojky			Vodovodní přípojky	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.droené tl.30 cm 4,0*0,8	m2	3,20 3,20	46,00	147,20
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 4,0*0,8	m2	3,20 3,20	100,00	320,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 28,3*0,8	m3	22,64 22,64	35,00	792,40
4	132201212T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ Začátek provozního součtu předpoklad pr. hl.1,65m:54,5*1,65*0,8 odp. asf. kom.-4,0*0,4*0,8 odp. ornice-28,3*0,2*0,8 Konec provozního součtu z toho v hor. 3 40%:66,132*0,4	m3	26,45 71,94 -1,28 -4,53 66,13 26,45	689,00	18 226,12
5	132201219T00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 26,4528*0,5	m3	13,23 13,23	21,00	277,75
6	132301212T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 STROJNĚ v hor. 4 45%:66,132*0,45	m3	29,76 29,76	689,00	20 503,95
7	132301219T00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 29,7594*0,5	m3	14,88 14,88	21,00	312,48
8	132401211T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 STROJNĚ v hor. 5 10%:66,132*0,1	m3	6,61 6,61	995,00	6 579,94
9	132501201V00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 STROJNĚ v hor. 6 5%:66,132*0,05	m3	3,31 3,31	1 598,00	5 284,59
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m předpoklad pr. hl.1,65m:54,5*1,65*2	m2	179,85 179,85	2,00	359,70
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	179,85	1,00	179,85
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 66,132*0,85	m3	56,21 56,21	78,00	4 384,54
13	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 66,132*0,15	m3	9,92 9,92	78,00	773,76

Slepý rozpočet

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEREJNÉHO VODOV	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Vodovodní přípojky	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	46,33	267,00	12 370,64		
		výkop :66,132		66,13				
		odp. obsyp:-15,40		-15,40				
		odp. lože:-4,40		-4,40				
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	15,40	794,00	12 227,60	1,70000	26,18
		55,0*0,8*0,35		15,40				
16	180401211R00	Založení trávniku lučního výsevem v rovině	m2	22,64	20,00	452,80		
		28,3*0,8		22,64				
17	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	22,64	49,00	1 109,36		
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3,20	63,00	201,60		
		4,0*0,8		3,20				
19	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm.do 500m2	m2	22,64	80,00	1 811,20		
20	162 111 R	Vodorovné přemístění výkopku + poplatek za uložení dle zákona o odpadech	m3	42,96	112,00	4 811,63		
		vyláčená kubatura:						
		obsyp:15,4		15,40				
		lože:4,4		4,40				
		50% zásypu:46,322*0,5		23,16				
21	00572450	Směs travní sadová I.- mírná zátěž PROFI	kg	0,57	125,00	70,75	0,00100	0,00
		22,64*0,025		0,57				
22	583412063	PDK 0-50 alt. lomové výsivky 50% zásypového materiálu	t	37,06	395,00	14 637,91	1,00000	37,06
		46,322*0,5*1,600		37,06				
Celkem za		1 Zemní práce				105 835,77		63,54
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku fr. 4 - 8 mm	m3	4,40	1 396,00	6 142,40	1,89077	8,32
		55,0*0,8*0,1		4,40				
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				6 142,40		8,32
Díl: 5		Komunikace						
24	564871111V02	Podklad ze šterkordti po zhutnění tloušťky 25 cm tl. 35 cm	m2	3,20	271,00	867,20	0,76900	2,46
25	565141111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.6 cm	m2	3,20	585,00	1 872,00	0,15826	0,51
26	577144311U00	Asf beton ABS III tl 50mm do 3m	m2	3,20	638,00	2 041,60	0,12966	0,41

Slepý rozpočet

Stavba : VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEREJNEHO VODOV		Rozpočet: 02		Vodovodní přípojky		
Objekt : 02 Vodovodní přípojky						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		5 Komunikace				4 780,80
Díl: 8		Trubní vedení				
27	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	55,00	29,00	1 595,00
28	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	8,00	435,00	3 480,00
29	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	8,00	341,00	2 728,00
30	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,00	891,00	7 128,00
31	244 281 R	Přípojkové šoupátko ISO 1" / 5/4" vnějř. záv. dle výpisu materiálu: 8	ks	8,00	5 510,00	44 080,00
32	286 011 R	Potrubi PE 100 TS SDR 11 PN 10 De 32/3,0 dle výpisu materiálu: 55,0*1,015	m	55,83	42,00	2 344,65
33	286 601 R	D + M vodoměrná šachta vč. vystrojení dle výpisu materiálu: 1	ks	1,00	13 650,00	13 650,00
34	286 602 R	D + M vodoměrná šachta vč. vystrojení (atyp pro 2 vodoměrné sestavy) dle výpisu materiálu: 1	ks	1,00	23 890,00	23 890,00
35	422 007 R	Poklop šoupátkový dle výpisu materiálu: 8	kus	8,00	1 169,00	9 352,00
36	422 730 R	Pas navrtávací na PE 90/5/4 dle výpisu materiálu: 8	ks	8,00	2 235,00	17 880,00
37	422 801 R	Zemní soupr. teleskop. 1,3 - 1,8 pro přípoj. šoup. dle výpisu materiálu: 8	ks	8,00	1 605,00	12 840,00
38	592 001 R	Deska podkladová pod poklop šoup. dle výpisu materiálu: 8	kus	8,00	298,00	2 384,00
Celkem za		8 Trubní vedení				141 351,65
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
39	919735112R00	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm 4,0*2	m	8,00	102,00	816,00
40	919 72 3213	Zaliti dilatační spáry asf.zálivkou	m	8,00	46,00	368,00
41	962 111 R	Vod. přem.kameniva+živice + poplatek za uložení dle zákona o.odpadech 1,28+0,58	t	1,86	867,00	1 612,62
42	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,86	63,00	117,12

Slepý rozpočet

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEREJNÉHO VODOV	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Vodovodní přípojky	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 913,74		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
43	998276201R00	Přesun hmot, trub, vedení plast. obsypaná kamenivem	t	76,28	288,00	21 969,79		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				21 969,79		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	ON a VN	JKSO	
Objekt			SKP	
03	ON a VN		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
VS167	MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU		Náklady na m.j.	0
Projektant	ČEVAK a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Malý Bor			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	103 550,00	0	0
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN	celkem	103 550,00		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	103 550,00	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	103 550,00	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%	103 550,00 Kč	
DPH	21,0	%	21 746,00 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč	
DPH	0,0	%	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			125 296,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU	Rozpočet :	03
Objekt :	03 ON a VN		ON a VN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní a vedlejší náklady	103 550,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	103 550,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	VS167 MALÝ BOR - DOPLNĚNÍ VEREJNÉHO VODOV	Rozpočet: 03
Objekt :	03 ON a VN	ON a VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: ON		Ostatní a vedlejší náklady						
1	00 001	Zařízení staveniště	sbr	1,00	33 000,00	33 000,00		
2	00 002	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	sbr	1,00	5 000,00	5 000,00		
3	00 003	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,00	8 100,00	8 100,00		
4	00 004	Geodetické práce po výstavbě	sbr	1,00	18 500,00	18 500,00		
5	00 005	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,00	19 500,00	19 500,00		
6	00 006	Zkoušky hutnění dle TP 146	sbr	1,00	2 950,00	2 950,00		
7	00 007	Inženýrská činnost	sbr	1,00	14 500,00	14 500,00		
8	00 008	Pojištění dodavatele a pojištění díla	sbr	1,00	1 000,00	1 000,00		
9	00 009	Dočasná dopravní opatření	sbr	1,00	1 000,00	1 000,00		
		Dočasná dopravní opatření:1		1,00				
Celkem za		ON Ostatní a vedlejší náklady				103 550,00		