



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2017

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:

Obec Vídeň

Vídeň 40, 594 01 Velké Meziříčí
Martin Vávra, starosta obce
00842583

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických:
b) smluvních: Martin Vávra, starosta obce

Telefon : +420 566 535 333
E-mail : obec@obecviden.cz
Bankovní spojení: č.ú.: 1621795349 /0800

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:
IČ:
DIČ:

Rössler-Stavitelství s.r.o.

Horní Libochová 74
594 51 Křižanov
Antonín Rössler – jednatel společnosti
29374324
CZ29374324

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Antonín Rössler
b) smluvních: Antonín Rössler

Telefon: 603 851 560
E-mail: antoninrossler@seznam.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 2911859303/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 14.6.2017 mění a doplňuje následovně:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

II. Předmět dodatku

1. Změna zahájení termínu díla (Čl. III. Doba a místo plnění)

Vzhledem k tomu, že Objednatel nemá vyklizeny vnitřní prostory školní budovy, se přistupuje k rozdělení (etapizaci) Termínu předání staveniště a zahájení prací na díle. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14.6.2017, kterým se rozdělují termíny předání staveniště a zahájení prací na díle následovně:

V článku III. Doba a místo plnění, se **r u š í** bod:

1. *Termín předání staveniště a zahájení prací na díle:* **01.07.2017**

a je nahrazen novým textem ve znění:

1.1. Termín předání staveniště a zahájení prací v exteriéru budovy 1.7.2017

1.2. Termín předání staveniště a zahájení prací v interiéru budovy 20.7.2017

2. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami.
2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, proti jakéhokoliv omylu, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Ve Vídni, dne 7.7.2017

V Horní Libochové, dne 7.7.2017

za objednatele:

Martin Vávra
starosta obce



za zhotovitele:

Antonín Rössler
jednatel společnosti