

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

kterou podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. uzavírají tyto smluvní strany :

Obec Průhonice, okres Praha – západ

se sídlem Květnové náměstí 73, PSČ 252 43 Průhonice

IČ: 00241563, DIČ : CZ00241563

Zastoupená : ve věcech smluvních PhDr. Hanou Borovičkovou – starostkou obce
ve věcech technických - Milanem Černým

Bankovní spojení : Č.ú.: 2836135/0300, ČSOB, a.s., pobočka Průhonice
na straně jedné (dále v textu jen „objednatel“)

a

DUOTHERM Říčany s.r.o.

se sídlem: U Olivovny 1814, PSČ 251 01 Říčany

IČO: 27861856, DIČ: CZ27861856

Zastoupená: ve věcech smluvních Jan Petránek
ve věcech technických Stanislav Šimon

Bankovní spojení GE MONEY a.s. pobočka Říčany, č.ú. : 181999457/0600
na straně druhé (dále v textu jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy, místo plnění

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je provedení „**Plynofikace mateřské školy Průhonice**“
vícepráce podle požadavku objednatele, změnový list č. 1


II. Cena a platební podmínky


1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně vícepráce ve výši 23 612 Kč , včetně DPH 21 %
(slovy:~dvacetřítisícšestsetdvacet~korun~českých) .
2. Smluvní strany konstatují, že cena díla zahrnuje veškeré náklady podle cenové nabídky změnový list č.1, který je přílohou tohoto dodatku.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží každá strana po jednom.
3. Obě smluvní strany si tuto smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Průhonicích, dne: 12. srpna. 2015


PhDr. Hana Borovičková
starostka obce Průhonice
(objednatel)




Jan Petránek, Stanislav Šimon
jednatel společnosti
(zhotovitel)

DUOTHERM
Říčany s.r.o.
251 01 Říčany, U Olivovny 1814
Tel./Fax: 323 631 831, 323 631 759
DIČ: CZ278•1956 (1)

Přílohy:

1. Změnový list - Soupis prací s oceněným výkazem výměr dodatek č.1

Akce:	ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ V PAVILONU č.1
Místo:	MŠ PRŮHONICE, KE ŠKOLCE č.382, PRŮHONICE
Profese:	VYTÁPĚNÍ
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Inventar:	OBEČ PRŮHONICE, KVĚTNOVÉ NÁM. 73, 252 43 PRŮHONICE
Datum:	4.12.2014
Zak. číslo:	(37-11-14)
HIP:	Jiří Satrapa, projektce ústředního vytápění, Na Vrstevnici 1735/6, Praha 4 IČO: 14992027 (tel. 241 441 155, mobil 604 840 185) e-mail: jiri.satrapa@volny.cz
	Změnový list č. 1 12.8.2015 SPECIFIKACE materiálu - dodatek ke smlouvě
	1. Záměna kondenzačního kotle Vaillant za Junkers 3x
	2. Pavilon č.1 umístění kotle do 2.NP soc.zařízení
	3. Pavilon č.2 dodání a zapojení zásobníku TV 120 l Junkers
	4. Pavilon č.1-3 elektrovizize, plynový kiosek dodávka a instalace
Položka číslo	Název zařízení - popis
1	nový závěsný kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU 306/5-5, rozsah jmen. tepelného výkonu 6,4 - 31,8 kW, přípustný přetlak topné vody 0,3 MPa (3 bar), teplota spalín max. 74°C

Long

2	příslušenství kotle - ekvitermní regulátor Vaillant calorMATIC 450f (instalován na zdi u kotle), včetně venkovního čidla VRC 693 instalovaného na venkovní fasádě a propojeno 3-žilovým kabelem s kotlem	kpl	3	-12 260,00	-36 780,00
3	nový závěsný kondenzační kotel Junkers CERAPUR COMFORT ZSBR 28-3E rozsah jmen. tepelného výkonu 7,1 - 27,7 kW, přípustný přetlak topné vody 0,3 MPa (3 bar), teplota spalín max. 74°C	kpl	3	55 490,00	166 470,00
4	příslušenství kotle - ekvitermní regulátor Junkers FW 120	kpl	3	8 190,00	24 570,00
5	příslušenství kotle - venkovní čidlo instalovaného na venkovní fasádě a propojeno 3-žilovým kabelem s kotlem	kpl	3	1 820,00	5 460,00
6	příslušenství kotle - odvod spalín a přívod spalovacího vzduchu - koncentrickým potrubím (typovou sadou Vaillant) průměru 60/100 mm vyvedeným nad střechu objektu a ukončeným střešním nástavcem pro plochou střechu, celková rozvinutá délka cca 5,5 m	kpl	1	-6 000,00	-6 000,00
6	do 2.NP nové potrubní rozvody ÚT z Cu trubek SUPERSAN 35x1,5	m	6	912,00	5 472,00
7	do 2.NP nové tepelné izolace potrubí rozvody z Cu trubek SUPERSAN 35x1,6	m	6	67,00	402,00
8	do 2.NP nové potrubní rozvody plyn z Cu trubek SUPERSAN 28x1,5	m	4	430,00	1 720,00
9	přepojení rozvodu vody	kpl	1	600,00	600,00
10	nový nepřímý ohřívavý zásobník TUV st 120 E Junkers včetně montáže a napojení do systému vč. pojistovacích armatur a svedení do odpadu	kpl	1	22 000,00	22 000,00
11	projektová dokumentace změna umístění kotle pavolin.č.1 do 2.NP	kpl	1	1 500,00	1 500,00
1	pavilon 2 a 3 demontáž a přemístění litinového radiátoru Kalor 4-900/160	hod	6	500,00	-3 000,00
18	pavilon 2 a 3 opětovná montáž demontovaného a přemístěného litinového čl. tělesa KALOR 4-900/160	kpl	2	1 500,00	-3 000,00

br

[illegible]

24 JUL 2001 15:00:00