



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„Obec Vlastec – ČOV a kanalizace (I. etapa) a výstavba vodovodu“ (vícepráce a méněpráce č. 2 v rámci výstavby vodovodu)

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vlastec

se sídlem:

Vlastec 48, 397 01 Písek

Zastoupený:

Bc. Janou Pišingerovou, starostkou obce

IČ:

00511773

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení: +420 382 284 134

dále jen „Objednatelči Zadavatel“

Obec je plátce DPH.

Zhotovitel:

ŠAFINVEST, s. r. o.

se sídlem:

Kollárova 511/1, 397 01 Písek

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 2. 2008, v odd. C, vložce 15876

Zastoupený:

Ing. Rostislav Šafránek, jednatel

IČ: 280 78 756

DIČ: CZ 280 78 756

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

E-mail:

safranek@safinvest.cz

dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo ze dne 7. 1. 2020 a následně upravené dodatkem č. 1 ze dne 30. 11. 2020:



II. Předmět díla

Předmětem dodatku č. 2 jsou dodatečné neočekávané stavební práce zadané v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, oceněné a provedené v souladu se zněním článků 6. 5. a 7. 5. SOD na základě objednávky objednatele č. 2 ze dne 27. 3. 2021 - tj. soupisu, odůvodnění a ocenění takto zadávaných prací odpovídajících změnovému listu č. 2 v rámci části díla – výstavba vodovodu, viz příloha, která je nedílnou součástí dodatku č. 2 SOD.

III. Cena díla

Cena těchto dodatečných neočekávaných stavebních prací popsanych a vyčíslených v objednávce č. 2 ze dne 27. 3. 2021, která je nedílnou součástí dodatku č. 2 SOD, činí:

- **Cena díla na základě této objednávky, 126.704,51 Kč bez DPH, zákonné DPH (21%) 26.607,95 Kč, tj. celkem včetně 153.312,46 Kč.**
- **Méněpráce v hodnotě 126.691,50 Kč bez DPH dle původního rozpočtu SOD zůstanou nedofakturovány. Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi oproti ceně sjednané v SOD upravené dodatkem č. 1 SOD činí částku 0,11 Kč a dojednaný tímto dodatkem SOD č. 2 činí částku 13,01 Kč.**

Celková konečná cena za dílo činí po úpravách uvedených v dodatcích SOD č. 1 a 2 částku 34.910.426,12 Kč bez DPH, zákonné DPH (21%) 7.331.189,49 Kč a celkem včetně DPH 42.241.615,61 Kč.

Náklady těchto dodatečných předem neočekávaných stavebních prací budou v souladu s čl. 6. 5. a 7. 5. SOD kryty ze sjednané smluvní ceny díla dle SOD po zohlednění méněprací a částečně i z finančních prostředků objednatele (v rozsahu 0,11 a 13,01 Kč).

Provedené vícepráce dle tohoto dodatku č. 2 budou fakturovány samostatnou fakturou a méněpráce zohledněny v závěrečné fakturaci realizovaného díla, tj. zůstanou nedofakturovány.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen zastupitelstvem obce č. usnesení... 15/2021 ...ze dne 27.3.2021

Za Objednatele:
Ve Vlastci, dne 27. 3. 2021

[Redacted signature]

Bc. Jana Pišingerová, starostka obce



Za Zhotovitele:
V Písku, dne 27. 3. 2021

[Redacted signature]

Ing. Rostislav Šafránek, jednatel

IVEST, s.r.o.
a 511-397 01 Písek
O: 280 78 756
F: 382 214 457