

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

MIGBAU s.r.o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

společnost s r.o. zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, sp. zn. C 44957/KSHK

Zastoupený:

Yuriy Mihali, jednatel

Sídlo:

Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Doručovací adresa:

Čapkova 125, 533 54 Rybitví

IČ:

08742715

DIČ:

CZ08742715

Bankovní spojení:

MONETA Money bank, a.s.

Číslo účtu:

232677600/0600

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 25.7.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu oplocení, bran a branek u MŠ Hrubínova, Hrubínova 1529, ZŠ Milady Horákové, M. Horákové 258, MŠ Plácky, Pobřežní 230, ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové, Pešínova 146 v Hradci Králové na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124081 s názvem „Oprava oplocení, bran a branek u vybraných základních a mateřských škol“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 1.859.256,- Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Na základě požadavku uživatele (ZŠ Nový Hradec) bylo přistoupeno k záměně části oplocení z kovových sloupků a drátěných plotových 2D dílců za neprůhledný betonový skládaný plot, skládající se z profilovaných betonových sloupků a betonových desek s otiskem.

4. V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se zvýšila o 84.113,- Kč bez DPH. V návaznosti na uvedené je třeba upravit čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 1.943.369 Kč.“*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne 22. 10. 2024

ZA ZHOTOVITELE:





Yuriy Mihali, jednatel
MIGBAU s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ZMĚNOVÝ LIST č.1		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 06, Hradec Králové	
Datum:	16.10.2024	
Předmět změny:		
Výměna části oplocení u školní družiny NHK		
Na základě požadavku uživatele (ZŠ Nový Hradec) bylo přistoupeno k záměně části oplocení z kovových sloupků a drátěných plotových 2D dílců za neprůhledný betonový skládaný plot, skládající se z profilovaných betonových sloupků a betonových desek s otiskem.		
Původní cena díla:	1 859 256,- Kč	
Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:	+ 84 113,- Kč	
Nově cena díla:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 943 369,- Kč		Zůstává stávající 29.11.2024
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 22.10.2024	

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ K DODATKU Č.1

Kód: 20240130(2)

Stavba: Oprava oplocení, bran a branek u vybraných základních a mateřských škol -
ZŠ Nový Hradec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

IČ:

08742715

DIČ:

CZ08742715

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 113,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	84 113,00	17 663,73
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

101 776,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MIGBAU s.r.o.

Čap

IČO: 0

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.10.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Kód: 20240130(2)

Stavba: Oprava oplocení, bran a branek u vybraných základních a mateřských škol - ZŠ Nový Hradec

Místo:

Datum:

16.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Zpracovatel:

TSHK

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		84 113,00	101 776,73
SO04	ZŠ Nový Hradec - Výměna části oplocení	84 113,00	101 776,73
SO04bm	Výměna části oplocení u školní družiny NHK	-34 931,00	-42 266,51
SO04bv	Výměna části oplocení u školní družiny NHK	119 044,00	144 043,24

SOUPIS PRACÍ MĚNĚPRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavba: Oprava oplocení, bran a branek u vybraných základních a mateřských škol - ZŠ Nový Hradec
 Objekt: SO04 - ZŠ Nový Hradec - Výměna části oplocení
 Soupis: **SO04bm - Výměna části oplocení u školní družiny NHK**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Datum: 16.10.2024
 Projektant:
 Zpracovatel: TSHK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	-15,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	-7,000			
3	M	553_001R	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný obdélníkový 40x60mm dl. 2,4 m povrchová úprava Pz a komaxit. tl. stěny min. 1,5 mm	kus	-7,000			
4	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	-7,000			
5	M	592_001R	deska plotová podhrabová betonová 2450x300x50 mm	kus	-7,000			
6	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	-15,000			
P			Poznámka k položce: Cena včetně ocelových držáků polí (4ks na sloupek) Přebytečné pole budou přenechány škole.					
7	M	553_008R	plotový panel svařovaný 2D výšky 1,43 m šířky 2,5m průměru drátu 6/5/6 mm oka 50x200mm povrchová úprava PZ + komaxit zelená	kus	-9,000			
P			Poznámka k položce: Barva antracit, Průměr drátu: vodorovné 2x8 mm, svislé 6 mm (např. Pilecký Super Strong)					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	-1,000			

SOUPIS VÍCEPRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavba: Oprava oplocení, bran a branek u vybraných základních a mateřských škol - ZŠ Nový Hradec

Objekt: SO04 - ZŠ Nový Hradec - Výměna části oplocení

Soupis: **SO04bv - Výměna části oplocení u školní družiny NHK**

Místo:

Datum: 16.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MIGBAU s.r.o., Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Zpracovatel: TSHK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,944			CS ÚRS 2024 02
VV			20*0,4*0,4*0,8*1,15 "výkop pro prefa sloupky"		2,944			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,15 do 0,20 m3	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
3	M	593_R01	sloupek plotový betonový systémový, průběžný, hladký 110x120x2000 mm	kus	18,000			
4	M	593_R02	sloupek plotový betonový systémový, koncový, hladký 110x120x2000 mm	kus	2,000			
5	K	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	76,000			CS ÚRS 2024 02
6	M	592_R03	deska plotová 2000x50x42, s otiskem systémová	kus	76,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,000			CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot					
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17,027			CS ÚRS 2024 02