

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 01/2025/MK,
č. Zhotovitele 841/TB/RF/2025/097/RF ze dne 28.7.2025 na stavbu

„SÍDLIŠTĚ POD KAPLIČKOU - I. ETAPA“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Rtně v Podkrkonoší
sídlo: Hronovská 431, 542 33 Rtně v Podkrkonoší
IČ, DIČ: 002 78 238, CZ00278238
osoba oprávněná jednat: Bc. Stanislav Řezníček, DiS., starosta města
ve věcech technických: Robert Pižl, vedoucí odboru správy majetku města
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 245909204/0300
tel., mobil: +420 499 888 140, +420 724 233 978
e-mail, id DS: podatelna@mestortyne.cz, starosta@mestortyne.cz, 2awbshw

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČ: 608 38 744
zápis v OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):
Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva
Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti
Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti
Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

tel., e-mail: +420495 768 255, lukas.sokol@strabag.com

stavbyvedoucí: Radek Košťál
tel., e-mail: 607 672 943, radek.kostal@strabag.com

stavbyvedoucí: Libor Novák
tel., e-mail: 602 620 169, libor.novak@strabag.com

stavbyvedoucí: Tomáš Hofman
tel., e-mail: 602 696 216, tomas.hofman@strabag.com

stavbyvedoucí: Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí PJ
tel., e-mail: 607 672 943, lukas.hlavacek@strabag.com

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. Objednatele 01/2025/MK, č. Zhotovitele 841/TB/RF/2025/097/RF ze dne 28.7.2025.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se původní termín plnění **fáze I/A** článek III. smlouvy o dílo se nahrazuje tímto termínem:

fáze I/A - Komunikace "A", komunikace "C" km 0,000 - km 0,220 19. 12. 2025

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Rtně v Podkrkonoší dne 26.11.2025 usnesením č. 81/5/2025

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
starosta města

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci