



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„NOVÁ LHOTA - chodník podél silnice III/49916“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
statutární zástupce:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

Obec Nová Lhota

Nová Lhota 355, 696 74 Nová Lhota
Mgr. Antonín Okénka, starosta

Ing. Peter Štefančík

00285188

CZ00285188

je plátce DPH

Komerční banka a.s.

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

EKOSTAV – STAVBY CZ s.r.o.

Seifertova 1397, Staré Město, 686 03
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106447
Tomášem Kartuskem - jednatelem

Tomáš Kartusek - jednatel

07206267

CZ07206267

plátce DPH

KB a.s.

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo:

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7.11.2024 Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících chodníků podél silnice III/49916 v obci Nová Lhota (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Po vzájemné dohodě uzavírají výše uvedené smluvní strany tento písemný dodatek.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Výše uvedené smluvní strany se s ohledem na charakter změn, ke kterým došlo při realizaci díla, dohodly na změnách blíže popsanych ve změnovém listu č. 1 a Soupisu prací a výkazu výměr, které jsou jako přílohy nedílnou součástí tohoto dodatku. V přílohách jsou specifikovány položky z původního soupisu stavebních prací, které jsou nahrazovány novými položkami, a to v souladu s podmínkami stanovenými v ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, kdy nové položky představují srovnatelný druh materiálu, materiál je na kvalitativně stejné nebo vyšší úrovni a cena materiálu zůstává stejná.
- 3.2. V souvislosti s výše uvedenými změnami nedochází ke změně ceny díla stanovené v článku 5.1. Smlouvy.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 4.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4. Tento dodatek je v případě jeho podpisu v tištěné podobě vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, v případě elektronického podpisu je tento dodatek vyhotoven pouze v jednom originálním vyhotovení.
- 4.5. Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce Nová Lhota na zasedání konaném dne 7.3.2025 usnesením č. 4.

V Nové Lhotě dne 18. 3. 2025

Ve Starém Městě dne 18. 3. 2025

Objednatel: **OBEC**
696 75 NOVÁ LHOTA 355
IČO: 005 188




Mgr. Antonín Okénka, starosta

Zhotovitel:

EKO
Seit
IČO

EKO
T



Položkový rozpočet stavby

Stavba: CHREN-065- NOVÁ LHOTA - chodník podél silnice III/49916 - etapa 1
VCP2

Objednatel: Obec Nová Lhota IČO: 00285188
355 DIČ: CZ00285188
69674 Nová Lhota

Zhotovitel: EKOSTAV - STAVBY CZ s.r.o. IČO: 07206267
Seifertova 1397 DIČ: CZ07206267
68603 Staré Město

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v Nové Lhotě

dne

14.3.2025

Ekostav - Stavby CZ s.r.o.
Seifertova 1397
IČO: 07206267
Staré Město

OBEC
NOVÁ LHOTA 355
IČO: 285 188
-1-

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01-UN	uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
4b-UN-MNP	úsek 4b - BUS-méněpráce	0,00	-56 416,45	-11 847,45	-58 263,90	
4b-VCP	úsek 4b-BUS zastávka-vícepráce	0,00	56 416,45	11 847,45	68 263,90	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			14 338,05	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-39 802,45	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			25 464,40	
Cena celkem					0,00	0,0

EKO
Seife
IČ:

s.r.o.
Město
06267

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 1	
Název projektu: NOVÁ LHOTA - chodník podél silnice III/49916 Registrační číslo: CZ.06.05.01/00/22_060/0005903 Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 4 927 995,30 Datum uzavření SOD: 07.11.2024					
Zhotovitel stavby: EKOSTAV - STAVBY CZ s.r.o. Objednatel stavby: Obec Nová Lhota 355, 696 74 Nová Lhota Techn. dozor stavby: Ing. Peter Štefančík Projektant: Ing. Peter Štefančík					
Název změny: Záměna zdi z betonových palisád za zeď z lomového kamene Změnové řízení Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4 § 222, odst. 5	§ 222, odst. 6 § 222, odst. 7	§ 222, odst. 9 x § 222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká záměny původně navržené zdi z betonových palisád za zeď z lomového kamene se základem z betonu zpevněného železnou výstuží. Tuto změnu navrhl generální dodavatel za účelem zajištění vyšší kvality použitím kvalitnějších materiálů z lomového kamene. Tímto řešením dochází ke zlepšení kvality povrchu nadzemní části kamenné zdi u autobusové zastávky. Touto změnou se zeď také vizuálně přiblíží obkladu zdí zastávky lomovým kamenem.					
Přílohy:					
Příloha č. 1 - Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň		smluvní cena (RTS 2025/I se slevou cca 29%)			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	56 416,45		
		cena méněprací bez DPH	56 416,45		
		dopad na cenu díla:	0,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		0,00		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ne		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum		
Ing. Peter Štefančík		TDS	18.3.25		
Mgr. Antonín Okénka		Starosta obce	17.3.2025		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Tomáš Kartusek		Vedoucí výroby	18.3.2025		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Peter Štefančík		Projektant	18.3.25		