

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ
O DíLO
ze dne 14.07.2021**

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Odbahnění a rekonstrukce rybníka Louže v Dojetřicích“

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Město Sázava**
se sídlem: nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Mgr. Vladimírem Dvořákem, starostou
IČ: 00236411
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 443541359/0800

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Dvořák, starosta

ve věcech technických: Bc. Jana van Bebblerová

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **ROKOS STAVBY s.r.o.**
se sídlem: Trnková 1816, 286 01 Čáslav
jednající: Pavlem Rokosem
IČ: 29414431
DIČ: CZ29414431
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3237822399/0800

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Pavel Rokos

ve věcech technických: Pavel Rokos

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1

**II.
Preambule**

Dne 14.07.2021 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovit dílo „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Louže v Dojetřicích“ na pozemkové parcele č. 39/1 a 40 v katastrálním území Dojetřice (okres Benešov); 746185, obec Dojetřice.

III. Předmět dodatku

Předmětem dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo vztahující se k veřejné zakázce „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Louže v Dojetřicích“, je:

- 1. Změna termínu dokončení stavby z důvodu zdržení dodávky materiálu a nepříznivých klimatických podmínek násl.:*

Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 2. výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění text v článku IX. odst. 1 - Doba plnění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- **Dokončení a předání díla: do 5 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště**

IV. Ustanovení přechodná a závěrečná


- 1) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- 3) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy, a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 5) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem výslovně neupravené, zůstávají beze změn.

29. 03. 2022

V Sázavě dne

ROKOS STAVBY s.r.o.

Trnková 1816, 286 01 Čáslav
DIČ: CZ29414431 IČ: 29414431
Tel: 605 251 373



.....
Zhotovitel

Pavel Rokos, jednatel
ROKOS STAVBY s.r.o.



.....
Objednatel

Mgr. Vladimír Dvořák, starosta
Město Sázava

MĚSTO SÁZAVA
PSČ 285 06
okres Benešov
- 5 -

