

Veřejná zakázka na stavební práce:

STŘEDISKO BALINY

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.06.2013

č. objednatele INV 02/2013

č. zhotovitele N038/2013

uzavřené dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Článek I – Smluvní strany

Objednatel : Chaloupky o.p.s.

školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

se sídlem: Kněžice 109, 675 21 pošta Okříšky

Zastoupené: ředitelem RNDr. Jozefem Zeťkem

IČ: 25557475

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1466 732 339/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

název

Vlastimil Zelený

se sídlem :

Zemědělská 454, 588 32 Brtnice

Zastoupen:

Vlastimilem Zeleným

IČ:

10121765

DIČ:

CZ5604271365

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

29945681/0100

Telefon:

+420 777 743 400

Registrován Městským úřadem v Jihlavě č.j. 1009/92/Ji

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti tohoto Dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II – Předmět dodatku

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že zhotovitel nemohl z důvodů spočívajících na straně objednatele realizovat dílo, a to po dobu 20ti dnů v období červenec – srpen 2013. Ke dni podpisu tohoto dodatku tak není v prodlení s provedením díla

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně těchto ustanovení Smlouvy o dílo na akci „STŘEDISKO BALINY“ ze dne 11.06.2013 (dále SoD)



EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

1. Tímto dodatkem se mění odst. III.2 SoD, jehož celkové znění je následující:
III.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků a předat je objednateli nejpozději do 30.04.2014.
2. Tímto Dodatkem se mění předmět plnění sjednaný v odst. II.1 SoD o práce uvedené v Přehledu prací ze dne 31.01.2014, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Tímto Dodatkem se na základě Přehledu prací ze dne 10.02.2014, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku, postupem dle odst. IV.2 a odst. IV.6 SoD dále mění odstavec IV.1 SoD, jehož nové znění je následující

IV.1 Cena je díla je stanovena v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů:

Cena bez DPH:	10 802 724,97 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
DPH 21%	2 268 572,25 Kč
Cena s DPH:	13 071 297,22 Kč

Slovy (cena s DPH): třináctmilionůsedmdesátjednatisícdevětšedesátšedmkorunčeských-dvacetdvahaleře

Článek III – Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má povahu originálu, každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kněžicích, dne: 06.03.2014

V Brtnici, dne: 06.03.2014

Objednatel :

Zhotovitel :

Chaloupky o.p.s.

školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Kněžice 109

Vlastimil Zelený

Chaloupky o.p.s.,¹
školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání
Kněžice 109, 675 21 pošta Okříšky
IČ: 255 57 475, tel.: 568 870 434

Vlastimil Zelený - START
Horní město 5, 588 32 Brtnice
IČ: 10121765, DIČ: CZ5604271365
tel./fax: 567 216 337, 567 216 622

RNDr. Jozef Zetěk
ředitel

Vlastimil Zelený,
majitel firmy

Veřejná zakázka na stavební práce: Středisko Baliny

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.06.2013

č. objednatele INV 02/2013

č. zhotovitele N038/2013

**Příloha č. 1: Přehled změn, méněprací a víceprací, Dodatek č. 1 SoD**

č. Popis prací	změny/vícepráce	změny/méněpráce
1. Změny na základě statického a hydroizolačního posouzení		
Opěrná zeď ve sklepe	6 531,00 Kč	
Výztuž stropu od průjezdu vlevo	21 888,35 Kč	
Výztuž stropu od průjezdu vpravo	66 348,00 Kč	
Komín nerezový-nadstřešní část-kovářská čern	5 500,00 Kč	
Nopová izolace tl. 40 mm ("vodorovná")	55 084,00 Kč	
2. Změna dispozice oken, protipožární hledisko		
Okna 1200 x 1400 mm, odpočet 3 ks		-54 450,00 Kč
Oplechování parapetů vč. rohů ZiZn 280mm (2x 1,2 m)		-904,80 Kč
Protipožární okno	54 688,00 Kč	
Dozdívka parapetního zdiva 2NP	9 214,20 Kč	
3. Změna technologie nakládání se splaškovými vodami		
Septik		-164 758,00 Kč
Čistírna odpadních vod	185 823,62 Kč	
4. Změna rozvaděče		
R-UPS rozvaděč (pol. 6)		-9 000,00 Kč
RP rozvaděč	31 843,00 Kč	
Celkem změny prací:	436 920,17 Kč	-229 112,80 Kč
Celkem (bez DPH)	207 807,37 Kč	
DPH 21%	43 639,55 Kč	
Celkem vč. DPH	251 446,92 Kč	

V Kněžicích, dne: 06.03.2014

Objednatel :

Chaloupky o.p.s.

školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Zhotovitel :

Vlastimil Zelený

Chaloupky o.p.s.,
školská zařízení pro zájmové
a další vzdělávání
Kněžice 109, 675 21 pošta Okříšky
IČ: 255 57 470, tel.: 562 470 410

RNDr. Jozef Zetěk,
ředitel

Vlastimil Zelený - START

Horní město 5, 588 32 Brtnice
IČ: 10121765, DIČ: CZ5604271365
tel./fax: 567 216 337, 567 216 622

Vlastimil Zelený,
majitel firmy