

**DODATEK č. 7**

ke smlouvě o dílo ze dne 11.01.2024 na zhotovení díla

**Kanalizace a ČOV II. etapa****Obec Malšovice**

se sídlem: Malšovice 6, 40502, okr. Děčín

IČO: 00261548

bankovní spojení: 6027431/0100

ID datové schránky: scya9wq

zastoupené ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**„SDR Malšovice POHL-TEL“**

se sídlem: Na Pomezí 2483, 25263 Roztoky

firem

1) POHL cz, a.s.

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 4943

bankovní spojení: 117569233/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rafael Moreno, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Masár, vedoucí výroby

2) TELKONT s.r.o.

se sídlem: U pivovaru 136, Trnovany, 41501 Teplice

IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 19503

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“*

**I.**

Smluvní strany se na základě změn, které jsou uvedeny v textové části změnových listů č. 22, 23 a 24 dohodly na změně v článku V. „Cena za dílo, platební podmínky“ smlouvy takto:

Vícepráce: + 510679,54 Kč bez DPH

Méněpráce: - 37537,90 Kč bez DPH

Celkem + 473141,64 Kč bez DPH

změna sjednané ceny dle smlouvy o dílo nově:

**72755109,05 Kč bez DPH**

## II.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Malšovice dne 29.10.2025 usnesením č. 25/88/1322.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy – změnové listy č. 22, 23 a 24.

V Malšovicích, dne 30.10.2025

V Roztokách, dne .....2025

  
.....  
**Obec Malšovice**  
Jiří Krpálek

  
.....  
**SDR Malšovice POHL-TEL**  
Ing. Rafael Moreno



## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                |                                      |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| <b>NÁVRH ZMĚNY ZL 22</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                |                                      | číslo: 22/2025    |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                     |        | SDR Malšovice POHL-TEL         |                                      |                   |  |
| Objednatel: Obec Malšovice                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                |                                      | Datum: 15.10.2025 |  |
| Název akce:<br><b>Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                |                                      |                   |  |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                              | poštou | E-mailem:<br><b>15.10.2025</b> | Faxem:                               | osobně            |  |
| Odkazy: na elektronický stavební<br>deník, specifikaci:                                                                                                                                                                                                         |        | Stavební deník                 |                                      |                   |  |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                |                                      |                   |  |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                         |        | Nabídkový rozpočet             |                                      |                   |  |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                |                                      |                   |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Jedná se o dodatečné osazení česlicového koše, jeřábku a nové žebet. zákrytové desky pro objekt ČSOV 1 u kanalizační stoky A. Jde o dodávku včetně montáže.                                                                 |        |                                |                                      |                   |  |
| <b>Ocenění změny:</b><br><b>Vícepráce:</b> 353.183,78,- Kč bez DPH<br><b>Celkem méněpráce:</b> 0.00,- Kč bez DPH<br><b>Celkem méněpráce x vícepráce:</b> 353.183,78,- Kč bez DPH                                                                                |        |                                |                                      |                   |  |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla                                                                                                                                                                                                                          |        |                                | Změna navržené lhůta dokončení díla: |                   |  |
| 72.635.151,19,- Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                | N/A                                  |                   |  |
| <b>Charakter změny:</b><br>Jedná se o dodatečné osazení česlicového koše, jeřábku a nové žebet. zákrytové desky pro objekt ČSOV 1 u kanalizační stoky A. Jde o dodávku včetně montáže.                                                                          |        |                                |                                      |                   |  |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1                                                                                                                                                                                                       |        |                                |                                      |                   |  |
| <b>Zástupce zhotovitel:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                                                                                                                     |        |                                |                                      |                   |  |
| Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                |                                      | Datum: 12.10.2025 |  |
| <div style="text-align: right;"> <br/>           24.10.2025 dne 24.10.2025<br/>  </div> |        |                                |                                      |                   |  |

## Změnový list

D HSV Práce a dodávky HSV 162 484,98

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 162 484,98

|    |    |           |                                                                                                    |    |              |            |            |                |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|----------------|
| 11 | M  |           | železobetonová zákrytová deska 3500x3000                                                           | ks | 1,000        | 135 200,00 | 135 200,00 | CS ÚRS 2025 02 |
| 1  | K  | 963012520 | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm                                             | m3 | 2,100        | 3 470,00   | 7 287,00   | CS ÚRS 2025 03 |
|    | VV |           | 3,5*3*0,2                                                                                          |    | 2,100        |            |            |                |
|    | VV |           | <b>Součet</b>                                                                                      |    | <b>2,100</b> |            |            |                |
| 2  | K  | 997013001 | Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m                                  | m3 | 2,100        | 6 630,00   | 13 923,00  | CS ÚRS 2025 06 |
| 3  | K  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                      | t  | 5,880        | 301,00     | 1 769,88   | CS ÚRS 2025 07 |
| 4  | K  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                           | t  | 5,880        | 13,10      | 77,03      | CS ÚRS 2025 08 |
| 5  | K  | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t  | 5,880        | 719,06     | 4 228,07   | CS ÚRS 2025 09 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 48 308,00

|    |   |         |                                                                                                         |     |        |          |           |                |
|----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 13 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                                                | hod | 32,000 | 416,00   | 13 312,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|    |   |         | <i>Demontáž betonové stropní desky a montáž nové + drobné stavební úpravy - 2x pracovník /2dny / 8h</i> |     |        |          |           |                |
| 7  | K | HZS2131 | Hodinová zúčtovací sazba zámečnick                                                                      | hod | 32,000 | 503,00   | 16 096,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|    |   |         | <i>Demontáže a montáže technologie 2x pracovník / 2dny / 8h</i>                                         |     |        |          |           |                |
| 8  | K | HZS 01R | Hodinová zúčtovací sazba - jeřáb 50 t                                                                   | hod | 7,000  | 2 700,00 | 18 900,00 |                |

D N00 Nepojmenované práce 142 390,80


D N01 Nepojmenovaný díl 142 390,80

|   |   |                |                                                                            |     |       |           |           |                |
|---|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 2 | M | PS02002.001.R1 | Jeřábek ZZR 200 horizontální kotvení-zinek                                 | kus | 1,000 | 52 266,80 | 52 266,80 |                |
| 3 | M | PS02002.002.R1 | Česlicový koš-DN 100-400 mm, průlina 20 mm                                 | kus | 1,000 | 32 715,00 | 32 715,00 |                |
| 4 | M | PS02002.003.R1 | Uzavírací deska česlicového koše DN100-500 mm                              | kus | 1,000 | 19 135,00 | 19 135,00 |                |
| 8 | M | 55241020       | poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace | kus | 1,000 | 9 590,00  | 9 590,00  | CS ÚRS 2025 02 |
| 5 | M | PS02002.004.R1 | Spouštěcí tyče (L+P) česlicových košů - L=2m, 3 podpěry                    | kpl | 1,000 | 18 654,00 | 18 654,00 |                |
| 6 | M | PS02002.005.R1 | Nátoková trubka, kotvící límec, kotvící materiál                           | kpl | 1,000 | 10 030,00 | 10 030,00 |                |


Náklady soupisu celkem

**353 183,78**

## Změnový list

|                                                                                                                                             |        |                                |                                      |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>NÁVRH ZMĚNY ZL 23</b>                                                                                                                    |        |                                |                                      | číslo: <b>23/2025</b> |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                 |        | SDR Malšovice POHL-TEL         |                                      |                       |  |
| Objednatel: <b>Obec Malšovice</b>                                                                                                           |        |                                | Datum: <b>15.10.2025</b>             |                       |  |
| Název akce:<br><b>Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa</b>                                                                                |        |                                |                                      |                       |  |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                          | poštou | E-mailem:<br><b>15.10.2025</b> | Faxem:                               | osobně                |  |
| Odkazy: na elektronický stavební<br>deník, specifikaci:                                                                                     |        | Stavební deník                 |                                      |                       |  |
| na výkresy:                                                                                                                                 |        |                                |                                      |                       |  |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                     |        | Nabídkový rozpočet             |                                      |                       |  |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                      |        |                                |                                      |                       |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Jedná se o zhotovení bet. obrubníků a plochy z kačírku v areálu ČOV nad rámec původního výkazu výměr.   |        |                                |                                      |                       |  |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                       |        |                                |                                      |                       |  |
| <b>Vícepráce:</b>                                                                                                                           |        |                                | 105.731,00,- Kč bez DPH              |                       |  |
| <b>Celkem méněpráce:</b>                                                                                                                    |        |                                | 0.00,- Kč bez DPH                    |                       |  |
| <b>Celkem méněpráce x vícepráce:</b>                                                                                                        |        |                                | 105.731,00,- Kč bez DPH              |                       |  |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla                                                                                                      |        |                                | Změna navržené lhůta dokončení díla: |                       |  |
| <b>72.740.882,19,- Kč bez DPH</b>                                                                                                           |        |                                | <b>N/A</b>                           |                       |  |
| <b>Charakter změny:</b><br>Jedná se o zhotovení bet. obrubníků a plochy z kačírku v areálu ČOV nad rámec původního výkazu výměr.            |        |                                |                                      |                       |  |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1                                                                                   |        |                                |                                      |                       |  |
| <b>Zástupce zhotovitel:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. |        |                                |                                      |                       |  |
| Podpis:                                                                                                                                     |        |                                | Datum: 15.10.2025                    |                       |  |
|                                                          |        |                                |                                      |                       |  |
| za TOS dne 24.10.2025<br>                              |        |                                |                                      |                       |  |

| Poř.                                          | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ             | Výměra | Jedn. Cena | Cena           |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| <b>S: Stavba</b>                              |           |                                                                                                                                                                                 |                |        |            | <b>105 731</b> |
| <b>07.2: COV - HTÚ, KTÚ, zpevněné plochy,</b> |           |                                                                                                                                                                                 |                |        |            | <b>105 731</b> |
| <b>5: Komunikace pozemní</b>                  |           |                                                                                                                                                                                 |                |        |            | <b>9 926</b>   |
| 8                                             | 571908111 | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 20,000 | 496,29     | 9 926          |
| <b>8_00: Vedení trubní dálková a přípojná</b> |           |                                                                                                                                                                                 |                |        |            | <b>44 874</b>  |
| 15                                            | 899132121 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm                                                                    | kus            | 5,000  | 8 974,72   | 44 874         |
| <b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |           |                                                                                                                                                                                 |                |        |            | <b>50 931</b>  |
| 16                                            | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   | m              | 28,000 | 402,93     | 11 282         |
| 17                                            | 59217031  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                       | m              | 28,560 | 239,00     | 6 826          |
| 18                                            | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m              | 54,000 | 343,28     | 18 537         |
| 19                                            | 59217044  | obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní                                                                                                                                | m              | 4,080  | 159,00     | 649            |
| 20                                            | 59217062  | obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní                                                                                                                                | m              | 51,000 | 103,00     | 5 253          |
| 21                                            | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1,920  | 4 366,67   | 8 384          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY ZL 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                |                                      | číslo: <b>24/2025</b>    |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | SDR Malšovice POHL-TEL         |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| Objednatel: <b>Obec Malšovice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                |                                      | Datum: <b>15.10.2025</b> |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| Název akce:<br><b>Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | poštou                          | E-mailem:<br><b>15.10.2025</b> | Faxem:                               | osobně                   |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | Stavební deník                 |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | Nabídkový rozpočet             |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Ve zpracované projektové dokumentaci byly uvedeny informace o dodávce a montáži nového plastového pilíře o rozměrech 800x400x2000 mm u objektu ČSOV 1 u kanalizační stoky A. Ve výkazu výměr však byly uvedeny informace o zděném pilíři z bílých cihel bez bližší informace o rozměrech. Dle vzájemné domluvy byla zvolena varianta dodávky a montáže pilíře plastového o rozměru 1400x1970x320 mm s dostatečnou prostorovou kapacitou pro instalaci potřebného el. vybavení. |                                 |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| <b>Ocenění změny:</b><br><table> <tr> <td><b>Vícepráce:</b></td> <td><b>51.764,76,- Kč bez DPH</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem méněpráce:</b></td> <td><b>- 37.537,90,- Kč bez DPH</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem méněpráce x vícepráce:</b></td> <td><b>14.226,86,- Kč bez DPH</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                |                                      |                          |  | <b>Vícepráce:</b> | <b>51.764,76,- Kč bez DPH</b> | <b>Celkem méněpráce:</b> | <b>- 37.537,90,- Kč bez DPH</b> | <b>Celkem méněpráce x vícepráce:</b> | <b>14.226,86,- Kč bez DPH</b> |
| <b>Vícepráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>51.764,76,- Kč bez DPH</b>   |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| <b>Celkem méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>- 37.537,90,- Kč bez DPH</b> |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| <b>Celkem méněpráce x vícepráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14.226,86,- Kč bez DPH</b>   |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                | Změna navržené lhůta dokončení díla: |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| <b>72.755.109,05,- Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                | <b>N/A</b>                           |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| <b>Charakter změny:</b><br>Ve zpracované projektové dokumentaci byly uvedeny informace o dodávce a montáži nového plastového pilíře o rozměrech 800x400x2000 mm u objektu ČSOV 1 u kanalizační stoky A. Ve výkazu výměr však byly uvedeny informace o zděném pilíři z bílých cihel bez bližší informace o rozměrech. Dle vzájemné domluvy byla zvolena varianta dodávky a montáže pilíře plastového o rozměru 1400x1970x320 mm s dostatečnou prostorovou kapacitou pro instalaci potřebného el. vybavení.          |                                 |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| <b>Zástupce zhotovitel:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                |                                      |                          |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |
| Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                |                                      | Datum: 15.10.2025        |  |                   |                               |                          |                                 |                                      |                               |

## Změnový list



### ZL 24 - osazení plastového pilíře ESTA (1400x1970x320)

#### Vícepráce

|   | Popis                               | množství |    | j.c. Kč   | Celkem cena Kč   |
|---|-------------------------------------|----------|----|-----------|------------------|
| N | Plastový pilíř ESTA (1400x1970x320) | 1        | ks | 51 764,76 | 51 764,76        |
|   | (1,4x1,97x0,32) x 58652,96875       |          |    |           | <b>51 764,76</b> |

#### Méněpráce

|     |                                                                                                   |    |   |            |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------|-------------------|
| K02 | Bet. základ do bednění s prostupy – chráničky 3x HDPE 90                                          | m3 | 1 | -10 725,10 | -10 725,10        |
|     | Zděný pilíř bílé cihly, otvory pro skříně, izolace, vnitřní dutiny, betonová stříška, oplechování | ks | 1 | -20 109,60 | -20 109,60        |
| K02 | rozměry podle výkresu                                                                             | ks | 1 | -6 703,20  | -6 703,20         |
|     |                                                                                                   |    |   |            | <b>-37 537,90</b> |

**Celkem Vícepráce X méněpráce**

**14 226,86**