

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 25. 8. 2017

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatel: Městys Loučeň
Se sídlem: 28937 Loučeň, Nymburská 345
IČO: 00239399
DIČ: CZ00239399
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 110 987 141/0300
Zastoupený: Bohumilem Vinšem, starostou obce

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: Stavební podnik, spol. s r.o.
Se sídlem: 26901 Rakovník, Lubenská 2013
IČO: 47539429
DIČ: CZ47539429
Zastoupený: Alešem Příbylem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18874
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 221979267/0300

(dále jen "zhotovitel")

I.

Úvod

- Dne 25.08.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Zateplení objektu č.p. 97**“ (dále jen Smlouva).
- Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět, cenu a termín díla.

II.

Předmět díla

- Předmět díla se doplňuje o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.
- Druh, rozsah změn a cena víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou změnového listu ZPL-01. Změnový list je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

III.

Cena díla

- Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu původní veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení objektu č.p. 97, Loučeň“, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
- Dodatečné stavební práce v částce do 20% díla budou zadány témuž dodavateli,

analogicky dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (pozn. veřejná zakázka malého rozsahu).

- Celková cena díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy se zvyšuje následovně:

Čerpání rozpočtové rezervy – shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy vč. DPH	4 000 158,- Kč
cena víceprací dle ZL č. ZPL-01 bez DPH	644 867,- Kč
nová cena díla dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě vč. DPH	4 645 025,- Kč

IV. Termín díla

- Termín dokončení díla se prodlužuje do 31.5.2018.

V. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
-

Příloha: Oznámení změny a změnový list č. ZPL-01

V Loučeni, dne 27.03.2018

V Rakovníku, dne 26.03.2018

Objednatel:

Zhotovitel:


Městys LOUČEŇ
Nymburská 345
289 37 LOUČEŇ
Bohumil Vinš – starosta obce



STAVEBNÍ PODNIK
spol. s r.o.
Rakovník
LUBENSKÁ 2013, PSČ 269 01
tel.: 777 612 204 fax: 313 513 897
IČO: 475 39 429 DIČ: CZ47539429
Aleš Přibyl - jednatel