

Smlouva o dílo č. S26-055-0022

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

název: Obec Rašovice
se sídlem: Rašovice 76, 285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 002 36 373
zastoupený: Ing. Zbyšek Šaněk, starosta obce
tel.: +420 327 543 429
e-mail: ou@rasovice.cz

a

Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV
IČ: 480 35 599
statutární orgán: Ing. Jiří Kozel, jednatel
Ing. Radim Čáp Ph.D., jednatel
zastoupena: Ing. Milan Štěřba, ředitel oblasti Kolín
Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín
- oprávnění jednat za společnost na základě pověření
tel., fax: +420 321 712 832
e-mail: office-kolin@swietelsky.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dílo „**Výměna obrubníků a oprava místních komunikací v Rašovicích**“ vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmět a rozsah zakázky je vymezen výkazem výměr a nabídkou účastníka, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

III. Termín plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 4/25
Ukončení doby plnění: 6/25

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, uchazečem navržená doba provedení činností zůstává nezměněna.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	1 893 196,42 Kč
DPH % *)	397 571,25 Kč
Cena včetně DPH	2 290 767,67 Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 1, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 36 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodětku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodětky odstraněny. Nedodětky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodětky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelům provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu s cenovou nabídkou, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelů; zavazuje se realizovat dílo vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí

veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

XII. Vady díla

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamáce
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelům potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslně přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu,
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku i v případě již podepsané smlouvy o dílo, pokud nebudou zajištěny finanční prostředky na realizaci díla bez náhrady škody vůči dodavateli.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy smlouvy č.1 – Oceněný výkaz výměr

Příloha smlouvy č.2 – Pověření k podání nabídky

V Kolíně dne dle data elektronického podpisu

V Kolíně dne dle data elektronického podpisu

.....
objednatel
Ing. Zbyšek Šaněk
starosta obce

.....
zhotovitel
Ing. Milan Štěrbá, ředitel oblasti Kolín
Jana Balšánková, vedoucí odd. kalkulací oblasti Kolín
- oprávnění jednat za společnost na základě pověření

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna obrubníků a oprava komunikací Rašovice	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Obec Rašovice	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	48035599	CZ48035599
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12.3.2025	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	1 893 196,42	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	1 893 196,42
Objednatel						24	15 % DPH	
Datum a podpis			Razítko			25	21 % 1 893 196,42 DPH	397 571,25
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 290 767,67
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna obrubníků a oprava komunikací Rašovice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Rašovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 12.3.2025

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

1	01 Výměna obrubníků podél silnice III/33515	1 298 728,74
2	02 Výměna obrubníků podél silnice III/12528	77 674,70
3	03 Zastávka	77 371,75
4	04 Hospoda	105 222,36
5	05 Kostel	84 846,30
6	06 Obecní úřad	144 440,73
7	07 Výjezdy	37 170,76
8	08 Bourací práce	67 741,08
	<u>Celkem</u>	<u>1 893 196,42</u>

ROZPOČET

Stavba: Výměna obrubníků a oprava komunikací Rašovice

Objekt: 01 Výměna obrubníků podél silnice III/33515

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Rašovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 12.3.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	7	6	8	9
1		Zemní práce				198 316,36
1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	350,00	m	68,65	24 027,50
2	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 stroj	197,00	m3	603,18	118 826,46
3	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	197,00	m3	118,89	23 421,33
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez poplatku	197,00	m3	19,52	3 845,44
5	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	492,50	m2	57,25	28 195,63
9		Ostatní konstrukce a práce				1 100 412,38
6	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	985,00	m	414,21	407 996,85
7	592174650	obrubník betonový silniční Standard / přejezdový 100x15x25 cm	916,07	kus	204,76	187 574,49
8	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	78,78	kus	515,19	40 586,67
9	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	78,80	m3	4 989,64	393 183,63
10	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	71,75	t	52,84	3 791,27
11	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	143,50	t	4,43	635,71
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	394,00	t	68,56	27 012,64
13	999888001	DIO	1,00	kpl	39 630,12	39 630,12
14	999888002	Vytýčení sítí	1,00	kpl	1,00	1,00
		Celkem				1 298 728,74

ROZPOČET

Stavba: Výměna obrubníků a oprava komunikací Rašovice

Objekt: 02 Výměna obrubníků podél silnice III/12528

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Rašovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 12.3.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	7	6	8	9
1		Zemní práce				9 472,74
1	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	22,00	m	68,65	1 510,30
2	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 stroj	9,00	m3	603,18	5 428,62
3	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	9,00	m3	118,89	1 070,01
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez poplatku	9,00	m3	19,52	175,68
5	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	22,50	m2	57,25	1 288,13
9		Ostatní konstrukce a práce				68 201,96
6	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	45,00	m	414,21	18 639,45
7	592174650	obrubník betonový silniční Standard / přejezdový 100x15x25 cm	40,40	kus	204,76	8 272,30
8	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	5,05	kus	515,19	2 601,71
9	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	3,60	m3	4 989,64	17 962,70
10	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	4,51	t	52,84	238,31
11	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	9,02	t	4,43	39,96
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	9,23	t	68,56	632,47
13	999888001	DIO	1,00	kpl	13 210,04	13 210,04
14	999888002	Vytýčení sítí	1,00	kpl	6 605,02	6 605,02
Celkem						77 674,70

ROZPOČET

Stavba: Výměna obrubníků a oprava komunikací Rašovice

Objekt: 03 Zastávka

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Rašovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 12.3.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	7	6	8	9
	5	Komunikace				77 371,75
5	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	191,50	m2	25,89	4 957,94
6	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	191,50	m2	378,14	72 413,81
		<u>Celkem</u>				<u>77 371,75</u>

ROZPOČET

Stavba: Výměna obrubníků a oprava komunikací Rašovice

Objekt: 04 Hospoda

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Rašovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 12.3.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	7	6	8	9
	1	Zemní práce				9 904,21
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	25,50	m3	249,99	6 374,75
2	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	25,50	m3	118,89	3 031,70
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez poplatku	25,50	m3	19,52	497,76
	5	Komunikace				95 318,15
	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	85,00	m2	288,11	24 489,35
	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	85,00	m2	429,25	36 486,25
5	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	85,00	m2	25,89	2 200,65
6	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	85,00	m2	378,14	32 141,90
		<u>Celkem</u>				<u>105 222,36</u>

ROZPOČET

Stavba: Výměna obručníků a oprava komunikací Rašovice

Objekt: 05 Kostel

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Rašovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 12.3.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	7	6	8	9
	5	Komunikace				84 846,30
5	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	210,00	m2	25,89	5 436,90
6	577144121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	210,00	m2	378,14	79 409,40
		<u>Celkem</u>				<u>84 846,30</u>

ROZPOČET

Stavba: Výměna obručníků a oprava komunikací Rašovice

Objekt: 06 Obecní úřad

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Rašovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 12.3.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	7	6	8	9
	5	Komunikace				144 440,73
5	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	357,50	m2	25,89	9 255,68
6	577144121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	357,50	m2	378,14	135 185,05
		<u>Celkem</u>				<u>144 440,73</u>

ROZPOČET

Stavba: Výměna obrubníků a oprava komunikací Rašovice

Objekt: 07 Výjezdy

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Rašovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 12.3.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	7	6	8	9
	5	Komunikace				37 170,76
5	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	92,00	m2	25,89	2 381,88
6	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	92,00	m2	378,14	34 788,88
		<u>Celkem</u>				<u>37 170,76</u>

ROZPOČET

Stavba: Výměna obručníků a oprava komunikací Rašovice

Objekt: 08 Bourací práce

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Rašovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 12.3.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	7	6	8	9
	5	Komunikace				67 741,08
1		1 Bourací práce	1,00	kpl	20 000,00	20 000,00
2		2 Výškové úpravy inženýrských sítí	1,00	kpl	20 000,00	20 000,00
3		3 Frézování	1,00	kpl	27 741,08	27 741,08
		<u>Celkem</u>				<u>67 741,08</u>



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Ing. Milana Štěrbu, nar. 24. 7. 1974, bytem Roháčova 848/4, 280 02 Kolín
a
Janu Balšánkovou, nar. 6. 8. 1967, bytem Na Výsluní 140, 280 02 Kolín

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně s tím souvisejících smluv nebo souvisejících dokumentů a činností (objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

10 mil. Kč (slovy: desetmilionů korun českých) bez DPH

Pověřenci jsou rovněž oprávněni udělit pověření další fyzické nebo právnické osobě ke všem právním jednáním, vykonaným jménem společnosti ve věci podání žádostí a projednání veškerých potřebných přechodných a místních úprav provozu, včetně zvláštního užívání komunikací, projednání výluk MHD, a to nikoliv však výlučně.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba pověřenci.

Toto pověření je platné do 31.3.2026

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Šárka
Šafratová
á
Digitálně
podepsal Šárka
Šafratová
Datum:
2025.04.01
16:13:26 +02'00'

Ing. et Ing. Šárka Šafratová
jednatelka

Ing.
Radim
Čáp, Ph.D.
Digitálně
podepsal Ing.
Radim Čáp, Ph.D.
Datum:
2025.03.18
16:19:27 +01'00'

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel