

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby: „rekonstrukce ul.B.Němcové, Zliv“
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Zliv

Se sídlem : Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
zastoupen : ing.Jiřím Štabrňákem, starostou
tel: 387 001193
e-mail: starosta@zliv.cz
IČ : 00245721
DIČ: CZ00245721

dále jen **objednatel**

a

I.2 Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, o.z. České Budějovice
spisová značka: B 972 vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 254242-421/0100
Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 189202/0800
telefon: +420 487 834 467 e-mail: sam-cl@sam-cl.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš, ve věcech smluvních (tel. 487 834 467)
Robert Fošum, ve věcech technických (tel. 387 203 303)

za objednatele:

ing.Jiří Štabrňák

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Rekonstrukce ul.B.Němcové“

v rozsahu podle zadávací dokumentace :

- projektová dokumentace, zpracovaná projektanty:
neobsazeno
- podmínky výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

II.2 Kromě provedení stavebních prací je dále součástí díla předání všech dokladů, revizí a zkoušek.

II.3 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem.

II.4 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

II.5 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

II.6 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla a způsob ocenění změn díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednání mezi oběma stranami a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla dodavatelem dle oceněných položek v nabídce ve výkazu výměr, a pokud to není možné, tak budou pro stanovení maxima těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. Jestliže budou tyto zjištěné vícepráce provedeny zhotovitelem ještě před odsouhlasením objednatelem a ten je následně odmítne, není objednatel povinen navýšené náklady hradit.

III.2 V případě nedohody ohledně ocenění víceprací může objednatel pověřit realizaci víceprací jiného dodavatele, než-li zhotovitele uvedeného v čl. I.2, případně tohoto dodavatele vybrat v samostatném zadávacím řízení. Pro případ nedohody ohledně

ocenění víceprací má objednatel možnost vypovědět smlouvu se zhotovitelem za podmínek uvedených v čl. XI. 5, XI. 6 a XI.7 této smlouvy.

III.3 V případě méněprací bude jejich ocenění odpovídat max. jednotkovým cenám z nabídky.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Den zahájení prací: 14.9. 2017
- Den dokončení prací: 30.11.2017
- Termín vyklizení staveniště: do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla.

IV.2 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena celkem za splnění celého díla „Rekonstrukce ul.B.Němcové“

Cena za dílo celkem bez DPH	2 478 242,17 Kč
DPH	520 430,86 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 998 673,03 Kč

DPH bude připočtena podle platných předpisů.

V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem takto:

- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
- 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel.

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.

Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou za měsíc předkládat soupisy provedených prací a dodávek odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI). Dílčí fakturu vystaví zhotovitel 1x za měsíc. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel neoprávněně v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 5 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevylučuje-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.
- VII.6 Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7 Objednatel se zavazuje zajistit technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.8 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.9 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.10 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.11 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklad vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.12 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Bez souhlasu objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, nesmí být práce zakryty.
- VII.13 Vytyčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.14 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů s uvedením druhu subdodávky. Změna subdodavatele oproti seznamu subdodavatelů předložených v nabídce zhotovitele podléhá souhlasu objednatele.
- VII.15 Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli bez písemného souhlasu objednatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.
- VII.16 Zhotovitel před a v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.17 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související

s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

- VII.18 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí na vlastní náklad dopravně inženýrská opatření.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu.
- VII.20 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.21 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.22 Neobsazeno
- VII.23 Neobsazeno
- VII.24 Funkce stavbyvedoucího nebude vykonávána subdodavatelem.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní objednatelem vytknuté vady a nedodělků v dohodnutém termínu. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.3 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách a revizní zprávy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.
- VIII.4 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.
Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti.
- IX.2 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele.
- IX.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.6 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.8 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **6 000,- Kč** za každý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši **2.000,- Kč**. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **5000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **5000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

- X.8 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, či z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se započatím zhotovení díla nebo se zhotovením díla ve smluvních termínech. Za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.5 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení / insolvenční zákon/, ve znění pozdějších změn.
- XI.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.7 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.8 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno nebo kdy se o odstoupení druhá strana prokazatelně dozví.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram plnění.

- XII.2 Dodavatel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval veškerou dostupnou projektovou dokumentaci pro plnění předmětu smlouvy, a to včetně všech jejích součástí a příloh a je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění vyplývajícími z této smlouvy a nejsou mu známy žádné překážky, které by vedly k dodatečným požadavkům na změnu rozsahu plnění.
- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Za objednatele: dne 20.8.2017


MĚSTO ZLIV
373 44 ZLIV

Ing. Jiří Štabrnák
starosta města

Za zhotovitele: dne 04-09-2017





Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku

REKAPITULACE

Rekonstrukce ul. Boženy Němcové ve Zlivi

SO	Komunikace a chodníky	727 534,45
SO	Kanalizace	1 050 970,50
SO	Vodovod	699 737,22

CENA CELKEM bez DPH		2 478 242,17
DPH 21 %		520 430,86
CENA CELKEM vč. 21 % DPH		2 998 673,03

Krycí list rozpočtu

Chodníky Libějovice III	Rekonstrukce ul. Boženy Němcové - kanalizace	Obec Libějovice	IČ/DIČ:
Chodníkové zádlažby	rekonstrukce	Ing. Jiří Štabrňák	IČ/DIČ:
Libějovice	Zlív	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	18.11.2015	Konec výstavby:	40
JKSO:		Zpracoval:	18.11.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	325 088,04	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	10 000,00	
	Montáž	466 975,46	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0,00	
	Montáž	1 800,00				Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	97,54				Ostatní	5 000,00	
	Montáž	29 847,46				NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		180 055,00						
Přesun hmot a sutí		32 107,00						
ZRN celkem		1 035 970,50	DN celkem		0,00	NUS celkem	15 000,00	
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
						ORN celkem	0,00	
						ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 050 970,50	DPH 21%	220 703,81
		Celkem bez DPH	1 050 970,50
		Celkem včetně DPH	1 271 674,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr

Rekonstrukce ul. Boženy Němcové -kanalizace										Doba výstavby:		ObecZlív	
rekonstrukce										Začátek výstavby: 18.11.2015		Ing. Jiří Štábrník	
Zlív										Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracováno dne: 18.11.2015										Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava	
Nezařazeno													
	11		Přípravné a přidružené práce				505 240,58	530 729,92	1 035 970,50		969,72		
1		113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	280,00	55,00	0,00	56 493,08	68 060,00	0,11	30,80	RTS II / 2015	
2		113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.droené tl.20 cm	m2	280,00	30,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,44	123,20	RTS II / 2015	
3		115001103R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm	m	140,00	100,00	7 371,13	6 628,87	14 000,00	0,01	1,17	RTS II / 2015	
4		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	250,00	70,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
5		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	25,00	55,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
6		119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	20,00	255,00	1 907,58	3 192,42	5 100,00	0,01	0,17	RTS II / 2015	
7		119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	15,00	295,00	1 581,14	2 843,86	4 425,00	0,01	0,16	RTS II / 2015	
8		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00	155,00	707,06	1 152,94	1 860,00	0,02	0,30	RTS II / 2015	
	12		Odkopávky a prokopávky				0,00	17 385,00	17 385,00	0,00	0,00		
9		120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	57,00	305,00	0,00	17 385,00	17 385,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
	13		Hloubené výkopávky				0,00	96 640,00	96 640,00	0,00	0,00		
10		132201219R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	302,00	20,00	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
11		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	302,00	300,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
	15		Roubení				4 430,27	42 161,73	46 592,00	0,44	0,44		
12		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	448,00	87,00	4 430,27	34 545,73	38 976,00	0,00	0,44	RTS II / 2015	
13		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	448,00	17,00	0,00	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
	17		Konstrukce ze zemín				30 742,79	75 125,21	105 868,00	142,80	142,80		
14		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	273,00	180,00	0,00	49 140,00	49 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
15		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	84,00	625,00	30 742,79	21 757,21	52 500,00	1,70	142,80	RTS II / 2015	
16		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	302,00	14,00	0,00	4 228,00	4 228,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
	19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00		
17		199000007R00	Poplatek za skládku - hor. 3	t	453,00	120,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				4 223,17	3 606,33	7 829,50	12,66	12,66		
18		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	10,08	650,00	3 163,40	3 388,60	6 552,00	1,13	11,41	RTS II / 2015	
19		452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,50	2 555,00	1 059,77	217,73	1 277,50	2,50	1,25	RTS II / 2015	
	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				139 543,93	14 056,07	153 600,00	89,63	89,63		
20		566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	280,00	125,00	27 572,67	7 427,33	35 000,00	0,18	49,63	RTS II / 2015	
21		569904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	40,00	2 955,00	111 971,25	6 628,75	118 600,00	1,00	40,00	RTS II / 2015	
	721		Vnitřní kanalizace				0,00	1 800,00	1 800,00	0,45	0,45		
22		721300010RA0	Demontáž poklopů litinových vč. rámů hm. do 100kg	m	2,00	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,23	0,45	RTS II / 2015	
	16		Přemístění výkopku				0,00	50 171,00	50 171,00	0,00	0,00		
23		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	302,00	103,00	0,00	31 106,00	31 106,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
24		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	302,00	60,00	0,00	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
25		167101102R00	Nakládání vybouraných hmot	m3	9,00	105,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
	87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				107 155,63	6 068,37	113 224,00	1,81	1,81		
26		871373121RT2	Montáž kan.trub KG , gumový kroužek, DN 300	m	140,00	731,00	97 143,10	5 196,90	102 340,00	0,01	1,70	RTS II / 2015	
27		877373121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	12,00	907,00	10 012,52	871,48	10 884,00	0,01	0,11	RTS II / 2015	
	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				21 170,66	23 129,34	44 300,00	7,26	7,26		

Krycí list rozpočtu

Chodníky Libějovice III	Rekonstrukce ul. Boženy Němcové - komunikace+chodníky	Obec Libějovice	IČ/DIČ:
Chodníkové zádlazby	rekonstrukce	Ing. Jiří Štabrňák	IČ/DIČ:
Libějovice	Zliv	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	5.8.2017	Konec výstavby: 5.11.2017	Položek: 19
JKSO:		Zpracoval: Ing. Jiří Štabrňák	Datum: 5.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
				Doplňkové náklady			
HSV	Dodávky	285 719,85	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	10 000,00
	Montáž	312 938,60	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	2 000,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		96 525,00					
Přesun hmot a sutí		20 351,00					
ZRN celkem		715 534,45					
			DN celkem		0,00	NUS celkem	12 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	727 534,45	DPH 21%	152 782,23
		Celkem bez DPH	727 534,45
		Celkem včetně DPH	880 316,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr

Rekonstrukce ul. Boženy Němcové - komunikace+chodníky										Obec		
rekonstrukce										Ing. Jiří Štabrňák		
Živ										Zhotovitel:		
JKSO:										Ing. Jiří Štabrňák		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
Přípravné a přidružené práce												
1	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	361,00	35,00	0,00	12 635,00	12 635,00	141 154,45	276,57	49,82 RTS II / 2015
2	113109310R00		Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	40,00	400,00	0,00	16 000,00	16 000,00		0,24	9,60 RTS II / 2015
3	113107610R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	321,00	22,00	0,00	7 062,00	7 062,00		0,22	70,62 RTS II / 2015
4	113107615R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	321,00	35,00	0,00	11 235,00	11 235,00		0,33	105,93 RTS II / 2015
5	113202111R00		Výhrnutí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	280,00	55,00	0,00	15 400,00	15 400,00		0,15	40,60 RTS II / 2015
			Odvoz a uložení vybouraných materiálů do 10 km	t	276,57	130,00	0,00	35 954,10	35 954,10			
			Poplatek za skládku - vybouraných materiálů	t	276,57	155,00	0,00	42 868,35	42 868,35			
17			Konstrukce ze zemín				11 521,23	8 153,77	19 675,00		42,50	42,50 RTS II / 2015
6	175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,00	787,00	11 521,23	153,77	19 675,00		1,70	42,50 RTS II / 2015
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				322,30	106,70	429,00		0,47	0,47 RTS II / 2015
7	451572111R00		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,13	745,00	46,76	50,09	96,85		1,13	0,15 RTS II / 2015
8	452311131R00		Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,13	2 555,00	275,54	56,61	332,15		2,50	0,33 RTS II / 2015
56							56 966,45	8 374,55	65 341,00		143,28	143,28 RTS II / 2015
9	564851114R00		Podklad ze šterkordti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	361,00	181,00	56 966,45	8 374,55	65 341,00		0,40	143,28 RTS II / 2015
57			Kryty šterkových a živiničných pozemních komunikací a zpevněných ploch				145 662,80	76 042,20	221 705,00		90,11	90,11 RTS II / 2015
10	577142112RT2		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	695,00	319,00	145 662,80	76 042,20	221 705,00		0,13	90,11 RTS II / 2015
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				13 151,37	55 438,63	68 590,00		26,68	26,68 RTS II / 2015
11	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	361,00	190,00	13 151,37	55 438,63	68 590,00		0,07	26,68 RTS II / 2015
89			Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				12 651,77	12 918,23	25 570,00		7,25	7,25 RTS II / 2015
12	894411251RT2		D+M šachet ul.vpusť. DN 600 z bet. dílců na potr. DN 300 vč. poklopu	kus	2,00	12 785,00	12 651,77	12 918,23	25 570,00		3,62	7,25 RTS II / 2015
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				45 443,92	10 750,08	56 194,00		46,02	46,02 RTS II / 2015
13	917862111RU2		Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	98,00	358,00	26 209,23	8 874,77	35 084,00		0,23	22,44 RTS II / 2015
14	917882111RU4		Osazení obrubníku bet. nájezdového	m	40,00	377,00	13 748,35	331,65	15 080,00		0,49	19,63 RTS II / 2015
15	917882111RU2		Osazení obrubníku bet.přechodového	m	10,00	603,00	5 486,34	543,66	6 030,00		0,39	3,95 RTS II / 2015
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	20 351,00	20 351,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
16	998222095R00		Přesun hmot.	t	433,00	47,00	0,00	20 351,00	20 351,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
			Ostatní materiál				96 525,00	0,00	96 525,00		47,30	47,30 RTS II / 2015
17	59245309		Dlažba BEST KLASIKO přír. pro nevidomé 20x10x6	m2	40,00	615,00	24 600,00	0,00	24 600,00		0,13	5,24 RTS II / 2015
18	59245308		Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	321,00	215,00	69 015,00	0,00	69 015,00		0,13	42,05 RTS II / 2015
19	286572024		Přechod z kam. potr. kan. na KG DN 150	kus	2,00	1 455,00	2 910,00	0,00	2 910,00		0,00	0,00 RTS II / 2015
Celkem:										715 534,45		

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Chodníky Libějovice III	Rekonstrukce ul. Boženy Němcové - vodovod	Obec Libějovice	IČ/DIČ:
Chodníkové zádlažby	rekonstrukce	Ing. Jiří Štabrňák	IČ/DIČ:
Libějovice	Zliv	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	5.8.2017	Konec výstavby: 5.11.2017	Položek: 37
JKSO:		Zpracoval: Ing. Jiří Štabrňák	Datum: 5.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	172 697,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 000,00
	Montáž	237 260,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 000,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	10 000,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		249 294,22				
Přesun hmot a sutí		19 485,00				
ZRN celkem		679 737,22	DN celkem	0,00	NUS celkem	20 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	699 737,22	DPH 21%	146 944,82
		Celkem bez DPH	699 737,22
		Celkem včetně DPH	846 682,04

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Chodníky Libějovice III		Rekonstrukce ul. Boženy Němcové - vodovod		Obec Libějovice		
Chodníkové zádražby		rekonstrukce		Ing. Jiří Štabrňák		
Libějovice		Zlív		Zhotovitel:		
Zpracoval:		Ing. Jiří Štabrňák		Zpracováno dne: 5.7.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky			66 550,00	0,00
	13	Hloubené výkopávky			49 320,00	0,00
	15	Roubení			540,00	0,27
	16	Přemístění výkopku			22 331,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin			42 953,00	42,50
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní			24 600,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			6 804,00	11,41
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			153 600,00	89,63
	721	Vnitřní kanalizace			1 000,00	0,45
	83	Potrubi z trub kameninových			43 260,00	87,71
	H22	Komunikace pozemní a letiště			19 485,00	0,00
		Ostatní materiál			249 294,22	202,07
Celkem:					679 737,22	

Výkaz výměr

Rekonstrukce ul. Boženy Němcové - vodovod										Doba výstavby: 93 dní		Obec Zliv				
rekonstrukce										Začátek výstavby: 5.8.2017		Ing. Jiří Štabrňák				
Zliv										Konec výstavby: 5.11.2017		Zhotovitel:				
JKSO:										Zpracováno dne: 5.7.2017		Zpracoval: Ing. Jiří Štabrňák				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava				
12													0,00	66 550,00	66 550,00	0,00
Odkopávky a prokopávky																
Odstranění podkladu pl. nad 50 m2													0,00	15 400,00	15 400,00	
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.droené													0,00	8 400,00	8 400,00	
Odvoz a uložení vybouraných materiálů do 10 km													0,00	11 570,00	11 570,00	
Poplatek za skládku - vybouraných materiálů													0,00	13 795,00	13 795,00	
1	120001101R00		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	57,00	305,00	0,00	17 385,00	17 385,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
13													0,00	49 320,00	49 320,00	0,00
2	132201211R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	137,00	320,00	0,00	43 840,00	43 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
3	132201219R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	137,00	40,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
15													30,69	509,31	540,00	0,27
4	151101101R00		Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	270,00	1,00	30,69	239,31	270,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
5	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	270,00	1,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
16													0,00	22 331,00	22 331,00	0,00
6	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	137,00	103,00	0,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
7	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	137,00	60,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
17													9 588,82	33 364,18	42 953,00	42,50
Konstrukce ze zemín																
8	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	137,00	14,00	0,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
9	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	137,00	180,00	0,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
10	175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,00	655,00	9 588,82	6 766,18	16 375,00	1,70	42,50	RTS II / 2015				
19													0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
11	199000007R00		Poplatek za skládku - hor. 3	t	205,00	120,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
45													3 285,06	3 518,94	6 804,00	11,41
12	451572111R00		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	10,08	675,00	3 285,06	3 518,94	6 804,00	1,13	11,41	RTS II / 2015				
56													139 543,93	14 056,07	153 600,00	89,63
13	566501111R00		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	280,00	125,00	27 572,67	7 427,33	35 000,00	0,18	49,63	RTS II / 2015				
14	566904111R00		Úprava krytu kamenivem droeným do 0,10 m3/m2	t	40,00	2 965,00	111 971,25	6 628,75	118 600,00	1,00	40,00	RTS II / 2015				
721													0,00	1 000,00	1 000,00	0,45
15	721300010RA0		Vnitřní kanalizace	m	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,23	0,45	RTS II / 2015				
83													20 248,93	23 011,07	43 260,00	87,71
16	831230010RAA		Demontáž poklopů litinových vč. rámů hm. do 100kg	m	140,00	309,00	20 248,93	23 011,07	43 260,00	0,63	87,71	RTS II / 2015				
H22													0,00	19 485,00	19 485,00	0,00
17	998222095R00		Potrubí z trub kameninových	t	433,00	45,00	0,00	19 485,00	19 485,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				
Komunikace pozemní a letišť																
Přesun hmot,													249 294,22	0,00	249 294,22	202,07
Ostatní materiál																
18	58337310		Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	t	201,00	330,00	66 330,00	0,00	66 330,00	1,00	201,00	RTS II / 2015				
19	42273370		HAWLE pas navrtávací H 5016 D+M	kus	11,00	2 180,00	23 980,00	0,00	23 980,00	0,07	0,73	RTS II / 2015				
20	42291020		HAWLE souprava zemní teleskopická D+M	kus	11,00	4 798,00	52 778,00	0,00	52 778,00	0,01	0,08	RTS II / 2015				
21	42200500		Spojka ISO 6320 32*32 D+M	kus	11,00	465,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	RTS II / 2015				

22	42200500	Tvarovka ISO 6100 32*1 D+M	kus	11,00	765,00	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
23	552720181	TP 80/500 D+M	kus	0,68	2 404,00	1 634,72	0,00	1 634,72	0,01	0,00	RTS II / 2015
24	28655715	P 80 D+M	kus	1,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
25	28655715	PP 80 D+M	kus	1,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
26	42291020	HAWLE souprava zemní teleskopická 11002 D+M	kus	1,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
27	42293504	HAWLE spojka 7972 DN 80 voda D+M	kus	2,00	11 599,00	23 198,00	0,00	23 198,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
28	42200750	HAWLE poklop přípojkový, samonivelační D+M	kus	11,00	1 550,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,01	0,12	RTS II / 2015
29	42200750	HAWLE poklop šoupátkový D+M	kus	1,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
30	42200760	HAWLE poklop k podz. hydrantu Heckl D+M	kus	1,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
31	593900040	Podkladová deska 400x400x45 mm D+M	kus	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2015
32	42200850	Podkladová deska D+M	kus	1,00	689,50	689,50	0,00	689,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
33	42200760	Hydrantí podzemní 80/1000 D+M	kus	1,00	20 647,00	20 647,00	0,00	20 647,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
34	28655949	Hydrantová drenáž D+M	kus	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
35	28655948	LN DN80 D+M	kus	1,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
36	552702421	Příruba točivá DN 80 s výztuhou D+M	kus	4,00	830,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
37	552702421	spojovací materiál	kus	4,00	2 850,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
						Celkem:		679 737,22			

Pozvánka: