

ZADAVATEL:	Techmania Science Center o.p.s. se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645
ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ÚPRAVY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 44 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) podlimitní veřejné zakázky na stavební práce	„Vliv interiérů na stavební část SO 55“

1. Změna zadávací dokumentace – úpravy zadávacích podmínek

Shora uvedený zadavatel tímto oznamuje provedení dále uvedených úprav zadávacích podmínek (jakož i zadávací dokumentace) zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Vliv interiérů na stavební část SO 55“, a to ve smyslu § 40 odst. 3 ZVZ.

Zadavatel mění:

- v části 2 zadávací dokumentace termín zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky tak, že požaduje, aby **předmět plnění veřejné zakázky byl zhotoven nejpozději do 10.2.2014**; důvodem této změny je nezbytnost provedení těchto činností nejpozději v tomto termínu, aby bylo možno na konci měsíce února 2014 zkolaudovat SO 55;
- v příloze č. 3 – vzorové smlouvě o dílo zadavatel mění čl. 3.1., který nově zní:
*Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek nejpozději do **10.2.2014**.*
Dílo je provedeno teprve řádným ukončením díla a podpisem protokolu o předání díla oběma smluvními stranami.
- v části 2 zadávací dokumentace tak, že nově uvádí, že **staveniště bude dodavatelé zadavatelem předáno bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo**;
- v příloze č. 3 – vzorové smlouvě o dílo zadavatel mění čl. 3.4., který nově zní:
*Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště k realizaci díla **bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy**. V případě, že dojde k prodloužení objednávky s předáním staveniště, automaticky se prodlužuje termín dokončení díla zhotovitelem, a to o dobu trvání prodloužení objednávky s předáním staveniště.*
- v příloze č. 3 – vzorové smlouvě o dílo zadavatel doplňuje nový čl. 7.6., který zní:
Zhotovitel je s ohledem na skutečnost, že v období provádění díla dle této smlouvy

*budou probíhat finalizační práce generálního zhotovitele, oprávněn provádět dílo dle této smlouvy **pouze v nočním režimu v době od 20:00 hod. – 6:00 hod.***

- v části 7 zadávací dokumentace **nejvýše přípustnou nabídkovou cenu** a současně též **předpokládanou hodnotu veřejné zakázky** tak, že se z částky 3.600.000,--Kč bez DPH nejvýše přípustná nabídková cena a současně též předpokládaná hodnota veřejné zakázky zvyšuje na částku **4.800.000,--Kč bez DPH.**

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek a lhůty pro otevírání obálek

V souvislosti s touto úpravou zadávacích podmínek se též prodlužuje lhůta pro podání nabídek do **6.1.2014.**

V tento poslední den lhůty se však nabídky podávají jen do **10:00 hodin.**

Toto prodloužení je odůvodněno ust. § 40 odst. 3 ZVZ, neboť v důsledku výše vedené změny zadávacích podmínek může dojít k rozšíření okruhu možných dodavatelů, a proto je na místě prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku této změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **6. 1. 2014 ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.**

3. Zveřejnění změny zadávacích podmínek

Tato změna zadávacích podmínek bude dnešního dne písemně zaslána všem známým dodavatelům.

Současně bude tato změna zadávacích podmínek zveřejněna na webových stránkách zadavatele a na profilu zadavatele.

V Plzni dne 20.12.2013

Techmania Science Center o.p.s.
Mgr. Vlastimil Volák, ředitel