

DOHODA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO uzavřená dne 19. 01. 2021

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Mysliboř
sídlo:	Mysliboř 73, 588 62 Urbanov
statutární orgán:	Ladislav Prokop, starosta
zastoupen:	Ladislav Prokop, starosta
telefon:	602 578 273
e-mail:	myslibor@post.cz
IČ:	00286281
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	VEJTASA, s.r.o.
právní forma:	společnost s ručením omezeným
sídlo:	Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč
zastoupen:	Lubošem Vejtasou
telefon:	603 830 863
e-mail:	vejtasa@vtps.cz
www stránky:	www.vtps.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50468
IČ:	27668983
DIČ:	CZ27668983
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	228070195/0300
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Dohodu o odstoupení od smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“) podepsat a k platnosti této dohody není třeba podpisu jiné osoby, a že na jejich straně jsou splněny všechny podmínky a předpoklady k platnému uzavření této Dohody.

II. Předmět dohody

1. Výše uvedené smluvní strany tímto prostřednictvím této Dohody stvrzují, že se vzájemně dohodly na odstoupení od Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavřené dne 19. 01. 2021 na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „VODOVOD MYSLIBOŘ PŘIVADĚČ“ a „VODOVOD

MYSLIBOŘ ZÁSOBOVACÍ ŘADY“. Předmětem uzavřené smlouvy o dílo je zhotovení stavebních prací spočívajících ve výstavbě přivaděče pitné vody pro obec Mysliboř, který bude sloužit k zásobování obyvatel obce pitnou vodou, součástí stavby je vystrojení šachty v místě napojení a nové vodoměrné šachty u obce Mysliboř, dále výstavba vodovodu – nových zásobovacích a rozvodných řadů pro obec Mysliboř.

2. Obě smluvní strany shodně konstatují, že plnění předmětu uzavřené smlouvy o dílo nebylo do současné doby zahájeno, a tedy ani ukončeno.
3. Důvodem uzavření této dohody jsou nastalé objektivní skutečnosti, ani jednou ze smluvních stran nezaviněné a neovlivnitelné. Jedná se zejména o fakt, že původně předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (leden 2021) nemohl být z důvodu absence pravomocného stavebního povolení dodržen. K vydání pravomocného stavebního povolení na předmět díla dle smlouvy o dílo dosud nedošlo z důvodu komplikovaného a časově náročného získávání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, jako nezbytných podkladů pro jeho vydání. Došlo tedy k výraznému zásahu do předpokládaných termínů, který by zapříčinil podstatnou změnu smlouvy o dílo i původních podmínek zadávacího řízení. V souvislosti s tímto došlo v daném období i k řadě globálních událostí, zejména pokračování pandemie COVID-19 koronaviru SARS-CoV-2 a ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, které zásadně ovlivnily řadu aspektů trhu se stavebními materiály, jejich ceny, doby dodání a další skutečnosti, a to jak v lokálním, tak v globálním měřítku. Dílo dle uzavřené smlouvy o dílo se tedy stalo za původně předpokládaných podmínek nerealizovatelným

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany dále sjednávají, že tato Dohoda je uzavírána bez jakýchkoliv finančních, právních či jiných nároků, a to jak ze strany objednatele, tak ze strany zhotovitele.
2. V souladu s odst. XII.3 uzavřené smlouvy o dílo je tato Dohoda uzavírána písemně, přičemž smlouva o dílo zaniká dnem oboustranném podpisu této Dohody.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po (1) jednom z nich.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Dohody k ní smluvní strany připojily své podpisy.

Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce Mysliboř č. 20220318/5, ze dne 18. 3. 2022.

Obec Mysliboř

VEJTASA, s.r.o.

Ladislav Prokop, starosta
V Mysliboři dne 26. 3. 2022

Luboš Vejtasa, jednatel
V Třebíči dne.....