



DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 05.10.2021 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na dílo „Obnova zámeckého parku v Rudě nad Moravou“

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Ruda nad Moravou
Sídlo: 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou
IČ: 00303313
Zastoupený: Bronislavem Drozdem, starostou obce
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Jan Servus
Sídlo: Dolnice 12, 621 00 Brno
IČ: 76354563
Zastoupený: Ing. Janem Servusem
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně ustanovení čl. I. Smluvní strany a čl. V Cena plnění, platební a fakturační podmínky následovně:

I. Smluvní strany

Změna bankovního účtu zhotovitele na č.ú. 123-6354380247/0100, účet vedený u Komerční banky, a.s.

V. Cena plnění, platební a fakturační podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
- 3 898 482,38 Kč bez DPH
818 681,30 Kč DPH
4 717 163,68 Kč celkem včetně DPH (slovy čtyřmilionysedmsetsedmnácttisícjedenostošedesáttři korun českých šedesátosm haléřů)

Ke změně ceny díla, tj. navýšení ceny díla o 786.318,80 Kč bez DPH dochází z důvodu realizace dodatečných prací. Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet dodatečných prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 05.10.2021 zůstávají v platnosti.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou obce Ruda nad Moravou podle č. rozhodnutí 8/R90/22 dne 30.03.2022.

V Rudě nad Moravou dne 31.03.2022

za objednatel
Bronislav Drozd, starosta



Ing. J.
služby p
Dolnice 1760
IČO:
tel.: +42
za zhotovitele
Ing. Jan Servus



Změny v položkovém rozpočtu: Obnova zámeckého parku v Rudě nad Moravou

Příloha ke změnovému listu č. 1

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18 128/0011341

[illegible]