

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 39/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel.

██████████),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – ██████████, tel.: ██████████

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

KAVAS ELEKTRO s.r.o.

Sídlo: č.p. 106, 371 76 Slapy

IČ: 26031884

DIČ: CZ26031884

Bankovní spojení: KB Tábor

Číslo účtu: ██████████

Spisová značka: C 10316 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: ██████████

tel: / fax: ██████████

e-mail: ██████████

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: ██████████

Věci technické: ██████████

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 39/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl ponížen o neprovedené práce na kabelech CY70 v trubce, na digitálním audio-video modulu, na napaječi pro video systém a požární ucpávky. Následně byl předmět smlouvy rozšířen o kabely CY35 a nové rozvaděče.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

499 950,70 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

83 900,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

583 850,70 Kč bez DPH

K ceně bude účtována výše DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.



4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 30.5.2025

V Táboře dne 30.5.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č :

1

strana 1
30.05.2025

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **KAVAS ELEKTRO s.r.o.**
Sídlo: č.p. 106, 391 76 Slapy

Název akce : **Rekonstrukce elektroinstalace ve společných
prostorách v čp. 630, Husovo náměstí, Tábor**

Číslo SOD : 39/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 630

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 83 900 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : snížení - trubek, tlačítkových modulů, montážní
krabíčky, plochého kabelu a požárních ucpávek
navýšení - kabelů CY35mm², nové rozvaděče a
protipožární rozvaděče

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	

33014

Akce: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech v čp. 630, Husovo náměstí, Tábor
Zhotovitel: KAVAS ELEKTRO s.r.o., č.p. 106, 391 76 Slapy
Soupis stavebních prací nad rámec rozsahu dle SoD

30.05.2025

Měněpráce

-41 440,00

58	kabely CY70mm2 v trubce	-120	m	263,00	-31 560,00	23,00	-2 760,00
87	Digitální audio-video modul VX2300 nerez	-1	ks	0,00 Kč	0,00	560,00	-560,00
88	Rozšiřující tlačítkový modul, 5 tl.	-2	ks	0,00 Kč	0,00	440,00	-880,00
90	Zaslepovací modul Série 4000	-1	ks	0,00 Kč	0,00	60,00	-60,00
91	Montážní krabice + rámeček pro 3 moduly	-1	ks	0,00 Kč	0,00	180,00	-180,00
92	Plochý kabel 45 cm	-1	ks	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00
93	Napaječ pro BUS 2 video digitální systém	-1	ks	0,00 Kč	0,00	440,00	-440,00
120	požární ucpávky do průměru 10cm	-10	ks	250,00	-2 500,00	250,00	-2 500,00
součet měněpráce					-34 060,00		-7 380,00

Vícepráce

125 340,00

	kabely CY35mm2 v trubce	120	m	164,00	19 680,00	23,00	2 760,00
29	případně nový rozvaděč RB, vč. náplně (rozhodne revizní technik)	3	ks	6 000,00	18 000,00	4 500,00	13 500,00
	nový rozvaděč RB protipožární	3	ks	19 000,00	57 000,00	4 800,00	14 400,00
součet vícepráce					94 680,00		30 660,00

CENA CELKEM

83 900,00

